

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S17/045F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Vestavba datového uzlu v budově „C““
(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

uzavřené dne 31. 3. 2017 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Hanspaulské stavitelství s.r.o.,

se sídlem: Nad Šárkou 1212, 160 00 Praha 6,
jejímž jménem jedná Ing. Matěj Steiner, jednatel,
zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115672.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 27387372

DIČ: CZ27387372

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

1. Předmět smlouvy

1.1. Dílo dle SoD se mění, neboť v průběhu realizace díla vznikla potřeba víceprací a zároveň potřeba některých sjednaných prací zanikla. Tuto změnu prací nebylo možné předvídat před uzavřením SoD. Z důvodu vzniku víceprací a méněprací se mění celková cena díla dle odst. 5.1 SoD.

1.2. Soupis víceprací a méněprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Cena, fakturace, placení:

2.1. Cena díla činí celkem **472.409,- Kč bez DPH** (slovy: čtyřístadesátdvatisícečtyřistadevětkorunčeských bez daně z přidané hodnoty). Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů.

2.2. Nová cena díla vznikla po vzájemném započítání víceprací a méněprací uvedených v soupisu v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

4. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

5. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne: 19. 5. 2017

V Praze dne: 18. 5. 2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

.....
Ing. Matěj Steiner, jednatel

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací