



Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2404/2019/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 06031/2019

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], vedoucí oddělení realizace investic

[redacted], specialista sekce technické

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

oprávněn k podpisu smlouvy:

[redacted], ředitel divize, na základě plné moci

[redacted], ekonomický náměstek

oprávněn jednat o věcech smluvních:

[redacted], ředitel divize, na základě plné moci

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], vedoucí projektu

[redacted], stavbyvedoucí

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-9545870277/0100

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání a v souladu s čl. XV. odst. 8 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 9 je úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. VII. odst. 3. a 4. smlouvy o dílo spočívajících v provedení určitých prací v jiné míře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 9 je dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 9 – AKTUALIZOVANÉHO SOUPISU PRACÍ.

II.

Tento dodatek č. 9 dále mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek VI. „Cena Díla“ odstavec č. 1 se mění následovně:

1. Cena Díla dle dodatku č. 9 smlouvy o dílo činí

cena díla dle dodatku č. 6 smlouvy o dílo (bez DPH):.....254 364 687,27 Kč

vyhrazené změny dle dodatku č. 9 – § 222 odst. 2 (bez DPH):419 090,43 Kč

vyhrazené změny dle dodatku č. 9 – § 222 odst. 2 (bez DPH):- 195 621,03 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 9 – § 222 odst. 6 (bez DPH):.....5 505 819,56 Kč

méněpráce dle dodatku č. 9 – § 222 odst. 6 (bez DPH):- 3 252 178,98 Kč

Cena díla dle dodatku č. 9 (bez DPH):.....256 841 797,25 Kč

(slovy: dvě stě padesát šest milionů osm set čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát sedm korun českých dvacet pět haléřů).

Příloha č. 1 se mění následovně:

Příloha č. 1 dodatku č. 6 smlouvy o dílo (aktualizovaný soupis prací) se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 9 smlouvy o dílo.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 9, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 9 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 9 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 je:

Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací ze dne 9. 11. 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
ředitel divize
na základě plné moci
Metrostav a.s.

.....
[redacted]
ekonomický náměstek
Metrostav a. s.