

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: 1197/2022

Evidenční číslo Zhotovitele: S-13/2022

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatel:	Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	70889953
DIČ:	CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	gg4t8hf
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	██████████, ředitel sekce investiční a
Zhotovitelem:	NOWASTAV akciová společnost
Sídlo:	Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO:	00565679
DIČ:	CZ00565679
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 393
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Praha
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	dsnffgx
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Daniel Grosman, předseda představenstva

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

a) Smlouva byla uzavřena dne 21. 7. 2022 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Orlík, Malá Radava – modernizace sjezdu do vody“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření smlouvy, a

b) výskytu okolností anebo skutečností popsanych dále v textu tohoto dodatku,

se Strany dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě:

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena. Tyto změny byly vyvolány objektivní okolností, kterou objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat

Rozsah změn vyplývá z přílohy tohoto Dodatku.

3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

Původní text článku 4 „PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA“ se nahrazuje následujícím textem:

Přijatá smluvní částka je stanovena následovně:

Přijatá smluvní částka před sjednáním Dodatku	3 918 000,00 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku	1 137 050,23 Kč bez DPH
měněpráce dle Dodatku	-1 172 243,18 Kč bez DPH
Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku	3 882 807,05 Kč bez DPH

Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě Aktualizovaného Výkazu výměr/ předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve znění Výkazu výměr Dodatku. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha je Aktualizovaný Výkaz výměr.

Objednatel:

Zhotovitel:

ředitel sekce investiční

Povodí Vltavy, státní podnik

Daniel Grosman

předseda představenstva

NOWASTAV akciová společnost