

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

č. smlouvy objednatele: 1688-2012-130740 (č. smlouvy zhotovitele: TE-30/05/2012/1),
na zpracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Křemýž“,
uzavřené dne 21.09.2012 podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Adresa: Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková
vedoucí Pobočky Teplice
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová
referentka Pobočky Teplice
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.
Adresa: Koželská 225, 584 01 Ledec nad Sázavou
Zastoupený: Martinem Závorským
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Závorský
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec nad Sázavou
Číslo účtu: 1471924319/0800
IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, pod čj. oddíl „C“,
vločka 22333

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tuto
dohodu o ukončení smlouvy o dílo:

Čl. I

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.09.2021 smlouvu o dílo č. 1688-2012-130740
(číslo smlouvy zhotovitele: TE-30/05/2012/1) ve znění dodatků č. 1 až 3, jejímž
předmětem je provedení díla - Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav

Teplice v katastrálním území Křemýž, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování.

- 1.2 Důvodem pro ukončení předmětné smlouvy o dílo je narůstající inflace, důsledky koronavirové krize, důsledky války na Ukrajině a z toho vyplývající podstatné navýšení nákladů potřebných pro řádné provedení díla, které v době podání nabídky na veřejnou zakázku, resp. uzavření smlouvy o dílo, nebylo možné předjímat.

ČI. II

- 2.1 Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny hlavní a dílčí fakturační celky dle smlouvy o dílo, vyjma dílčího fakturačního celku - 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, která nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny – dílčí fakturační celek - 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena.
- 2.3 Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka celkem 982 710 Kč bez DPH.
- 2.4 Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 3, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami.

ČI. III

- 3.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato dohoda bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 3.4 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3.5 Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Teplicích dne 25.11.2022

V Ledči nad Sázavou dne 25.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Soňa Balcárková
vedoucí Pobočky Teplice

.....
Martin Závorský
jednatel společnosti

Příloha č. 1: Krycí list nabídkové ceny

Krycí list nabídkové ceny

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	435	140	60 900	30.11.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	25	560	14 000	31.3.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	7 680	15 360	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	435	350	152 250	31.10.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100 bm	51	1 410	71 910	30.4.2015
	Stabilizace plastovou značkou	bod	119	80	9 520	
	Stabilizace kat. hr. kamennou značkou	bod	0	850	0	
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic, jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100 bm	45	1 500	67 500	
	Stabilizace palstovou značkou	bod	49	80	3 920	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vvtvčení pozemků	100 bm	29	1 590	46 110	30.4.2015
	Stabilizace plastovou značkou	bod	8	80	640	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	422	150	63 300	31.1.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						505 410
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování):	ha	422	510	215 220	29.2.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných	ha	50	1 120	56 000	29.2.2016
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně bilancí	ha	422	300	126 600	31.8.2016
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	6 800	20 400	31.10.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						418 220
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	820	260	0	nebude realizováno
	3 měsíce	bod	820	80	0	nebude realizováno
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	422	140	59 080	3 měsíce
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						59 080

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	505 410,00 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	418 220,00 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	59 080,00 Kč
Celková cena bez DPH	982 710,00 Kč
DPH	206 369,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 189 079,10 Kč