

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO SML/0234/2016

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Litomyšl**
Sídlo: Bří Štastných 1000, 570 20 Litomyšl
IČ: 00276944
DIČ: CZ00276944
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Litomyšl
Číslo účtu: 19-926591/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města
ve věcech technických a realizačních: Ing. Antonín Dokoupil, vedoucí odd. rozvoje
Tel.: 461 653 333
E-mail: mesto@litomysl.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.**
Sídlo: Na Šafránce 25, 101 00 Praha 10
IČ: 27216217
DIČ: CZ27216217
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Praha 10
Číslo účtu: 35-4538440217/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Koumar, jednatel
Tel.: 271 730 312
E-mail: ehl-koumar@iol.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem se upravuje cena za výkon autorského dozoru při provádění stavby uvedená v bodu 4.1 čl. č. 4 CENA DÍLA smlouvy o dílo z důvodu prodloužení doby realizace stavby.

Druh činnosti	Sjednaná cena v Kč		
	bez DPH	výše DPH	včetně DPH
Autorský dozor při provádění stavby – původní cena	109 000,- Kč	22 890,- Kč	131 890,- Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1	46 710,- Kč	9 809,- Kč	56 519,- Kč
Navýšení dle Dodatku č. 2	11 940,- Kč	2 508,- Kč	14 448,- Kč
Autorský dozor při provádění stavby– nová cena	167 650,- Kč	35 207,- Kč	202 857,- Kč

Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 09.11.2022 usnesením č. 960

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Litomyšli dne

V Praze dne

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města

Ing. arch. Tomáš Koumar
jednatel, EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.