

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo „Oprava schodiště na Poliklinice Líšeň“ uzavřenou dne 08. 10. 2021 (dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl, tel. [redacted]

- ve věcech technických: David Linger, technik OSB, tel.: [redacted]

lisen.cz,

bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú.: [redacted]

Identifikační údaje ostatních zástupců objednatele ve věcech technických:

Ing. Jindřich Novák, tel. [redacted]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

JAROMÍR HAVRÁNEK – BETOP

se sídlem: Tikovická 591/55, 664 44 Ořechov

zastoupeným: Jaromírem Havránkem

IČO: 65782305

DIČ: CZ7207243846

bankovní spojení: 6977830267/0100

kontaktní osoby: Jaromír Havránek, [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Preambule

- 2.1 Dne 08. 10. 2021 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo na akci „Oprava schodiště na Poliklinice Líšeň“ dále jen „smlouva“. Tento dodatek se uzavírá v souladu s čl. XIII. odst. 13.1 smlouvy.

III. Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy, a to úprava předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce, které byly nařízeny provést na základě pokynu objednatele zhotoviteli nad rozsah stanovený smlouvou (dále jen „vícepráce“) a s tím související změna ceny díla. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.

**IV.
Vícepráce**

- 4.1 Vícepráce byly provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 4.2 Cena za dílo dle čl. V. odst. 5.1 smlouvy se navyšuje o cenu víceprací dle odst. 4.1 tohoto dodatku. Cena za dílo dle smlouvy se navyšuje o cenu provedených víceprací, tj. o finanční částku 126.149, -- Kč bez DPH, která je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V.

- 5.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. Na provedené vícepráce se vztahují ujednání smlouvy, jako by tyto práce byly součástí smlouvy od počátku smluvního vztahu.

VI.


- 6.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 6.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 6.3 Tento dodatek byl schválen v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která byla schválena Radou městské části Brno-Líšeň na 40. schůzi dne 26. 8. 2020.

V Brně dne 24. 11. 2022



Ing. arch. Iva Kremitovská

V Brně dne 28. 11. 2022



Příloha č. 1 – Soupis prací s výkazem výměr
Příloha č. 2 – Technický list změny

Příloha č. 1

Soupis prací s výkazem výměr

JAROMÍR HAVRÁNEK - BETOP
 TIKOVICKÁ 55
 664 44 OŘECHOV

Cenová nabídka č.: 25 / 2022

Váš dopis / ze dne :

Vyřizuje: p. Havránek

Tel./fax: 547226521

Tel.: 775 965 642




E-mail: info@betop.cz

Vč.: REKAPITULACE VÍCEPRACÍ + MATERIÁL

Pro akci : MeU Líšeň

Odběratel : p. Kremitovská/ MěU Líšeň, Jírova 2, tel. 603 479 176, kremitovska@brno-lisen.cz,

POPIS VÝROBKŮ: Výroba a montáž samonosných schodů - atyp

položka	druh	délka cm	šířka cm	síla cm	kusů	jedn.	celk. jednotek	zákl. cena á jedn.	skutečná cena á jedn. bez DPH	celk. cena bez DPH	celk. DPH 21%	celk. cena vč. DPH 21%	položka	druh	délka bez přesahu	šířka bez přesahu	vzor
Opr.dlažby podest	práce	0	0	0	3	hod	21	250	250	5250,0	1102,5	6352,5	1		0	0	
hydroizolace		0	0	0	2	ks	2	306	309	618,0	129,8	747,8					
polyuretan		0	0	0	7	ks	7	179	179	1253,0	263,1	1516,1					
asfalt Tmel		0	0	0	2	ks	2	195	195	390,0	81,9	471,9					
lep.pásky		0	0	0	2	ks	2	79	79	158,0	33,2	191,2					
šitélec, válečky		0	0	0	2	ks	2	109	109	218,0	45,8	263,8					
beton		0	0	0	7	ks	7	159	159	1113,0	233,7	1346,7					
lepidlo		0	0	4	3	ks	3	295	295	885,0	185,9	1070,9					
Marmolit / fasáda	práce	0	0	0	3	hod	6	250	250	2000,0	420,0	2420,0					
materiál / penetrace		0	0	0	1	ks	1	6000	6000	6000,0	1260,0	7260,0					
Marmolit / fasáda	práce	0	0	0	4	hod	36	250	250	9000,0	1890,0	10890,0					
materiál / penetrace		0	0	0	1	ks	1	20800	20800	20800,0	4368,0	25168,0					
podesta / vybourán	práce	0	0	0	32	hod	3	1700	1700	5100,0	1071,0	6171,0					
podesta / vybetonov	práce	0	0	0	32	hod	5	1700	1700	8500,0	1785,0	10285,0					
dlažba		40	40	0	80	ks	123	125	166 6667	20500,0	4305,0	24805,0					
izolace		0	0	0	1	ks	3	595	599	1797,0	377,4	2174,4					
prümer penetrace		0	0	0	1	ks	1	1216	1216	1216,0	255,4	1471,4					
lepidlo		0	0	0	1	ks	21	329	329	6909,0	1450,9	8359,9					
beton		0	0	0	1	ks	1	4789	4789	4789,0	1005,7	5794,7					
kontejner recyklace		0	0	0	1	ks	1	3000	3000	3000,0	630,0	3630,0					
dlažba přřez	práce	0	0	0	1	hod	10	350	350	3500,0	735,0	4235,0					
rošty montáž	práce	0	0	0	1	hod	8	250	250	2000,0	420,0	2420,0					
rošty	práce	0	0	0	1	hod	2	300	300	600,0	126,0	726,0					
barva / lepidlo		0	0	0	1	ks	1	630	630	630,0	132,3	762,3					
dlažba oprava	práce	0	0	0	2	hod	14	250	250	3500,0	735,0	4235,0					
lepidlo / spárovačka		0	0	0	1	ks	1	175	175	175,0	36,8	211,8					
lepidlo		0	0	0	34	ks	34	350	350	11900,0	2499,0	14399,0					
tmel		0	0	0	1	ks	1	190	190	190,0	39,9	229,9					
líšty dřevf	práce	0	0	0	1	hod	1	200	200	200,0	42,0	242,0					
líšty		0	0	0	1	ks	1	349	349	349,0	73,3	422,3					
lepidlo		0	0	0	1	ks	1	179	179	179,0	37,6	216,6					
rampa	práce	0	0	0	1	hod	1	200	200	200,0	42,0	242,0					
lěsnění		0	0	0	1	ks	1	200	200	200,0	42,0	242,0					
vrut / hmoždinka		0	0	0	1	ks	1	30	30	30,0	6,3	36,3					
kontejner recyklace		0	0	0	1	ks	1	3000	3000	3000,0	630,0	3630,0					
Celkem										125149,0	26491,3	152640,3					

CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH: 126 149,00 - Kč

1. etapa -
 2. etapa -

MÍSTEM ODBĚRU OBKLADOVÝCH PRVKŮ JE PROVOZOVNA V

Příloha č. 2

Technický list změny

Technický list změny (TLZ) č.:		1.
Datum předložení TLZ:		
SoD č.:		
Ze dne:		
Stavba:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-LÍŠEŇ, DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ Č. 1, 601 67 BRNO Oprava schodiště na Poliklinice Líšeň	
Objekt:	Oprava schodiště na Poliklinice Líšeň	
Název změny:	Vícepráce, které vyplynuly ze stavu konstrukcí po zahájení stavebních prací	
Důvod změny		
Zajištění plně funkčního provedení oprav schodiště s vazbou na stávající a navazující konstrukce a jejich skutečný technický stav zjištěný po zahájení a provádění stavebních prací		
Popis změny:		
Vícepráce:		
<p>Dlažba podesty hlavního vstupního schodiště - původní záměr opravy části podesty rozšířen na celou plochu podesty - rozdílná tloušťka původní a nové dlažby, jednotná povrchová celé podesty (jednotná struktúra povrchu a barevnost dlažby, protiskluznost povrchu, rozměrová návaznost původní a nové dlažby, lokální narušení povrchu původní travertinové kamenné dlažby, špatný technický stav kovových rámců čistící zony, osazení přechodové lišty ve vstupu do lékárny)</p> <p>Dlažba zadního schodiště - zajištění přechodu původní travertinové kamenné dlažby podesty na nové betonové schodiště (přířez z betonové dlažby, doplnění narušené kamenné dlažby v místě přechodu)</p> <p>Hydroizolace podesty hlavního vstupního schodiště - rozšíření opravy nefunkční hydroizolace z živých pásů na celou plochu podesty, vybourání krycí betonové mazaniny včetně odvozu a likvidace vybourané suti, tmelení styčné spáry na přechodu dlažby podesty a schodiště</p> <p>Hydroizolace podesty zadního schodiště - oprava hydroizolace v místě přechodu dlažby podesty na schodiště stěrkovou izolací a tmelením styčné spáry včet. vybourání a doplnění narušené krycí betonové mazaniny v místě přechodu, odvoz a likvidace vybourané suti</p> <p>Provedení chybějící finální povrchové úpravy fasády budovy v místě hlavního a zadního schodiště po demontáži původních schodišťových stupňů tenkovrstvou omítkovou směsí - marmolit</p> <p>Procentuelní navýšení VCP oproti ceně za dílo 13,055%</p> <p>Návrh na zařazení výceprací dle §222 - odst. 6 ZZVZ - nejedná se o podstatnou změnu závazku, tato změna se nedala předpokládat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota nepřekročila 15% původní hodnoty závazku.</p>		
Přílohy:	Položkový soupis prací a dodávek	
Položkový soupis prací a dodávek		
Změna má vliv na projektovou dokumentaci : ANO/NE		NE

Změna řešena revizí PD : ANO/NE		revize č.	NE
Cenový dopad:	Odpočet:			
	Přípočet:			126.149,00
	Celkem:	Bez DPH		126.149,00
	Celkem:	vč. DPH 21%		150.407,30

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový soupis prací a dodávek

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele :	Mgr. Oldřich Dryšl			
Za TDS	Ing. Jindřich Novák			
Za GP				
Za zhotovitele:	Jaromír Havránek			