

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Zastoupeno vedoucím
střediska:

[redacted] na základě pověření ředitele

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy:

[redacted] vedoucí střediska

Pověřen k jednání ve věcech
realizace stavby:

[redacted] vedoucí TSÚ střediska

[redacted] – investiční technik střediska

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel:

Geoengineering spol. s r. o.

Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava
Tel : [redacted]
Zastoupen : [redacted] jednatelem společnosti
IČO : 47668121
DIČ : CZ47668121
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888
Bankovní spojení : [redacted]

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy:

[redacted] jednatel společnosti

Pověřen k jednání ve věcech
realizace stavby:

[redacted] vedoucí projektant

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

II.

1. Smluvní strany dne 11.7.2022 uzavřely smlouvu na stavbu: **Oprava opěrné zdi u sil. III/4682a v km 1,260 v délce cca 35 m v obci Vendryně.**
2. Při projednávání projektové dokumentace se zástupci obce Vendryně byl vznesen požadavek obce Vendryně o opravu obecního mostu, který navazuje na projektovanou opěrnou zeď. Investorem projektu obecního mostu je obec Vendryně.

3. Z důvodu souběhu projektu opěrné zdi i obecního mostu (součástí opravy obecního mostu bude i zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku IV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1 nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

- a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DOS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy **do 14.4.2023.**

2. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XIV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1, nahrazuje novým zněním:

Příkazník je povinen podat žádost o vydání ohlášení stavby (včetně rozhodnutí a povolení nutných ke stavebnímu řízení) dle čl. III odst. 2.1 této smlouvy a předat orazítkovanou žádost stavebním úřadem příkazci v tomto termínu:

- **do 14. 4. 2023**

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k veřejné zakázce:

[Redacted signature]

Ve Frýdku-Místku dne: 30.10.2022

Správa
Moravskoslezské územní úřady
příslušné územní úřady
střední úřady
Horymírov

[Redacted signature]
Vedoucí střediska Frýdek-Místek

V Ostravě dne: 30.10.2022

**GEOENGINEERING**
spol. s r.o.

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží
Tel.: 596 658 111

[Redacted signature]
Ing. Jindřich Bilan
jednatel společnosti