

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/22/375**

Číslo smlouvy zhotovitele:

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786  
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534  
ID datové schránky: d7wgmq5  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 32606621/0100  
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem a členem představenstva  
  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

#### 2. Zhotovitel: AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.

Sídlo: Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov  
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 19054  
IČ: 60748982 DIČ: CZ60748982  
ID datové schránky: hk4pzb2  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 8949890237/0100  
Zastoupení: Ing. Ladislavem Pospíšilem, jednatelem  
  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/22/375 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „FVE na primárních zdrojích nebo areálu TB (Alternativní zdroje energií - instalace FVE na střeše rozvodny 110kV PČM)“.
2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu tržní nedostupnosti materiálu na trhu.

### III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. II Smlouvy se doplňuje následovně:  
Součástí díla je dodání ukázkového FVE panelu do edukačního centra Objednatele v místě plnění.
2. Čl. III odst. 2 Smlouvy se ruší a nově zní následovně:
  - 2.1. předání staveniště a zahájení prací od 05/2022
  - 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla  
do 1 měsíce od dodání kompletního materiálu, nejpozději do 11/2022
  - 2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla  
do 1 měsíce od dodání kompletního materiálu, nejpozději do 11/2022
  - 2.4. provedení zkušebního provozu  
do 1 měsíce od dodání kompletního materiálu, nejpozději do 11/2022
3. Čl. VIII odst. 2.3. Smlouvy se ruší a nově zní následovně:  
2.3. měnič 60 měsíců

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
člen představenstva  
a generální ředitel

.....  
Ing. Ladislav Pospíšil  
jednatel