



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S23-045-0060 uzavřené dne 9. 8. 2022

Smluvní strany

Objednatel: Město Hlinsko
se sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupené: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
IČO: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
**Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:** [REDACTED]

Kontaktní osoba:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: SWIETESLKY stavební s.r.o.,
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
provozovna: Oblast Pardubice, Dopravní stavby VÝCHOD
zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím o. z. Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martinem Lukešem, ředitelem oblasti Pardubice (plná moc)
Jarmilou Fikejzlovou, vedoucí obchodního oddělení (plná moc)
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
**Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:** [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tímto dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2022 tohoto znění:

A. V článku III. (Doba a místo plnění) shora uvedené smlouvy se mění odst. 1 a nově zní:

Doba pro provedení díla je stanovena takto:

V termínu pro řádné ukončení a předání stanoveném smlouvou o dílo, budou provedeny práce na dešťové kanalizaci, vodovodu a vsakovací jímce do 30. listopadu 2022. Výstavba levostranného chodníku v šířce 2m, podél silnice II/343 od železničního přejezdu v ul. Rváčovská, Hlinsko, směrem ke konci města Hlinsko, ve směru na obec Rváčov bude dokončena do 30.června 2023.

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v těchto termínech:

- **Řádné ukončení a předání díla** (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání)

30. června 2023

B. V ostatním se smlouva nemění.

C.

1. Dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Uveřejnění dodatku v Registru smluv zabezpečuje Objednatel.

2. Dodatek byl schválen Radou města Hlinska, dne 14.11.2022 pod č. usnesení RM 306 - 2022.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

starosta města,

vedoucí obchodního oddělení

ředitel oblasti Pardubice

