

# DODATEK č. 10 SMLOUVY O DÍLO

č. S/RVC/137/R/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 06474/2014 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

## OBJEDNATELEM

### Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

se sídlem na adrese nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č.j. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

IČ: 67981801

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Peněžní ústav: ČNB, pobočka Praha

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

(„OBJEDNATEL“)

## ZHOTOVITELEM

### Společnost Hněvkovice – Metrostav, Zakládání staveb

Zastoupena: správcem společnosti Metrostav a.s. na základě plné moci ze dne 13.5.2014

se sídlem na adrese Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B vložce 758

IČ:00014915

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Jiří Bělohav, předseda představenstva  
Ing. František Kočí, člen představenstva

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.(ČSOB)

Číslo účtu:

IBAN:

(„ZHOTOVITEL“)

„Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou, Dolní rejda plavební komory VD Hněvkovice, Zajištění plavebních hloubek ve zdrži jezu Hněvkovice, Plavební komora u jezu Hněvkovice a modernizace jezu Hněvkovice, Zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD Kořensko“

## PREAMBULE

a) Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XLII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, se SMLOUVA O DÍLO č. S/RVC/137/R/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 06474/2014 (ev. číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 4.12.2014 a ve znění DODATKU č. 1 ze dne 9. 3. 2015, DODATKU č. 2 ze dne 12. 3. 2015, DODATKU č. 3 ze dne 25. 6. 2015, DODATKU č. 4 ze dne 2.7. 2015, DODATKU č. 5 ze dne 1.10. 2015, DODATKU č. 6 ze dne 3.12. 2015, DODATKU č. 7 ze dne 17.12. 2015, DODATKU č. 8 ze dne 30.6.2016 a DODATKU č. 9 ze dne 17.8.2016 („Smlouva“).

b) Při sestavování DODATKU č. 9 ze dne 17.8.2016 v odstavci 2.2 došlo ke zjevné administrativní početní chybě v součtu dílčí ceny (Cena za stavbu Zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD Kořensko), kdy nebyla přičtena cena za dodatečné stavební práce k původní ceně této dílčí stavby a byla zde ponechána pouze samotná cena za dílčí provedené práce nad rámec původní smlouvy. Celková cena stavby byla uvedena správně.

c) Dále se doplňuje kompletní příloha Změnového listu č. 10 včetně přílohy tohoto změnového listu.

d) Smluvní strany proto uzavírají tento Dodatek č. 10 za účelem opravení zjevné administrativní početní chyby dílčí ceny díla (Cena za stavbu Zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD Kořensko) v části bodu 2. SMLUVNÍ CENA a bodě č. 2.2.

vypouští se text:

## 2 SMLUVNÍ CENA

2.1 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní cenu za provedení všech dodatečných stavebních prací podle ustanovení čl. d) (*Provedení dodatečných stavebních prací*) tohoto Dodatku odměnu v celkové výši 12 974 621,81,- Kč (slovy: dvanáct miliónů devět set sedmdesát čtyři tisíc šest set dvacet jedna korun českých osmdesát jedna haléřů) bez (DPH) a 15 699 292,39,- Kč (slovy: patnáct miliónů šest set devadesát devět tisíc dvě stě devadesát dvě korun českých třicet devět haléřů) s DPH.

2.2. V souvislosti se změnami původní SMLOUVY, které vyplývají z tohoto DODATKU č. 8, SMLUVNÍ CENA DÍLA činí:

### Cena za stavbu Zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD Kořensko

cena bez DPH: 12 974 621,81,- (slovy: dvanáct miliónů devět set sedmdesát čtyři tisíc šest set dvacet jedna korun českých osmdesát jedna haléřů)

sazba DPH: 21%

DPH: 2 724 670,58,- Kč (slovy: dva milióny sedm set dvacet čtyři tisíc šest set sedmdesát korun českých padesát osm haléřů)

cena celkem včetně DPH: 15 699 292,39,- Kč (slovy: patnáct miliónů šest set devadesát devět tisíc dvě stě devadesát dvě korun českých třicet devět haléřů)

### **SMLUVNÍ STRANY se dohodly na celkové SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:**

cena bez DPH: 237 915 096,10,- Kč (slovy: dvě stě třicet sedm miliónů devět set patnáct tisíc devadesát šest korun českých deset haléřů)

sazba DPH: 21%

DPH: 49 962 170,18,- Kč (slovy: čtyřicet devět miliónů devět set šedesát dva tisíc sto sedmdesát korun českých osmnáct haléřů)

**Celková cena DÍLA včetně DPH: 287 877 266,28,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát sedm miliónů osm set sedmdesát sedm tisíc dvě stě šedesát šest korun českých dvacet osm haléřů)**

a nahrazuje se:

## 2 SMLUVNÍ CENA

2.1 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní cenu za provedení všech dodatečných stavebních prací podle ustanovení čl. d) (*Provedení dodatečných stavebních prací*) tohoto Dodatku odměnu v celkové výši 12 974 621,81,- Kč (slovy: dvanáct miliónů devět set sedmdesát čtyři tisíc šest set dvacet jedna korun českých

osmdesát jedna haléřů) bez (DPH) a 15 699 292,39,- Kč (slovy: patnáct miliónů šest set devadesát devět tisíc dvě stě devadesát dvě korun českých třicet devět haléřů) s DPH.

- 2.2** V souvislosti se změnami původní SMLOUVY, které vyplývají z tohoto DODATKU č. 9, SMLUVNÍ CENA DÍLA činí:

**Cena za stavbu Zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD Kořensko**

cena bez DPH: 40 538 399,25,- (slovy: čtyřicet miliónů pět set třicet osm tisíc tři sta devadesát devět korun dvacet pět haléřů)

sazba DPH: 21%

DPH: 8 513 063,84,- Kč (slovy: osm miliónů pět set třináct tisíc šedesát tři korun osmdesát čtyři haléřů)

cena celkem včetně DPH: 49 051 463,09,- Kč (slovy: čtyřicet devět miliónů padesát jedna tisíc čtyři sta šedesát tři korun devět haléřů)

**SMLUVNÍ STRANY se dohodly na celkové SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:**

cena bez DPH: 237 915 096,10,- Kč (slovy: dvě stě třicet sedm miliónů devět set patnáct tisíc devadesát šest korun českých deset haléřů)

sazba DPH: 21%

DPH: 49 962 170,18,- Kč (slovy: čtyřicet devět miliónů devět set šedesát dva tisíc sto sedmdesát korun českých osmnáct haléřů)

**Celková cena DÍLA včetně DPH: 287 877 266,28,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát sedm miliónů osm set sedmdesát sedm tisíc dvě stě šedesát šest korun českých dvacet osm haléřů)**

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.2.** Změny tohoto Dodatku mohou být prováděny pouze po dohodě Smluvních stran ve formě písemného dodatku řádně podepsaného osobami oprávněnými k jeho podpisu.
- 3.3.** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
- 3.4.** Veškerá vzájemná ujednání mezi Smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející podpisu tohoto Dodatku a vztahující se k tomuto Dodatku, pokud se nestala součástí tohoto Dodatku, ztrácejí podpisem tohoto Dodatku platnost.
- 3.5.** Ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněna a použijí se, zejména pokud jde o platební podmínky i na plnění poskytovaná na základě tohoto Dodatku.
- 3.6.** Tento Dodatek je vyhotoven v českém jazyce v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž OBJEDNATEL obdrží tři(3) a ZHOTOVITEL dvě(2).
- 3.7.** Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 3.8.** Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/137/R/SoD/2013 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 06474/2014 (ev. číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 4.12.2014 a ve znění DODATKU č. 1 ze dne 9. 3. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 12. 3. 2015, DODATKU č. 3 ze dne 25. 6. 2015, DODATKU č. 4 ze dne 2.7. 2015 DODATKU č. 5 ze dne 1.10. 2015, DODATKU č. 6 ze dne 3.12. 2015, DODATKU č. 7 ze dne 17.12. 2015 DODATKU č. 8 ze dne 30.6.2016 a DODATKU č. 9 ze dne 17.8.2016

V Praze dne ..... 2016

Za OBJEDNATELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR

V Praze dne 22.8. 2016

Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Ján Dudáš**  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

.....

**Ing. František Kočí**  
člen představenstva  
Metrostav a.s.