



S00JP01HPLQU



440022091

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Michal Čížek, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

SVUNDZI CZ s.r.o.

se sídlem Kolejní 1323/12, 702 00 Moravská Ostrava

zastoupená

Jakubem Švachem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

Jakub Švach, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

02186772

DIČ:

CZ02186772

Zapsán v obchodním rejstříku

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57396

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají

uzavírají tento

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
„Zlín – Středová, točna MHD, doplnění parkování“**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400220972

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: N006/22/V00003316

**článek 1.
Předmět dodatku**

Dne 4. 5. 2022 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem a společností **SVUNDZI CZ s.r.o.**, se sídlem Kolejní 1323/12, 702 00 Moravská Ostrava, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky malého rozsahu na provedení stavebních prací „Zlín-Středová, točna MHD, doplnění parkování“.

Na základě požadavku správce sítě – MOVO a.s. a z důvodu napojení uličních vpustí do kanalizace v prostoru parkoviště dle projektové dokumentace, bylo nutné provést prodloužení kanalizační šachty, která byla nalezena až na základě skutečného výkopu 5m pod stávajícím povrchem na úroveň nivity terénu. Zemní práce - hloubení šachet v hornině 4 do 100m³, dále ostatní konstrukce na trubním vedení a řešení kanalizační DN šachty 1 000mm. Tyto práce nebyly predikovány v projektové dokumentaci a na základě

toho se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo č. 4400220972 tak, jak je uvedeno v článku 2. tohoto Dodatku č.1.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

Díl 1 - Zemní práce	155 971,51 Kč bez DPH
Díl 89 – Ostatní konstrukce na trubním vedení	58 659,45 Kč bez DPH
Díl 99 – Staveništní přesun hmot	786,73 Kč bez DPH

Vliv změny na cenu díla:

Vícepráce: 215 417,69 Kč bez DPH

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400220972 ze dne 4. 5.2022.

Článek 2. Změna smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku 1. Předmět smlouvy o dodatečné stavební práce a změna článku 4. Cena za dílo.

2. Článek 4. Cena za dílo, bod 4.2 se ruší v části:

4 312 897,99 Kč bez DPH

905 708,58 Kč DPH

5 218 606,57 Kč vč. DPH

a nahrazuje se novým zněním:

4 528 315,68 Kč bez DPH

950 946,29 Kč DPH

5 479 261,97 Kč vč. DPH

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SoD: 4 312 897,99 Kč bez DPH

Dodatek č. 1: vícepráce 215 417,69 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1 činí: 4 528 315,68 Kč bez DPH

950 946,29 Kč DPH

5 479 261,97Kč vč. DPH

článek 3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.

4. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 3.2.2022 3/23Z/2022 RO 2/2022 T13, 01.10.2022, 2046/2022, 48/222/2022

Schválení veřejné zakázky, pověření k uzavření smlouvy, Dodatek č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích


Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 24.1.2022, 49/2R/2022 schválení veřejné zakázky

Datum a číslo jednací: 28.3.2022, 38/6R/2022 schválení uzavření smlouvy

Datum a číslo jednací: 31. 10. 2022, 2/2R/2022, schválení uzavření dodatku č. 1


Ve Zlíně dne



Michal Čížek
náměstek primátora
statutární město Zlín

objednatel

V Ostravě dne



Jakub Švach
jednatel společnosti
SVUNDZI CZ s.r.o.

zhotovitel

SVUNDZI CZ s.r.o.

Kolejni 1323/12

702 00 Ostrava

IČ: 02186772 DIČ: CZ02186772

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22085	Zlín - Středová, točna MHD - doplnění parkování
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				155 971,51			
1	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, 3,10*3,10*5,00	m3	48,05000	2 410,00	115 800,50	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
2	151201102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, (3,10+3,10)*2*5,00	m2	62,00000	363,50	22 537,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
3	151201112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh zátažné, hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	62,00000	111,00	6 882,00	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 48,05000 -40,17	m3	7,88000	299,00	2 356,12	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 48,05000 -3,14*0,62*0,62*1,00*4	m3	43,22000	139,50	6 029,19	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	4,83000	490,00	2 366,70	800-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				58 659,45			
7	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek,	kus	4,00000	800,00	3 200,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
8	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek, viz výpis šachet	kus	1,00000	690,00	690,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
9	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1,00000	1 112,00	1 112,00	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II
10	89001	dodávka a montáž PVC potrubí DN 200 na stěnu bet.prefa šachty	m	7,00000	2 950,00	20 650,00		Vlastní	Indiv
11	89002	napojení na stávající přípojku	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
12	89003	betonový základ	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22085	Zlín - Středová, točna MHD - doplnění parkování
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	1,00000	4 560,00	4 560,00	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
14	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,01000	3 185,00	3 216,85	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
15	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	4,04000	4 265,00	17 230,60	SPCM	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				786,73			
16	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	4,91707	160,00	786,73	827-1	RTS 22/ II	RTS 22/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů:

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,9,13,14,15, :

Součet : 4,91707

4,91707

Celkem	215 417,69
---------------	-------------------