

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.3.2022

[REDACTED]

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
IČO 27256537, DIČ CZ 27256537,
se sídlem Vančurova 1548, 27259 Kladno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 10020
jako **objednatel**
a
„Společnost Generel Kladno G + Z“

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.
se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522
zastoupená: panem Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a JUDr. Ing. Karlem
Kutnohorským ředitelem Závodu pozemních staveb Čechy, oba na základě plné moci,
k elektronickému podpisu této smlouvy je pověřena [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12459
a

Společník: Zlínstav a. s.
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČO: 283 15 669 DIČ: CZ28315669
zastoupená: Jiřím Stacke, předsedou představenstva

[REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 5743
jako **zhotovitel**

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1 Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a neprovedení méněprací a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a které se stanou uzavřením tohoto dodatku č. 1 nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jedná se o tyto změnové listy:

Změnové listy ZL 3, ZL 4, ZL 5a, ZL 8, ZL 9, ZL 10

Změnový list ZL 3	„D“ 3. patro- neprovedení změny č. 8
Změnový list ZL 4	„A“ 1. patro- požadavek na zvětšení RACK hl. 600 mm
Změnový list ZL 5a	„D“ 4. patro- doplnění systému sestra x pacient
Změnový list ZL 8	„G“ bezbariérový vstup
Změnový list ZL 9	„A“ 1. patro- provedení barytového betonu
Změnový list ZL 10	„D“ 4. patro- oprava stávajícího zábradlí

2 Termíny a čas plnění, posloupnost prací

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínů dokončení díla dle navrženého harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení odst. 3. 5 písm. a) v tom smyslu, že Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění díla v těchto nově dohodnutých termínech:
- a) Část A „Úpravy pro zachování provozu V. etapa“ do 7 měsíců ode dne převzetí staveniště této Části

3 Cena díla

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a méněprací a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy.

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	229.877.446,16	Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.114.577,91	Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-1.364.466,52	Kč
Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	229.627.557,55	Kč
DPH z ceny díla	48.221.787,09	Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	277.849.344,64	Kč

4 Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.
- 4.2 Dodatek je vyhotoven ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy - ZL 3, ZL 4, ZL 5a, ZL 8, ZL 9, ZL 10

Příloha č. 2: Harmonogram

Příloha č. 3: Plná moc zhotovitele

V Kladně dne: 28.10.2022,

Praha dne: 28.10.2022

