

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/052/He, uzavřené dne 29.06.2020
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:



1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
Daniel Heczko, referent oddělení výstavby
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. CSK-Invest s. r. o.

sídlem: Olšová 1165, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Marek Kawulok, jednatel
IČO: 25396196
DIČ: CZ25396196
Bankovní spojení: KB a. s., Třinec
č. účtu: 
e-mail: 

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/052/He, uzavřené dne 29.06.2020 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Přechod pro chodce vč. nasvětlení, Třinec, ul. B. Němcové**“.
2. Během realizace vznikly na stavbě méněpráce i vícepráce. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto méněpráce a vícepráce si vyžádaly snížení ceny díla o 73.320,23 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena celkem **1.476.457,57 Kč bez DPH**

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/2016 ze dne 21.09.2020.

30. 09. 2020

V Třinci

V 30. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



[Redacted signature area]

RN
přir

[Redacted signature area]

ln
je

Příloha:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel:	CSK - Invest s.r.o.		Číslo: 1
Investor:	statutární město Třinec	Datum:	14.9.2020
Název akce:	Přechod pro chodce vč. nasvětlení, Třinec ul.B.Němcové		

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto dodatečné stavební práce:

Při realizaci veřejného osvětlení bylo zjištěno, že stávající vedení není uzemněné, bylo provedeno uzemnění nového vedení.

Po konzultaci s Policií ČR byl proveden dvouřádek před nájezdem na zvýšený ostrůvek.

Z důvodu většího zabezpečení, došlo k rozšíření dopravního značení.

Po projednání s technickým dozorem bylo rozhodnuto o provedení většího počtu statických a dynamických zkoušek.

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

Na základě skutečného provedení došlo k odečtu neprováděných prací a dodávek.

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena méněprací bez DPH: -154 285,63 Kč	Cena víceprací bez DPH: 80 965,40 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: -73 320,23 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Cena dle SOD bez DPH: 1 549 777,79 Kč	Nová cena bez DPH: 1 476 457,57 Kč

schválil (Dodavatel): Marek Kawulok

podpis:

schválil (Objednatel): Daniel Heczko

podpis:

schválil (TDS): Ing. Pavel Čmiel

podpis:

Změnový list č.01

Stavba: Přejechod pro chodce vč. nasvětlení, Třinec ul.B.Němcové

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: CSK -Invest s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE		
	ON: Ostatní náklady "vedlejší aktivity"	15 350,00 Kč
	96: Bourání konstrukcí	903,00 Kč
	9: Ostatní konstrukce, bourání	31 164,40 Kč
	5: Komunikace	10 940,00 Kč
	1: Zemní práce	8 395,60 Kč
	D_003: Materiál	12 842,40 Kč
	1: Zemní práce	1 370,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		80 965,40 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁČÍ		
	ON: Ostatní náklady "vedlejší aktivity"	- 20 000,00 Kč
	9: Ostatní konstrukce, bourání	- 35 285,63 Kč
	D_003: Materiál	- 99 000,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 154 285,63 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		- 73 320,23 Kč
-----------------------------------	--	----------------

Dodavatel: Marek

Objednatel: Danie

TDS: Ing. P.

Přechod pro chodce vč. nasvětlení, Třinec ul. B. Němcové - SOD

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt 01: Přechod pro chodce vč. nasvětlení B. Němcové Třinec Objekt 01: Ostatní a vedlejší náklady Objekt 01: Ostatní náklady "vedlejší aktivity"							80 965
Oddíl 01: Ostatní náklady "vedlejší aktivity"							15 350
12	SUB	005241028R2	Zkoušky u nosnosti přání-dynamické				15 350
8	SUB	005211030R	Dotazná dopravní opatření	ks			4 000
13	SUB	043134000	Zkoušky zatěžovací - statické	Soubor kus			1 850
Objekt 02: Přechod pro chodce Objekt 90: Bourání konstrukcí							9 500
Oddíl 90: Bourání konstrukcí							51 463
76	SUB	113107143	Odstavení podkladu železného tl 150 mm ručně	m2			903
Objekt 9: Ostatní konstrukce, bourání							
52	SUB	90102	Demontáž a zpětné osazení svítlé dopravní značky vč základku	ks			31 164
51	SUB	90101	Dot žulové kostky pro jednoádek 100/100/100	ks			5 000
57	SUB	901051	Dot-mont dopravní značky IP6 na svítlé sloupky	l			3 284
56	SUB	90105	Dot-mont axiálního sloupku dopravní značky vč dodávky sloupku a základku, vč zemních prací	ks			13 500
47	SUB	916161111R00	Osazení síťové obruby z dlažebních kostek z kostek velikých, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	ks			1 400
Objekt 5: Komunikace							7 980
44	SUB	89224661	poklop šachtový betonová výpr-višna 785(610)x160mm, s odvětráním	kus			10 940
43	SUB	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus			3 740
Objekt 1: Zemní práce							7 200
14	SUB	162551128	Vodotěsné přemístění do 3000 m výkopu vypanny z horny tříd těžitelnost II, skupny 4 a 5	m3			8 396
Objekt 03: VO nasvětlení přechodu Objekt D_003: Materiál							8 396
Objekt 03: VO nasvětlení přechodu Objekt D_003: Materiál							14 212
117	SUB	741620001	Měření zemních odporů zemnice	kus			12 842
116	SUB	741610001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000 - Kč	kus			2 960
115	SUB	35441116	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm Cu	kus			5 730
114	SUB	741440001	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus			2 360
113	SUB	35441073	drát D 10mm FeZn	kus			1 050
112	SUB	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	kg			387
Objekt 1: Zemní práce							355
131	SUB	131313101	řoubení jam v soudržných horninách tříd těžitelnost II, skupny 4 ručně	m3			1 370
Objekt 1: Zemní práce							1 370

