

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022/02/030/Li, uzavřené dne 23.05.2022  
(dále jen „dodatek č. 1“)

### Smluvní strany:

**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:  
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic  
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. CSK-Invest s. r. o.**

sídlem: Olšová 1165, Třinec 739 61  
zastoupena: Ing. Marek Kawulok, jednatel  
oprávněn jednat ve věcech:  
- smluvních: Ing. Marek Kawulok, jednatel  
- technických a reklamací: Ing. Marek Kawulok, jednatel  
IČO: 25396196  
DIČ: CZ25396196

e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2022/02/030/Li, uzavřené dne 23.05.2022 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Autobusové zálivy Třinec, ul. Frýdecká“, a to v níže uvedeném rozsahu.

## II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly snížení ceny díla o 51.461,82 Kč bez DPH.
2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
  - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

**Cena celkem 3.048.423,08 Kč**


*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/8 ze dne 11.11.2022.

V Třinci ..... 24. 11. 2022

V ...TŘINCI... 23. 11. 2022



Ing. Marek Kouřilák  
je



Příloha č. 1:  
Změnový list č. 1

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 1	
<b>Zhotovitel:</b>	CS - Invest s.r.o., Olšová 1165, 739 61 Třinec		
<b>Investor:</b>	Statutární město Třinec	<b>Datum:</b>	03.11.2022
<b>Název akce:</b>	Autobusové zálivy Třinec, ul. Frýdecká		
<b>Předmět změny:</b>			
Na základě skutečného zaměření stavby byly upraveny výkazy výměr dle skutečně provedených stavebních prací.			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
<b>Cena méněprací bez DPH:</b>		<b>Cena víceprací bez DPH:</b>	
-84 390,30 Kč		32 928,48 Kč	
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b>		<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
-51 461,82 Kč			
<b>Cena dle SOD bez DPH:</b>		<b>Nová cena bez DPH:</b>	
3 099 884,90 Kč		3 048 423,08 Kč	
<b><u>schválil (Zhotovitel):</u></b>		Ing. Marek Kawulok	
<b><u>schválil (Objednatel):</u></b>		Bc. Alexandra Lipovská	
<b><u>schválil (TDS):</u></b>		Martin Madeja	

## Změnový list č.01

**Stavba:** Autobusové zálivky Třinec, ul. Frýdecká

**Objekt:**

**Část:** Rekapitulace nákladů na stavbu

**Objednatel:** Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

**Zhotovitel:** CS - Invest s.r.o., Olšová 1165, 739 61 Třinec

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	1 Narovnání výkazů výměr dle skutečnosti	32 928,48 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>32 928,48 Kč</b>

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
	1 Narovnání výkazů výměr dle skutečnosti	- 84 390,30 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>		<b>- 51 461,82 Kč</b>
--	--	-----------------------

ZL 01

Autobusová zastávka TRÍ, ul. Frýdecká - SoD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b> <b>S: Autobusové zastávky Třinec, ul. Frýdecká</b>						
<b>Dodatek</b> <b>ZL 01: Dodatek č. 1</b>						
<b>Objekt</b> <b>SO 001: Příprava území</b>						
<b>Skupina</b> <b>M: Práce a dodávky M</b>						
<b>Oddíl</b> <b>46-M: Zemní práce při extr.mont. pracích</b>						
20	SUB	460650141	Zřízení provizorní plochy ze sítivých panelů se štěrkovým ložem	m <sup>2</sup>		-51 461,82
21	SUB	59381001	panel sítivý 3000x120x15 cm	kus		-51 461,82
<b>Objekt</b> <b>SO 101.1: Autobusová zastávka Třinec, Obecní dům (směr Oldřichovice)</b>						
<b>Skupina</b> <b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						
<b>Oddíl</b> <b>5: Komunikace pozemní</b>						
33	SUB	564201011	Poklad nebo podsyp ze štěrku šp. plochy do 100 mm do 100 mm	m <sup>2</sup>		27 703,24
34	SUB	564951011	Poklad ze štěrku šd. plochy do 100 mm do 150 mm	m <sup>2</sup>		27 703,24
36	SUB	567122111	Poklad ze směsi símelené cementem SC C 8/10 (KSC I) II 120 mm	m <sup>2</sup>		24 045,33
37	SUB	573231108	Posfík živčný spojovací ze sítivní emulze v množství 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		-264,10
38	SUB	577341311	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) Iř. II 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>		-891,89
39	SUB	577165131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) II průměrná 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>		1 497,90
40	SUB	581131211	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II II 200 mm	m <sup>2</sup>		-80,80
41	SUB	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší různé II 60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		8 918,91
42	SUB	596211124	Přilepek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší různé II 60 mm skupiny B	m <sup>2</sup>		12 783,77
43	SUB	59245212R	dlažba zámková betonová II. 6 cm _specifikace dle PD a TZ	m <sup>2</sup>		6 090,00
44	SUB	59245019R	dlažba zámková betonová I. 6 cm _kontrastní _specifikace dle PD a TZ	m <sup>2</sup>		-1 679,54
						-160,99
						-1 360,22
						-787,72
<b>Oddíl</b> <b>8: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
54	SUB	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		3 637,91
55	SUB	59217017R	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm_specifikace dle PD a TZ	m		1 983,27
						1 654,64
<b>Objekt</b> <b>SO 401: Věřejné osvětlení</b>						
<b>Skupina:</b>						
<b>Oddíl:</b>						
1	SUB	PCEA18A	KABEL AYKY-J 4X16MM2_VOLNE ULOŽENÝ	M		-16 275,06
2	SUB	1000015100	KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2	M		-16 275,06
3	SUB	PELA41A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 75/63 OHEBNA	M		-730,50
4	SUB	1000173990	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 75 CERNA 50M	M		-405,83
						-365,25

28	SUB	PJMA31A	SLOUP BETON. J 9/3/180-VN BEZ VYSTROJE	KS	-11 440,00
29	SUB	PHYA14A	KONZOLA VPS 600/280 NA JB PRUM.180	KS	-2 860,00
	Objekt	VON : Vedlejší a ostatní náklady			-47 190,00
	Skupina	*: Nezařazeno			-47 190,00
	Oddíl	VRM1: Prozkumná, geodetická a projektové práce			-47 190,00
4	SUB	013244000	013244000 Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	kpl.	-47 190,00

