



Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo č. 126/2021 SMM

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „Jevištní technika sokolovny, Náměšť nad Oslavou“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou**
se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zastoupené: Vladimír Měrka, starosta města
zástupce pro věci technické: Mgr. Petr Kafka, tel. 568 619 140
IČ/DIČ: 00289965/CZ00289965
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: **EST Stage Technology, a.s.**
se sídlem: Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna
IČ/DIČ: 29230128 / CZ29230128
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6163
zastoupený: Ing. Radim Černín – předseda správní rady
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále také „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 pro zakázku „Jevištní technika sokolovny, Náměšť nad Oslavou“ uzavřené dne 08.10.2022 v následujícím znění.

I. Článek č. 3 Cena díla

5.1. – Fáze 2 - dodávka techniky

Cena díla před dodatkem č. 2:

Cena bez DPH : 1.987.474,- Kč
DPH (21%)í : 417.369,54,- Kč
Cena vč. DPH : 2.404.843,54,- Kč

Cena díla po dodatku č. 2:

Cena bez DPH : 2.083.831,- Kč
DPH (21%)í : 437.604,51,- Kč
Cena vč. DPH : 2.521.435,51,- Kč

Částku, o kterou tento dodatek navyšuje celkovou cenu díla, tvoří:

- a) Navýšení délky potřebné kabeláže oproti původním výměrám uvedených v rozpočtu
- b) Změny projektu AV techniky
- c) Doplnění 6ks šálových ramen (k-ce + látka) v prostoru jeviště
- d) Zohlednění navýšení cen látkového vybavení vlivem posunu termínu plnění.
Posunem termínu a nedostatečnou stavební připraveností jeviště zapříčinilo, že jednotlivé prvky nemohly být přesně zaměřeny a předány do výroby ve zhotovitelem zmluvených termínech za předem sjednané ceny.

Jednotlivě jsou položky uvedeny ve změnovém listu č.1, jež tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č.2.

3. Závěrečná ustanovení

- 1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 4. Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud ho některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 5. Podléhá-li dodatek uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem.
- 6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené městem Náměšť nad Oslavou, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.
- 8. Tento dodatek byl schválen radou města č. 18/2022 dne 03.10.2022 .

V Brumově-Bylnici dne 30.10.2022
za Zhotovitele:

V Náměšti nad Oslavou dne 31.10.2022
za Objednatele:

.....
Ing. Radim Černín
Předseda správní rady

.....
Ing. Jan Kotáčka
starosta města

Vícepráce + méněpráce

EST Stage Technology, a.s.

Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna

IČ: 292 30128

DIČ: CZ29230128

Položky k přičtení - Vícepráce
Jevištní technologie

9	D+M nosná konstrukce bočních výkrytů	ks	4	3 200	12 800 Kč
---	--------------------------------------	----	---	-------	-----------

AV technika sál + jeviště

AV	A1 11_2021	zásuvka dvojnásobná interiérová	ks	4,00000	430,00	1 720 Kč
AV	A2 11_2021	kabel datový cat. 6 LSOH	m	265,00000	54,00	14 310 Kč
AV	A3 11_2021	kabel k reproboxu signálový	m	250,00000	52,00	13 000 Kč
AV	A4 11_2021	kabel signálový stíněný 2x0,22	m	300,00000	50,00	15 000 Kč
AV	A5 11_2021	patch panel do AV racku	ks	1,00000	12 800,00	12 800 Kč
AV	A6 11_2021	kabel signálový multipárový 8 párů	m	20,00000	320,00	6 400 Kč
AV	A7 11_2021	Stagebox analogový 8 kanálový	ks	1,00000	3 800,00	3 800 Kč
AV	A8 11_2021	Kabelový rozplet analogové kabeláže u SB1	ks	1,00000	2 800,00	2 800 Kč
AV	A9 11_2021	trubka instalační tuhá černá, pr. 25mm, včetně držáků	m	20,00000	100,00	2 000 Kč
AV	A10 08_2022	požární ucpávka mezi jevištěm a půdním prostorem	ks	1,00000	3 200,00	3 200 Kč

Ozvučení ve vstupní části u projekce

OZVUČENÍ VSTUP	D1 08_2022	reprobox aktivní dvoupásmový 8" + 1", 130W, 1x XLR + 1xTRS vstup	ks	2,00000	8 500,00	17 000 Kč
OZVUČENÍ VSTUP	D2 08_2022	nástěnný držák reproboxu	ks	2,00000	6 300,00	12 600 Kč
OZVUČENÍ VSTUP	D3 07_2022	kabel silový bezhalogenový 3x2,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	20,00000	54,00	1 080 Kč
OZVUČENÍ VSTUP	D4 07_2022	kabel signálový stíněný 2x0,22	m	25,00000	51,00	1 275 Kč
OZVUČENÍ VSTUP	D5 07_2022	zásuvka jednonásobná interiérová + krabice do dutých stěn	ks	2,00000	340,00	680 Kč
OZVUČENÍ VSTUP	D6 07_2022	přípojné místo XLR3 + krabice do dutých stěn	ks	2,00000	290,00	580 Kč
OZVUČENÍ VSTUP	D7 07_2022	přípojný kabel signálový 3pin	ks	2,00000	390,00	780 Kč

Scénické osvětlení sál + jeviště

SO	B1 11_2021	kabel silový bezhalogenový 5x6 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	8,00000	220,00	4 800 Kč
SO	B2 11_2021	kabel silový bezhalogenový 5x2,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	70,00000	95,00	6 650 Kč
SO	B3 11_2021	kabel silový bezhalogenový 3x1,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	135,00000	48,00	6 480 Kč
SO	B4 11_2021	vodič laněný H07V-K 25 žlz	m	16,00000	105,00	1 680 Kč

SO	B5 11_2021	kabel datový cat. 5e LSOH	m	80,00000	46,00	3 680 Kč
SO	B6 11_2021	zásuvka 400V/32A/5p	ks	1,00000	550,00	550 Kč
SO	B7 11_2021	žlab MARS 125x100	m	8,00000	780,00	4 800 Kč
SO	B8 11_2021	žlab MARS 125x50	m	10,00000	530,00	5 300 Kč
SO	B9 11_2021	žlab MARS 62x50 ocep žlab MARS 62x50 + víko	m	44,00000	420,00	18 480 Kč
SO	B10 11_2021	příslušenství MARS spojky, spojovací materiál apod.	kg	5,00000	480,00	2 400 Kč
SO	B11 11_2021	svorková skříň pro napojení stávajícího mobilního stmívače	ks	1,00000	4 500,00	4 500 Kč
SO	B12 08_2022	instalace a zapojení stávajících stmívačů (ze současného vybavení)	ks	2,00000	2 700,00	5 400 Kč
SO	B13 08_2022	požární ucpávka mezi jevištěm a půdním prostorem	ks	1,00000	3 200,00	3 200 Kč

Rízení regulovaného světlení sálu

OSV. HLEDIŠTĚ	C1 02_2022	napájecí zdroj DALI sběrnice - doplnění do rozvaděče	ks	1,00000	4 800,00	4 800 Kč
OSV. HLEDIŠTĚ	C2 02_2022	ovládání místo hledišť - 4 povel, DALI protokol	ks	1,00000	3 900,00	3 900 Kč
OSV. HLEDIŠTĚ	C3 02_2022	ovládání místo jeviště - 4 povel, DALI protokol (doplněno do ovládací skříně na jevišti)	ks	1,00000	4 300,00	4 300 Kč
OSV. HLEDIŠTĚ	C4 02_2022	ovládání osvětlení sálu z osvětlovacího pultu - převodník DMX512/DALI	ks	1,00000	11 200,00	11 200 Kč
OSV. HLEDIŠTĚ	C5 02_2022	kabel JYTY 4x1 včetně instalace	m	150,00000	53,00	7 950 Kč
OSV. HLEDIŠTĚ	C6 02_2022	programování DALI řízení	kpl	1,00000	4 800,00	4 800 Kč

Látková technika

10	2.1	D+M Hlavní opona	ks	2,00000	50 598,00	101 196,00
11	2.1b	D+M Výkryt (šál)	ks	6,00000	10 867,00	65 202,00
12	2.2	D+M Harlekýn	ks	1,00000	23 592,00	23 592,00
13	2.3	D+M Sufita	ks	2,00000	13 380,00	26 760,00
14	2.5	D+M Horizont zadní - černý	ks	1,00000	71 556,00	71 556,00
15	2.5b	D+M Horizont zadní - bílý	ks	1,00000	61 848,00	61 848,00

Položky k odečtení - Méněpráce

AV technika

16	03.I	D+M projektor	ks	1,00000	39 000,00	39 000 Kč
19	03.IV	D+M projekční plátno	ks	1,00000	28 140,00	28 140 Kč
20	03.V	D+M blue Ray přehrávač	ks	1,00000	9 384,00	9 384 Kč
25	03.X	D+M odposlechy	ks	3,00000	10 920,00	32 760 Kč
28	III.13	Aktivní subwoofer	ks	1,00000	1,00	30 624 Kč
29	III.19	D+M Držáky reproboxů	ks	4,00000	4 320,00	17 280 Kč

Scénické osvětlení sálu

53	04.X	Ovládací skříň předsálí	ks	1,00000	3 000,00	3 000 Kč
57		Stmívač světla	ks	1,00000	23 904,00	23 904 Kč

Látková technika

10	2.1	D+M Hlavní opona	ks	2,00000	46 800,00	93 600,00
11	2.1b	D+M Výkryt (šál)	ks	6,00000	6 800,00	40 800,00
12	2.2	D+M Harlekýn	ks	1,00000	48 500,00	48 500,00

13	2.3	D+M Sufita	ks	2,00000	8 700,00	17 400,00
14	2.5	D+M Horizont zadní - černý	ks	1,00000	47 900,00	47 900,00
15	2.5b	D+M Horizont zadní - bílý	ks	1,00000	48 200,00	48 200,00
Celková cena za MP						-480 492 Kč

Celkem bez DPH za VP a MP	96 357 Kč
----------------------------------	------------------

Za objednatele

Dne: 31.10.2022

Za zhotovitele

Dne: 30.10.2022

Černín, předseda správní rady