



DODATEK Č. 1 4/22/0215

K SMLOUVĚ O DÍLO Č. 4/22/0187

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 1“)

mezi smluvními stranami

Článek I. Účastníci dodatku

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Náměstí Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec

IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních Mgr. Lukáš Hýbner, vedoucí oddělení správy
veřejného majetku

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Frapex Liberec s.r.o.

Jablonecká 88/18,

460 05 Liberec V-Kristiánov

IČO: 09714529, DIČ: CZ 09714529

Zastoupená Ing. Petrem Frančíkem, jednatelem společnosti

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C pod sp. zn.
46247

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku

1. Účastníci dodatku č. 1 podepsali dne 29. 9. 2022 Smlouvu o dílo č. 4/22/0187.
Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost v rámci akce „**Připojení kamerových bodů MKDS Liberec centrum – Stavební objekt 101 – Pozemní komunikace**“.
2. Odůvodnění dodatku č. 1:

Prodloužení termínu vzhledem k nejasné stávající skladbě zpevněných ploch v ulici Pražská. Během zpracování PD byly na rohu Pražské ulice prováděny zemní práce (jiná akce), při kterých byla zjištěna značná nehomogenita podkladních vrstev (beton/nestmelené vrstvy), které mohou značně zkomplikovat ocenění předpokládaných stavebních prací v celé délce řešené ulice. Na základě tohoto zjištění bude svoláno jednání, na kterém bude řešeno, zda budou prováděny sondy, které tím prodlouží termín zpracování o 2 měsíce.

Článek III. Změny smlouvy

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění čl. VI, odst. 2 smlouvy, který nově zní takto:

*Dokončení a předání díla, tj. odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS
do 31. 1. 2023 a vyhotovení rozpočtu do 28. 2. 2023.*

Článek IV. Ostatní

1. Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních v českém jazyce.
2. Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku.
3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí objednatel.

V Liberci dne: 28-11-2022

Za objednatele:

.....

Mgr. Lukáš Hýbner
vedoucí odboru správy
veřejného majetku
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

.....
ku

V Liberci dne: 28-11-2022

Za zhotovitele:

.....

Ing. Petr Frančík
jednatel společnosti
FRAPEX Liberec s.r.o.