

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 015/TECH/2022 uzavřené dne 10. 5. 2022**

**uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 5231

IČO:256 49 329

DIČ:CZ25649329

zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva
Janem Stankem, členem představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

SPEA stavby s.r.o.

se sídlem: Přátelství 986/19, Praha 10

IČO: 02657457

DIČ: CZ02657457

plátce DPH: ANO

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 222105

Bankovní spojení: Komerční banka

č.ú.: 107-6693910257/100

zastoupen: jednatelem Danielem Javorou

(dále jen „zhotovitel“)

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 015/TECH/2022 uzavřené dne 10.5.2022 (dále také jen „dodatek“):

**I.
Úvodní ustanovení**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 10.5.2022 Smlouvu o dílo č. 015/TECH/2022 (dále jen „smlouva“), kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – specifikované uvedenou smlouvou včetně jejích příloh v rámci veřejné zakázky s názvem „**Kontejnery na Bruselském sportovišti v areálu Výstaviště Praha**“ – a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě.

- 1.2 V ustanovení čl. XII odst. 12.3 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. S ohledem na to Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku změnu smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.5 Předmětem dodatku je úprava Doby zhotovení díla, konkrétně změna odst. 3.1, kdy z důvodu aktuální situace na stavebním trhu jsou dodávky některých materiálů a zařízení u výrobců zpožděny, a to i přes to, že byly zhotovitelem dodávky výrobků zarezervovány a byly za ně zaplacený zálohy. Zhotovitel tedy učinil veškerá myslitelná opatření a jedná se o překážku, která je nezávislá na jeho vůli, když učinil vše, co, od něj v obchodním vztahu lze očekávat a současně by každý jiný dodavatel čelil stejnému problému. Jedná se zejména o výrobky z HPL, hliníku, nerezů a střešní okna.

II. Změna článku III. smlouvy (Doba zhotovení díla)

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III., odst. 3.1 smlouvy tak, že se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do 30.11.2022“

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 3.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších

předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana objednatele obdržela jedno vyhotovení.
- 3.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.6 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.7 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 2. 11. 2022

V Praze dne 2. 11. 2022

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
SPEA stavby s.r.o.
Daniel Javora
jednatel

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Jan Stanko
člen představenstva