

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Turnov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1980/2021/PH**

ISPROFOND: **327 321 4901/551 352 0013**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9

IČO: 49823141; DIČ: CZ 49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Martinem Koudelkou**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, Praha 9, 19800

číslo smlouvy Zhotovitele: **SML-P-2021-005**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava harmonogramu plnění a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy.

V rámci zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí byly prověřovány ke zrušení nebo nahrazení vybrané železniční přejezdy a přechody především na trati 041 v úseku Turnov – Hrubá Skála.

Celý proces rušení/nahrazení železničních přechodů a přejezdů je závislý na vyjádření dotčených orgánů státní správy (Odbor dopravy MěÚ Turnov, DI PČR, Drážní úřad, Krajský úřad Libereckého kraje). Proces rušení železničních přejezdů a přechodů byl započat v úvodu projekčních prací (září 2021) a konečná Rozhodnutí byla vydána v průběhu srpna 2022. Po vydání těchto Rozhodnutí bylo nezbytné přepracovat dokumentaci a projednat upravené technické řešení v souladu s interními předpisy Objednatele. Z tohoto důvodu je nezbytné posunout termín odevzdání 2. dílčí etapy plnění na 30. 11. 2022.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto dodatku č. 1 nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě toho je přípustné uzavřít tento dodatek č. 1, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně jeho korespondenční adresy a dále ke změně způsobu a adresy pro doručování faktur.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5 Smlouvy, článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1980/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2021-005, uzavřená dne 13. 05. 2021, takto:

1) Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text článku 3, odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky – OP/DUR/5/20
- Příloha č. 3 Technické podmínky
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP+DUR/13/20
 - c) Zvláštní technické podmínky 31. 08. 2020
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9 Související dokumenty
- Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – NEOBSAZENO

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1980/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2021-005, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze



██████████
28.11.2022 14:26
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



██████████
Datum: 2022.11.22
15:15:39 +01'00'

.....
Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	DUR, včetně souhrnného rozpočtu a výkazu výměr k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. Dílčí etapa	do 30.11.2022	Čistopis DUR včetně SR, kompletní dokladová část, Podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol podepsaný zadavatelem Kopie Žádosti o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
3. Dílčí etapa	do 6 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí	Kompletní dokumentace DÚR s vydaným územním rozhodnutím v právní moci	Předávací protokol podepsaný zadavatelem Územní rozhodnutí, včetně nabytí právní moci
Termín dokončení Díla	předpoklad do 1 měsíce od schválení dokumentace	Definitivní odevzdání čistopisu dokumentace a Územního rozhodnutí v právní moci.	Protokol o provedení Díla.