



MHMPP04U9LXE

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DIL/01/01/001667/2018 ze dne 07. 11. 2018
na „Projekční a inženýrská činnost pro záměr provedení přivaděče vltavské
vody do kotelny Nové radnice“ (dále jen „Dodatek č. 1“)**

I. Smluvní strany

Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF Banka, a.s., č. účtu: 27-5157998/6000

zastoupené: Ing. Lukášem Stránským, pověřeným řízením odboru služeb MHMP

(dále jen „*objednatel*“)

INGUTIS, spol. s r. o.

Thákurova 2077/7, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 48112828

DIČ: CZ48112828

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 1319857/0300

zastoupená: [redacted] jednatelem

(dále jen „*zhotovitel*“)

(dále společně jen „*smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*smluvní strana*“)

I.

Účel Dodatku č. 1

1. Účelem Dodatku č. 1 je úprava platebních podmínek, která je nezbytná, a jejíž potřeba provedení vznikla, až po uzavření Smlouvy o dílo č.: DIL/01/01/001667/2018 ze dne 07. 11. 2018 (dále jen „*smlouva*“). V čl. IV odst. 4. a 5. smlouvy je sjednáno, že lhůta pro provedení díla dle smlouvy se prodlužuje v případě, že okolnosti bránící řádnému výkonu prací lze značit za vyšší moc. A dále, že termín splnění se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže zhotovitel pokračovat v provádění díla v důsledku nesplnění povinností stanovených touto smlouvou objednatel. V této souvislosti objednatel konstatuje, že doposud nebylo vydáno pravomocné povolení souboru staveb, povolení k nakládání s vodami, povolení odstranění stavby vodního díla a schválen havarijní plán pro provádění stavby, které mělo být jedním z výstupů plnění díla ze smlouvy. Tyto skutečnosti byly způsobeny průtahy v řízeních, které zavinily 3. osoby odlišné od objednatele a zhotovitele, tedy okolnosti bránící řádnému výkonu prací nezpůsobil zhotovitel, a z tohoto důvodu po něm nelze spravedlivě požadovat, aby s proplacením úhrady ceny z větší části již provedeného díla posečkal.

2. Z výše uvedeného důvodu tedy smluvní strany upravují Dodatkem č. 1 platební podmínky, přičemž k nepodstatné změně závazku dochází za splnění podmínek, že potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na kterou se smlouva vztahuje a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, přičemž pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce Dodatku č. 1. Současně objednatel konstatuje, že původní hodnota závazku nebyla Dodatkem č. 1 dotčena.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Článek V. Cena plnění, platební podmínky, odst. 3. zní nově takto:

„Smluvní strany se dohodly na tom, že **1. část úhrady ceny díla ve výši 754.867,00 Kč bez DPH** bude provedena po dokončení a předání části díla dle čl. III. odst. 1. písm. a), c) a d) této smlouvy objednateli, v české měně, na základě příslušného daňového dokladu vystaveného vybraným zájemcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost dokladu bude 21 dnů od jeho doručení objednateli.

Smluvní strany se dále dohodly na tom, že **2. část úhrady ceny díla ve výši 116.133,00 Kč bez DPH** bude provedena po dokončení a předání části díla dle čl. III. odst. 1. písm. b) této smlouvy objednateli, v české měně, na základě příslušného daňového dokladu vystaveného vybraným zájemcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost dokladu bude 21 dnů od jeho doručení objednateli.“

III.


Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle článku III. odst. 3. Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl Dodatek č. 1 uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení Dodatku č. 1, datum jeho podpisu a text Dodatku č. 1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
4. Dodatek č. 1, je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Předchozí věta neplatí, bude-li Dodatek č. 1 uzavřen v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran, pro tento případ postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento nemohl být řádně plněn, nebo které by způsobovaly jeho neplatnost a že se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Praze

Za objednatele:



Hlavní město Praha
Ing. Lukáš Stránský
pověřený řízením odboru služeb MHMP

V Praze

Za zhotovitele:



jednatel