

**DODATEK Č. 1 K DÍLČÍ SMLouvĚ  
K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O SPOLUPRÁCI  
PŘI MODERNIZACI SÍTĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ**

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy: INO/35/04/011030/2021

**SMLUVNÍ STRANY**

**(1) Hlavní město Praha**

se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

(dále též jen „**HMP**“)

a

**(2) PREDistribuce, a.s.,**

se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5

zastoupená Ing. Milanem Hamplm, předsedou představenstva

Ing. Petrem Dražilem, místopředsedou představenstva

IČO: 27376516

DIČ: CZ27376516

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 10158

(dále též jen „**PREdi**“)

(HMP a PREdi společně „**Strany**“ a každá z nich samostatně „**Strana**“)

**1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 V návaznosti na Rámcovou smlouvu o spolupráci při modernizaci veřejného osvětlení ze dne 21.8.2020, č. INO/35/04/009795/2020 (dále jen „**Rámcová smlouva**“), kterou mezi sebou Strany uzavřely, a kterou se ujednávají rámcové podmínky, uzavřely dne 31.3.2021. Strany Dílčí smlouvu č. (HMP) INO/35/04/011030/2021, č. (PREdi) PS/S24/2153095 k lokalitě Kamýk 1 (dále jen „**Dílčí smlouva**“).
- 1.2 Strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek, a to s ohledem na skutečnost, kdy v rámci přípravy Projektu dle Dílčí smlouvy došlo k omezení možnosti realizovat některé původně zamýšlené EVR lampy z důvodu nemožnosti získání správního povolení, majetkoprávního titulu či technické nemožnosti výstavby (dále jen „**Dodatek**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 3 PROJEKT odst. 3.1 Dílčí smlouvy, a to v souvislosti s úpravou Přílohy č. 1 (Projekt) Dílčí smlouvy. Upravená Příloha č. 1 (Projekt) je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nahrazuje zcela původní Přílohu č. 1 Dílčí smlouvy.

2.2 Dále je předmětem tohoto Dodatku změna čl. 4 DOBA PLNĚNÍ odst. 4.1 Dílčí smlouvy, a to v souvislosti s úpravou Přílohy č. 2 (Harmonogram realizace) Dílčí smlouvy. Upravená Příloha č. 2 (Harmonogram realizace) je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nahrazuje zcela původní přílohu č. 2 Dílčí smlouvy.

2.3 Dále je předmětem tohoto Dodatku změna čl. 7 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 7.1 Dílčí smlouvy, a to tak, že původní odst. 7.1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*7.1 HMP se zavazuje zaplatit za provedení Koordinace cenu („Cena Koordinace“) určenou v souladu s Rámcovou smlouvou, k níž bude připočtena DPH ve výši dle právních předpisů platných a účinných ke dni zdanitelného plnění.*

*Cena Koordinace činí 43 890,- Kč bez DPH.*

*PREdi se zavazuje zaplatit část nákladů na výstavbu nových Základů pro Lampy EV ready odpovídající rozdílu mezi vysoutěženou jednotkovou cenou Základu pro Lampy EV ready a vysoutěženou jednotkovou cenou Základu pro Lampy VO v souladu s Rámcovou smlouvou, k níž bude připočtena DPH ve výši dle právních předpisů platných a účinných ke dni zdanitelného plnění*

*Výše uvedená cena činí 14 000,00 Kč bez DPH.*

a to v souvislosti s úpravou Přílohy č. 3 (Specifikace koordinace) Dílčí smlouvy. Upravená Příloha č. 3 (Specifikace koordinace) je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nahrazuje zcela původní přílohu č. 3 Dílčí smlouvy

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Veškerá ustanovení Dílčí smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.

3.3 Strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle Zákona o registru smluv zajistí HMP.

3.4 Strany výslovně souhlasí, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES), vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách tohoto Dodatku, číselné označení, datum podpisu a plný text tohoto Dodatku. Strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3.5 Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech v českém jazyce, z nichž HMP obdrží po čtyřech (4) vyhotoveních, THMP a PREdi po jednom (1) vyhotovení.

3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující Přílohy:

- a) Příloha č. 1: Projekt včetně technického schématu
- b) Příloha č. 2: Harmonogram
- c) Příloha č. 3: Specifikace koordinace

#### 4. PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Dílčí smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Hlavní město Praha

PREdistribuce, a.s.,

Místo: V Praze

Místo: V Praze

Datum:

Datum: 20. 11. 2022

20. 11. 2022

Jméno: Ing. Jan Rak

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitel odboru hospodaření s majetkem  
Magistrátu hlavního města Prahy


Funkce: vedoucí sekce S 24 000 Příprava staveb

**PREdistribuce, a. s.**  
Svornosti 3199/19a  
150 00 Praha 5  
14





### 1.3 Vyznačení Logické obnovy



<b>Legenda:</b>	
Trasa DS:	—
Trasa DS, kde bude provedena Logická obnova	—

Pozn.: V trase DS, kde bude provedena Logická obnova, může vést i průběžný kabel VO.

### 1.4 Prodej kabelu VO

V rámci Projektu Kamýk 1 nenavrhujeme žádné kabely, které by měly být Předmětem prodeje.

## 2. STATISTIKA LAMP A TRAS

### 2.1 Navrhované EVR lampy

Sériové číslo	Zapínací místo	Ulice
404257	1126	Novodvorská
404259	1126	Novodvorská
404261	1126	Novodvorská
404263	1126	Novodvorská
404265	1126	Novodvorská
404267	1126	Novodvorská
404269	1126	Novodvorská
404271	1126	Novodvorská
417535	1126	Hodkovická
417536	1126	Hodkovická
417631	1126	Rabyňská
417634	1126	Rabyňská
417637	1126	Rabyňská
417791	1126	Čechtická
417792	1126	Čechtická
417794	1126	Čechtická

Předpokládaný požadovaný příkon pro nabíjení v těchto EVR lampách je 352 kW.

### 2.2 Lampy v synergii

Sériové číslo	Zapínací místo	Ulice
404247	1126	Novodvorská
404249	1126	Novodvorská
404251	1126	Novodvorská
404253	1126	Novodvorská
404255	1126	Novodvorská
404273	1126	Novodvorská
404275	1126	Novodvorská
404277	1126	Novodvorská
417537	1126	Písnická
417538	1126	Písnická
417539	1126	Písnická
417540	1126	Písnická
417541	1126	Písnická

417542	1126	Písnická
417543	1126	Písnická
417544	1126	Písnická
417545	1126	Písnická
417546	1126	Písnická
417624	1126	Rabyňská
417625	1126	Rabyňská
417626	1126	Písnická
417627	1126	Rabyňská
417628	1126	Rabyňská
417629	1126	Písnická
417630	1126	Rabyňská
417632	1126	Písnická
417633	1126	Rabyňská
417635	1126	Písnická
417636	1126	Rabyňská
417638	1126	Písnická
417639	1126	Rabyňská
417640	1126	Rabyňská
417641	1126	Písnická
417642	1126	Rabyňská
417643	1126	Rabyňská
417644	1126	Písnická
417645	1126	Rabyňská
417646	1126	Rabyňská
417647	1126	Písnická
417648	1126	Rabyňská
417649	1126	Rabyňská
417650	1126	Písnická
417651	1126	Rabyňská
417652	1126	Rabyňská
417653	1126	Písnická
417654	1126	Písnická
417655	1126	Písnická
417694	1126	Čechtická
417714	1126	Čechtická



417715	1126	Čečtická
417716	1126	Čečtická
417717	1126	Čečtická
417790	1126	Čečtická
417793	1126	Čečtická
417795	1126	Čečtická

### 2.3 Smluvní poměr

<b>Celkem EVR lamp</b>	16	
<b>Celkem non - EVR lamp</b>	55	
<b>Celkem lamp synergii</b>	71	
<b>Poměr EVR / VO</b>	<b>EVR</b> 23 %	<b>VO</b> 77 %

### 2.4 Délka synergických tras

Synergické trasy jsou v návrhu o délce přibližně 1,33 km.

### 3. SKUTEČNĚ REALIZOVANÉ LAMPY A TRASY

#### 3.1 Realizované EVR lampy

Sériové číslo	Zapínací místo	Ulice
404257	1126	Novodvorská
404259	1126	Novodvorská
404261	1126	Novodvorská
404263	1126	Novodvorská
404265	1126	Novodvorská
404267	1126	Novodvorská
404269	1126	Novodvorská
404271	1126	Novodvorská
417631	1126	Rabyňská
417634	1126	Rabyňská
417637	1126	Rabyňská
417791	1126	Čechtická
417792	1126	Čechtická
417794	1126	Čechtická

Předpokládaný požadovaný příkon pro nabíjení v těchto EVR lampách je 308 kW.

#### 3.2 Vyřazené EVR lampy

č.	Sériové číslo	Zapínací místo	Ulice	Zdůvodnění vyřazení
1	417535	1126	Hodkovická	Lampu nebylo možné zrealizovat z důvodu nemožnosti získat souhlas Společenství pro dům Hodkovická 767, 768 s umístěním nové kabelové trasy.
2	417536	1126	Hodkovická	Lampu nebylo možné zrealizovat z důvodu nemožnosti získat souhlas Společenství pro dům Hodkovická 767, 768 s umístěním nové kabelové trasy.

### 3.3 Aktualizovaný smluvní poměr

<b>Celkem EVR lamp</b>	14	
<b>Celkem non - EVR lamp</b>	57	
<b>Celkem lamp synergii</b>	71	
<b>Poměr EVR / VO</b>	<b>EVR</b> 20 %	<b>VO</b> 80 %

### 3.4 Skutečně realizované trasy

Rozsah realizovaných synergických tras zůstává beze změn.

## **PŘÍLOHA Č. 2: HARMONOGRAM**

### **1. OBECNÝ POPIS**

Harmonogram se skládá ze dvou částí, Přípravné a Realizační.

#### **(a) Přípravná část - PREDi**

##### Začátek přípravné části

Začíná momentem Shody na lokalitě, resp. Podpisem smlouvy na Dílčí projekt, dále označováno jako  $T_p$ .

##### Technicko-ekonomický návrh stavby

Jedná se o přípravu zadání na komplexní obnovu sítí PREDi a VO v dané lokalitě a podklad pro přípravu projektové dokumentace. Časový odhad je jeden měsíc, ukončena je tedy  $T_{p+1}$ .

##### Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace

Probíhá paralelně s Technicko-ekonomickým návrhem stavby, ukončen tedy v  $T_{p+1}$ .

##### Projektová dokumentace a získání povolení

Jedná se o nejdlejší etapu přípravné části. Zahrnuje kompletní vyprojektování obou sítí PREDi, vzájemnou koordinaci PD s obnovou VO a je ukončena získáním potřebných povolení. Časový odhad je deset měsíců, tj. konec je  $T_{p+11}$ .

##### Výběrové řízení realizační firmy

Poslední etapu přípravné části je výběrové řízení na realizační firmu. Časový odhad je jeden měsíc, tj. konec je  $T_{p+12}$ .

#### **(b) Přípravná část - THMP**

##### Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace

Na základě zadání (viz výše) dojde k výběru projektanta pro daný Projekt. Časový odhad jsou dva měsíce po dokončení Technicko-ekonomického návrhu stavby PREDi, tj. konec je  $T_{p+3}$ . Pokud dojde k vytvoření rámcové smlouvy na realizační firmy, je možné tuto část přípravné etapy zkrátit.

##### Projektová dokumentace a získání povolení

Jedná se o nejdlejší etapu přípravné části. Zahrnuje kompletní vyprojektování sítí VO, vzájemnou koordinaci PD a je ukončena získáním potřebných povolení, dle §103 zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Časový odhad je devět měsíců, tj. konec je  $T_{p+12}$ .

##### Výběrové řízení realizační firmy

Poslední etapu přípravné části je výběrové řízení na realizační firmu. Časový odhad jsou dva měsíce, tj. konec je  $T_{p+14}$ . Pokud dojde k vytvoření rámcové smlouvy na realizační firmy, je možné tuto část přípravné etapy vypustit a celý proces tím zkrátit.

#### **(c) Realizace**

Začíná zahájením staveb a trvá typicky podle složitosti do 3 měsíců. Zahájení staveb závisí na ukončení přípravné etapy. Pokud konec přípravné části spadá do zimního období, je termín zahájení staveb odložen do začátku stavební sezony.

Zimní období, přibližně 4 měsíce, je třeba započíst v případě, že zasahuje do realizační části.

V případě, že Projekt zahrnuje lokalitu velkých rozměrů, může být nutné realizaci rozdělit do více stavebních sezon. V takovém případě je nutné ke konečnému termínu připočíst 4 měsíce zimního období.

## 2. PROJEKT KAMÝK 1 – HARMONOGRAM

Níže je harmonogram Projektu Kamýk 1, pokud budou dodrženy všechny předpokládané doby (viz podkapitola výše). V případě zkrácení nebo prodloužení jednotlivých etap se harmonogram může změnit podle výše zmíněných omezení.

### (a) Harmonogram PREDi

Začátek přípravné části (Tp) = 5.3.2021

Etapa	Termín ukončení
Technicko-ekonomický návrh stavby + VŘ zpracovatele PD	03/2021
Projektová dokumentace a získání povolení	07/2021
VŘ realizační firmy	08/2021
Realizace	11/2021

### (b) Harmonogram THMP

Začátek přípravné části (Tp) = 5.3.2021

Etapa	Termín ukončení
VŘ zpracovatele projektové dokumentace	04/2021
Projektová dokumentace a získání povolení	08/2021
VŘ realizační firmy	09/2021
Realizace	11/2021

## 3. PROJEKT KAMÝK 1 – AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM

Z důvodu zpoždění při přípravě, projednávání i povolování realizace lokality došlo ke zpoždění předpokládané realizace z 11/2021 na 12/2022.

### **PŘÍLOHA Č. 3: SPECIFIKACE KOORDINACE**

Dílo se dle této Dílčí smlouvy v Projektu Kamýk 1 neprovádí.

Rozsah Koordinace je stanoven dle kapitoly 1.2 Přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy. Obsahem Koordinace je koordinace plnění dodavatelů v souvislosti i s obnovou VO, spočívající zejména v koordinaci zadání a uzavření smluv s dodavateli, čerpání z těchto smluv vč. pokládky a zapojení nového kabelu VO, demolice stávajících základů a stavby nových základů a souvisejících činností s činností v rámci obnovy distribuční soustavy.

Cena Koordinace je na základě nacenění v Rámcové smlouvě rovna 33 Kč/m, tj. pro Projekt Kamýk 1 43 890,- Kč (slovy: čtyřicet tři tisíc osm set devadesát korun českých).

Část nákladů na výstavbu nových Základů pro Lampy EV ready odpovídající rozdílu mezi vysoutěženou jednotkovou cenou Základu pro Lampy EV ready a vysoutěženou jednotkovou cenou Základu pro Lampy VO je vyčíslena na 1000,00 Kč bez DPH za jednu EVR.

Celková částka za 14 ks realizovaných EVR je tak 14 000 Kč bez DPH.

## POVĚŘENÍ

PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 27376516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 10158, zastoupená Ing. [redacted] [redacted] předsedou představenstva a Mgr. Petrem Dražilem, místopředsedou představenstva, zmocňuje tímto svého zaměstnance [redacted] vedoucího sekce Příprava staveb,

k zastupování společnosti před správními orgány, zejména stavebními úřady a jinými odbory úřadů městských částí a vůči třetím osobám ve věcech výstavby a provozování zařízení distribuční soustavy na území vymezeném licencí Energetického regulačního úřadu, a aby při tom činil za společnost všechna potřebná jednání, zejména podávání a vyzvedávání písemností, vzdání se práva odvolání v rámci územního a stavebního řízení, ve kterém je PREdistribuce, a.s. účastníkem řízení a k projednávání níže uvedených smluv s touto činností spojených. Pověřený zaměstnanec je oprávněn k podepisování těchto smluv a jednostranných právních jednání *samostatně*:

- smlouvy o dílo, nepojmenované smlouvy a objednávky na dodávky, práce a služby do 50.000,- Kč
- příkazní smlouvy do 50.000,- Kč
- vypsaní poplávky a výběrového řízení do 10.000.000,- Kč
- smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvy na koupi movitých věcí investiční povahy do 50.000,- Kč
- smlouvy o budoucí kupní smlouvě na koupi nemovitých věcí investiční povahy do 2.000.000,- Kč
- smlouvy o smlouvě budoucí o připojení a smlouvy o připojení žadatele k distribuční soustavě dle vyhlášky č.16/2016 Sb., do 5.000.000,- Kč
- smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti do 1.000.000,- Kč
- smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy dle § 47 zákona č. 458/2000 Sb., do 5.000.000,- Kč
- smlouvy o nájmu nemovitých věcí po dobu výstavby do 300.000,- Kč
- smlouvy o budoucí nájemní smlouvě nemovitých věcí do 1.500,- Kč/m<sup>2</sup>/rok
- smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o trvalém umístění inženýrských sítí uzavírané s Hlavním městem Praha zastoupeným Technickou správou komunikací hl. m. Prahy
- plně moci
- nepojmenované smlouvy o podmínkách realizace výstavby zařízení distribuční soustavy
- dohody o převodu práv a závazků týkající se výstavby zařízení distribuční soustavy

Níže uvedené smlouvy je pověřený zaměstnanec oprávněn podepisovat *pouze spolu s vedoucím oddělení sekce Příprava staveb*:

- smlouvy o dílo, nepojmenované smlouvy a objednávky na dodávky, práce a služby do 2.000.000,- Kč
- příkazní smlouvy do 2.000.000,- Kč
- smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvy na koupi movitých věcí investiční povahy do 2.000.000,- Kč

Platnost pověření: Toto pověření se vydává na dobu neurčitou od 2.1.2019 do odvolání.

V Praze dne 12.6.2019

[redacted]  
Za PREdistribuci, a.s.  
Ing. Milan Hampl  
předseda představenstva

[redacted]  
Za PREdistribuci, a.s.  
Mgr. Petr Dražil  
místopředseda představenstva

Zmocnění přijímá: [redacted]

Toto pověření nahrazuje pověření ze dne 1.4.2019