

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 56/2022/I/LaJ
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města
Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED] referent odboru investic
a údržby majetku města
Telefon: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : 27-1761833319/0800
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitelem: **Stav-holl s.r.o.**
Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený ve věcech smluvních: Michal Holášek
Zastoupen ve věcech technických: Michal Holášek
Bankovní spojení: Moneta Money bank a.s.
Číslo účtu : [REDACTED]
DIČ: CZ24220817
IČO: 24220817
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl
C, vložka 189926
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 56/2022/I/LaJ uzavřené dne 10. 10. 2022 na realizaci díla – akce s označením
„*Demolice domu na ul. Zahradní č. p. 702, Bílovec*“, dále jen smlouva o dílo.

t o h o t o o b s a h u:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Důvodem prodloužení termínu ukončení díla je skutečnost, že realizace díla (demoliční práce) může proběhnout až po provedení přeložky NN (stávajícího zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.), jejímž investorem je společnost ČEZ Distribuce, a.s.

Článek III. bod 1 Doba plnění se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky: **ihned po zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv**

Zahájení stavebních prací : **nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště**
Ukončení díla: - odstranění plynovodní přípojky vč. HUP a veškerých komponentů v souladu s vyjádřením a požadavky GasNet, s.r.o.: nejpozději do 17. 10. 2022,
- zbývající část: **do 6 týdnů od doručení oznámení objednali o ukončení přeložky NN společností ČEZ Distribuce, a.s.**

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy.
5. Tento dodatek byl schválen na 2. schůzi rady města Bílovec dne 15. 11. 2022 usnesením č. RM/41/2/2022.

v Bílovci dne 28. 11. 2022


v Bílovci dne 25. 11. 22

za objednatele:



Martin Holub
starosta města

za zhotovitele:



Michal Holášek
jednatel