

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 439/OIRM/2022

(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 07.03.2022, usn. č. 0258/2022
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 08.08.2022, usn. č. 0743/2022
uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 31.10.2022, usn. č. 1051 /2022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B10383
(dále jen „zhotovitel“)

1. SčV, a. s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
Ing. Bc. Robertem Morávkem, generálním a
technickým ředitelem, ve věcech smluvních a
technických, na základě plné moci ze dne 01.10.2020
47549793
CZ47549793
KB a.s.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.04.2022 smlouvu o dílo na realizaci investiční akce „Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa, Příbram“.

V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn uvedených ve Změnovém listu č. 2 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s § 222 odst. 9 téhož zákona). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa, Příbram“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 2 (Položkový rozpočet stavby) ve znění dodatku č. 1, s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listě č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnový list č. 1

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa, Příbram“ zpracované projekční kanceláří D-PLUS Projektová a inženýrská a. s., se sídlem Sokolovská 45, 186 00 Praha, IČO 26760312 v 08/2021, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení podle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní

položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezavazuje zhotovitele povinnostmi uvedených v § 2594 OZ.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 20 037 197,28 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba nepovinná k dani.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II do 20.11.2022.

IV. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha č.1 dodatku: Změnový list č. 2
Plná moc generálního a technického ředitele 1. SčV, a. s.

Příbrami dne: 23-11-2022

za objednatele:

město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka
starosta

za zhotovitele

1. SčV, a. s.
Ing. Be. Robert Moravek
generální a technický ředitel

Změnový list č. 2		OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ		číslo OZ: 2
Zhotovitel:	I.SčV, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10			
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 1. října 2022		
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně 1.10.2022




Rekonstrukce ul. Na Leštině I etapa, Příbram

Odkazy	<i>na specifikaci: (výkaz výměr)</i>	001 – Vedlejší a ostatní náklady SO 101 – Rekonstrukce ul. Na Leštině SO 102 – BUS zastávka v ul. Balbínova SO 301 – Vodovod SO 302 – Splašková kanalizace SO 303 – Dešťová kanalizace SO 701 – Polozapuštěné kontejnery SO 901 – Obnova povrchu
	<i>na výkresy:</i>	
	<i>na rozpočtové podklady:</i>	Výkaz výměr
	<i>na jinou část smlouvy:</i>	

POPIS ZMĚNY:

Na základě požadavku zástupce objednatele bylo dohodnuto:

- **Vedlejší a ostatní náklady** – z důvodu navýšení rozsahu stavebních prací a prodloužení termínu realizace se navyšuje cena za dočasné dopravní značení pro ul. Na Leštině a pro ulici Balbínova - 2. etapa. Podle jednotlivých položek bylo provedeno jejich nacenění.
- **SO 301, SO 302, SO 303** – z důvodu napojení 2. etapy dešťové kanalizace a vodovodu bylo projednáno, že dojde k prodloužení, tak aby nedošlo při realizaci 2. etapy k poškození nově budovaných komunikací a úprav terénu.
- **SO 101 – Rekonstrukce ul. Na Leštině**
 - **Záměna prací** – při realizaci parkovacích míst bylo domluveno, že z důvodu křížení se Svatohorskou cestou bude celková parkovací plocha zredukována a nahrazena ornici včetně osetí. Konec cesty byl doplněn o znaky pro nevidomé a přechod pro chodce.
 - Bylo z technických důvodů domluveno zrušení přídlažby v celé délce komunikace v ul. Na Leštině a nahrazeno živičným povrchem.
 - **Doplnění prací** – z důvodu sanace pláně byla doplněna vrstva šterkodrti v tl.250mm.
 - Byl doplněn vjezd do objektu čp. 364 a rozšířen vjezd u čp.359.
 - Došlo k prodloužení vjezdu u trafostanice a rozšíření ploch pro kontejnery.
 - **Neprovedené práce** – zrušení vjezdu na konci úseku, majitel nemovitosti stávající vjezd zrušil.
- **SO 102 – BUS zastávka v ul. Balbínova**
 - **Doplnění prací** – z důvodu napojení na stávající niveletu terénu byl upřesněn rozsah terénních úprav.
 - U stávajících asfaltů, které bylo potřeba odstranit, byla zjištěna vyšší mocnost.
 - Dle požadavku objednatele byla rozšířena točna autobusu o plochy asfaltů a obrubníků, osazení kamenné obruby pro zarovnání plochy k terénu, zvýšení chodníkové plochy u hřiště, zpevnění svahu z důvodu odtoku vody z točny. sanace stávajících asfaltových ploch točny.
 - Z důvodu požadavku výrobce BUS zastávky, došlo ke zvýšení základu pro konstrukci.
 - Došlo k doplnění zpevněných ploch u BUS zastávky z důvodu napojení na stávající niveletu.
 - Z důvodu nízkého krytí kabelů CETIN a VO, došlo k přeložení a zahloubení těchto sítí.
- **SO 701 – Polozapuštěné kontejnery**
 - **Neprovedené práce** – město Příbram dodalo polozapuštěné kontejnery samostatně a z důvodu jiného vedení NN kabelů ČEZu z trafostanice bylo nutné změnit počet kontejnerů

na 4. • SO 901 – Obnova povrchu ○ Záměna prací – z důvodu umístění vodovodního řadu mimo stávající příjezdové komunikace došlo k záměně výměry zpevněných ploch za úpravu pozemku orníci včetně osetí.					
Počet připojených listů specifikací: 1			Počet připojených výkresů: 0		
** Důvod vicepráce/méněpráce	** Požadavek objednatele, provozovatele	** změna zadání RD neobsahuje není ve výkazu výměr	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** jiné okolnosti
Oznámení vydává: <div style="text-align: right;"> ZHOTOVITEL  Ing.  (za zhotovitele) </div>					
Vyjádření autorského dozoru: AD JE ZMĚNAMÍ SOUHLASÍ.					
Ing. Miroslav Cepa 					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

Změnový list č. 2						NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY		Číslo: 2	
Zhotovitel:		1.SčV, a.s., Ke Kable 971, Praha 10							
NOZ zpracoval:		1.SčV, a.s.			Datum: 24.10.2022				
Rekonstrukce ul. Na Leštině I etapa, Příbram						Zpracování úpravy RD před realizací ANO / <u>NE</u>			
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně				
			2.8.2022						
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem:									
Stavba: Na Leštině – rekonstrukce, opravy povrchu komunikace, zřízení chodníku pro pěší a výměna VO Objednatel: město Příbram Zhotovitel: 1.SčV, a.s.									
Měněpráce									
Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odstavec 6									
SO 101 - Rekonstrukce ul. Na Leštině - bilance prací skutečnost									
Zemní práce								Cenová soustava	
122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	-5,55500	404,48	-2 246,89			RZP	
162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	-5,55500	95,30	-529,39			RZP	
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-9,72125	240,00	-2 333,10			RZP	
181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	-12,42000	159,23	-1 977,64			RZP	
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-37,07000	33,17	-1 229,61			RZP	
354413T10	Uložení sypaniny na skládce	m3	-5,55500	19,97	-110,93			RZP	
Součet					-8 427,56				
Komunikace pozemní								Cenová soustava	
564761111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-24,50000	255,29	-6 254,61			RZP	
596111111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-11,97000	667,66	-7 991,89			RZP	
596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-0,01000	576,39	-5,76			RZP	
596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-65,79000	331,73	-21 824,52			RZP	
59246015R	dlažba betonová vegetační 210x140x80mm	m2	-69,08000	466,94	-32 256,22			RZP	
Součet					-68 333,00				
Ostatní konstrukce a práce, bourání								Cenová soustava	
916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-341,00000	419,86	-143 172,26			RZP	
59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	-12,69000	158,03	-2 005,40			RZP	
59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-358,05000	343,99	-123 165,62			RZP	
Součet					-268 343,28				

SO 102 - BUS zastávka v ul. Balbínova - bilance prací skutečnost							
Komunikace pozemní							Cenová soustava
596215021	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-0,52000	576,39	-299,72		RZP
58381154.	deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm	m2	-0,15000	5 380,00	-807,00		RZP
59245007R	dlažba tvar čtverec betonová pro nevidomé 200x200x80mm bílá	m2	-0,40000	5 436,12	-2 174,45		RZP
					Součet	-3 281,17	
SO 701 - Polozapuštěné kontejnery - odpočet nerealizovaného							
Zemní práce							Cenová soustava
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-1,57420	404,48	-636,73		RZP
131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-2,21160	1 641,93	-3 631,29		RZP
131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	-2,21160	404,48	-894,55		RZP
162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	-5,99720	95,30	-571,53		RZP
167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	-5,99720	83,51	-500,83		RZP
354413T10	Uložení sypaniny na skládky	m3	-5,99720	19,97	-119,76		RZP
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-10,49520	240,00	-2 518,85		RZP
175101101	Obsypání objektů ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	-4,11220	398,07	-1 636,94		RZP
58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	-1,02600	484,24	-496,83		RZP
58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	-6,37600	250,73	-1 598,65		RZP
181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním ručně	m2	-3,48400	38,87	-135,42		RZP
					Součet	-12 741,38	
Zakládání							Cenová soustava
271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného šterkopísku	m3	-0,17420	759,29	-132,27		RZP
					Součet	-132,27	
Ostatní konstrukce a práce, bourání							Cenová soustava
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	-3,48400	18,43	-64,21		RZP
93600100R	Motnáž a doprava kontejnerů	kpl	-0,20000	24 581,15	-4 916,23		RZP
592279R1	polopodzemní kontejner 5 m3, mat. HDPE, 1600x1600 mm	kus	-2,00000	94 268,71	-188 537,42		RZP
592279R2	polopodzemní kontejner 5 m3, mat. HDPE, průměr 1700 mm	kus	-2,00000	94 637,43	-189 274,86		RZP
592279R3	polopodzemní kontejner 3 m3, mat. HDPE, 1600x1600 mm	kus	-1,00000	124 011,90	-124 011,90		RZP
					Součet	-506 804,62	
Přesun hmot							Cenová soustava
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-8,17660	25,56	-208,99		RZP
					Součet	-208,99	

SO 901 - Obnova povrchu - skutečně provedené práce							
Zemní práce						Cenová soustava	
113107630	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-37,90000	143,94	-5 455,33	RZP	
113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-12,50000	96,84	-1 210,50	RZP	
181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-25,40000	33,17	-842,52	RZP	
184911421	Mulčování rostlin kúrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-3,10000	30,72	-95,23	RZP	
10391100	kúra mulčovací VL	m3	-0,31900	1 474,87	-470,48	RZP	
				Součet	-8 074,06		
Komunikace pozemní						Cenová soustava	
56485111110	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-37,90000	237,22	-8 990,64	RZP	
564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	-25,40000	218,93	-5 560,82	RZP	
565131111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-12,50000	264,65	-3 308,13	RZP	
567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	-12,50000	345,82	-4 322,75	RZP	
573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-12,50000	11,66	-145,75	RZP	
573211111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-12,50000	11,66	-145,75	RZP	
577131111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-12,50000	235,34	-2 941,75	RZP	
				Součet	-25 415,59		
Ostatní konstrukce a práce, bourání						Cenová soustava	
917862111	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-51,00000	588,85	-30 031,35	RZP	
59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	-52,02000	155,23	-8 075,06	RZP	
				Součet	-38 106,41		
Přesun hmot						Cenová soustava	
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-36,94393	25,56	-944,29	RZP	
				Součet	-944,29		
Vícepráce							
Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odstavec 6							
Vedlejší a ostatní náklady							
VRN3 - Zařízení staveniště						Cenová soustava	
034403000	Dopravní značení na staveništi - DIO, DIR	kč	91 641,00000	1,00	91 641,00	RZP	
				Součet	91 641,00		
SO 101 - Rekonstrukce ul. Na Leštíně - bilance prací skutečnost							
Zemní práce						Cenová soustava	

113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m ²	m ²	20,00000	132,87	2 657,40	RZP
167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m ³	8,90000	83,69	744,84	RZP
180402111	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	44,50000	7,48	332,86	RZP
184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m ²	89,00000	18,43	1 640,27	RZP
171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m ³	6,68000	195,00	1 302,60	ÚRS
181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m ²	44,50000	63,69	2 834,21	RZP
181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m ²	44,50000	24,85	1 105,83	RZP
00572410	osivo směs travní parková	kg	1,34000	184,36	247,04	RZP
Součet					10 865,05	

Komunikace podzemní						Cenová soustava
564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m ²	1 044,62000	319,11	333 348,69	RZP
565141111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m ²	54,10000	317,58	17 181,08	RZP
567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m ²	34,00000	421,46	14 329,64	RZP
573211111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	54,10000	11,66	630,81	RZP
577131111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	54,10000	235,34	12 731,89	RZP
591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m ²	5,00000	544,75	2 723,75	RZP
596215021	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	7,21000	576,39	4 155,77	RZP
56485111110	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	7,50000	237,22	1 779,15	RZP
58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m ²	0,44000	540,78	237,94	RZP
58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m ²	5,05000	675,98	3 413,70	RZP
59245006R	dlažba tvar čtverec betonová pro nevidomé 200x200x60mm bílá	m ²	2,58000	5 436,12	14 025,19	RZP
59245007R	dlažba tvar čtverec betonová pro nevidomé 200x200x80mm bílá	m ²	0,04000	5 436,12	217,44	RZP
Součet					404 775,05	

Ostatní konstrukce a práce, bourání						Cenová soustava
917862111	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,01000	588,85	42 403,09	RZP
58381154	deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm	m ²	4,94000	5 380,00	26 577,20	ÚRS
59217013	obrubník betonový zahradní 1000x80x250mm	m	5,05000	114,30	577,22	RZP
59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	63,75000	158,03	10 074,41	RZP
Součet					79 631,92	

Přesun sutě						Cenová soustava
997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	4,80000	20,48	98,30	RZP
997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	24,00000	8,61	206,64	RZP
997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,80000	56,21	269,81	RZP
997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,80000	307,26	1 474,85	RZP

						Součet	2 049,60		
Přesun hmot									Cenová soustava
998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	513,91368	25,56	13 135,63			RZP	
						Součet	13 135,63		
SO 102 - BUS zastávka v ul. Balbínova - bilance prací skutečnost									
Zemní práce									Cenová soustava
167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	402,40000	83,51	33 604,42			RZP	
180402111	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 006,00000	7,48	7 524,88			RZP	
184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	22,00000	18,43	405,46			RZP	
113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	336,00000	99,04	33 277,44			RZP	
113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	34,00000	101,43	3 448,62			RZP	
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	15,37000	404,48	6 216,86			RZP	
132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 stroj	m3	1,44000	1 030,00	1 483,20			RZP	
171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudrzných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	402,00000	195,00	78 390,00			ÚRS	
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	26,89750	240,00	6 455,40			RZP	
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 006,00000	63,69	64 072,14			RZP	
181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 006,00000	24,85	24 999,10			RZP	
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	22,00000	33,17	729,74			RZP	
354413T10	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,37000	19,97	306,94			RZP	
00572410	osivo směs travní parková	kg	30,18000	184,36	5 563,98			RZP	
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	171,02000	615,00	105 177,30			ÚRS	
						Součet	371 655,48		
Základy a zvláštní zakládání									Cenová soustava
271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,18000	759,29	136,67			RZP	
275313711.	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,44000	3 670,00	5 284,80			RZP	
						Součet	5 421,47		
Komunikace pozemní									Cenová soustava
564871111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 250 mm	m2	4,80000	319,11	1 531,73			RZP	
567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	22,00000	491,71	10 817,62			RZP	
567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	4,80000	561,94	2 697,31			RZP	
573211111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	358,00000	11,66	4 174,28			RZP	
573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	358,00000	20,56	7 360,48			RZP	
591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	4,80000	854,17	4 100,02			RZP	

596111111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	16,50000	667,66	11 016,39	RZP
564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	17,60000	275,00	4 840,00	ÚRS
564761111.	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	9,60000	244,00	2 342,40	RZP
56485111110	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	16,50000	237,22	3 914,13	RZP
577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	358,00000	334,00	119 572,00	ÚRS
577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	358,00000	544,00	194 752,00	ÚRS
58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	16,83000	540,78	9 101,33	RZP
58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	4,84000	1 143,03	5 532,27	RZP
Součet					381 751,96	
Ostatní konstrukce a práce, bourání						Cenová soustava
917862111	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,00000	588,85	2 944,25	RZP
565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	34,00000	445,00	15 130,00	RZP
572531121	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm	m	70,00000	89,40	6 258,00	RZP
916231292	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 2,5m	m	23,50000	53,20	1 250,20	ÚRS
916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	118,90000	668,47	79 481,08	RZP
979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	98,40000	57,54	5 661,94	RZP
58380002	obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm	m	21,53000	1 868,26	40 223,64	RZP
59217013	obrubník betonový zahradní 1000x80x250mm	m	5,10000	114,30	582,93	RZP
Součet					151 532,04	
Přesun sutě						Cenová soustava
997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	41,16000	20,48	842,96	RZP
997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	205,80000	8,61	1 771,94	RZP
997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	41,16000	56,21	2 313,60	RZP
997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	41,16000	307,26	12 646,82	RZP
Součet					17 575,32	
Přesun hmot						Cenová soustava
998225111.	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	172,71833	25,56	4 414,68	RZP
Součet					4 414,68	
Elektroinstalace - silnoproud						Cenová soustava
139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,92000	1 205,00	9 543,60	RZP
174101102	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	7,92000	517,00	4 094,64	RZP
460420018	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	1,32000	59,60	78,67	RZP
460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	22,00000	15,60	343,20	ÚRS
460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	22,00000	59,30	1 304,60	ÚRS

34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	22,00000	512,00	11 264,00	ÚRS
				Součet	26 628,71	
SO 301 - Vodovod - napojení vodovodu 2. etapa						
Zemní práce						Cenová soustava
119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	1,00000	408,50	408,50	RZP
119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,60000	359,00	215,40	RZP
151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	54,00000	20,00	1 080,00	RZP
151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	54,00000	15,00	810,00	RZP
167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	7,92876	43,00	340,94	RZP
175101101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,52876	506,40	2 799,76	RZP
13000110110	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,00000	515,00	1 545,00	RZP
132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	6,48000	648,00	4 199,04	RZP
132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	10,80000	419,00	4 525,20	RZP
132454202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	4,32000	980,00	4 233,60	RZP
162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	7,92876	151,00	1 197,24	RZP
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13,87533	240,00	3 330,08	RZP
354413T10	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,92876	20,70	164,13	RZP
354946T10	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,20000	143,00	1 887,60	RZP
58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	7,38247	339,00	2 502,66	RZP
				Součet	29 239,15	
Vodorovné konstrukce						Cenová soustava
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,40000	950,00	2 280,00	RZP
452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,36000	2 930,00	1 054,80	RZP
				Součet	3 334,80	
Trubní vedení						Cenová soustava
851601105	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	12,00000	282,00	3 384,00	RZP
857701105	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	2,00000	1 319,00	2 638,00	RZP
891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	388,00	388,00	RZP
891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,00000	1 082,00	1 082,00	RZP
899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00000	605,00	2 420,00	RZP
899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	1 122,00	1 122,00	RZP
899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	12,00000	14,60	175,20	RZP
857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,00000	1 340,00	1 340,00	RZP
89118392R	Napojení na stávající řad	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	RZP
891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00	RZP
899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	12,00000	13,00	156,00	RZP

273225R3	přírubový spoj DN 200	kus	4,00000	261,60	1 046,40	RZP	
273225R9	přírubový spoj DN 80	kus	3,00000	141,60	424,80	RZP	
31951008	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 200	kus	2,00000	6 025,00	12 050,00	RZP	
42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	1,00000	3 042,00	3 042,00	RZP	
42221307	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm	kus	3,00000	8 374,80	25 124,40	RZP	
42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	1,00000	8 196,00	8 196,00	RZP	
42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	1,00000	553,20	553,20	RZP	
42291075	souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 1,5m	kus	3,00000	679,20	2 037,60	RZP	
42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	4,00000	682,80	2 731,20	RZP	
42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,00000	1 722,00	1 722,00	RZP	
55251463	kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 200	kus	2,00000	1 134,24	2 268,48	RZP	
55253004	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 200	m	12,12000	1 346,00	16 313,52	RZP	
55253532	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/80	kus	1,00000	5 522,40	5 522,40	RZP	
55253536	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10 T-kus DN 200/200	kus	1,00000	19 200,00	19 200,00	ÚRS	
56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	4,00000	144,00	576,00	RZP	
56230638	deska podkladová uličního poklopu hydrantového	kus	1,00000	687,00	687,00	RZP	
HWL.505008020016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	ks	1,00000	3 464,91	3 464,91	ÚRS	
					Součet	131 165,11	

Přesun hmot						Cenová soustava
998142251	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,79869	650,00	1 169,15	RZP
					Součet	1 169,15

SO 302 - Splašková kanalizace - 2. etapa ubourání

Zemní práce						Cenová soustava
167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	26,76000	43,00	1 150,68	RZP
130001101110	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,00000	515,00	1 030,00	RZP
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	8,02800	219,00	1 758,13	RZP
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	13,38000	419,00	5 606,22	RZP
132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	5,35200	980,00	5 244,96	RZP
162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	26,76000	151,00	4 040,76	RZP
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	46,83000	240,00	11 239,20	RZP
354413T10	Uložení sypaniny na skládce	m3	26,76000	20,70	553,93	RZP
					Součet	30 623,88

Vodorovné konstrukce						Cenová soustava
452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,80000	2 850,00	5 130,00	RZP

452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	3,00000	448,50	1 345,50	RZP
				Součet	6 475,50	
Trubní vedení						Cenová soustava
894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	RZP
830421811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 400 do 500	m	10,00000	245,00	2 450,00	RZP
R06121.302.01	Demontáž šachet z prefabrikovaných skruží	m3	2,10000	1 950,00	4 095,00	R položka
59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,00000	184,80	554,40	RZP
				Součet	22 099,40	
Přesun sutě						Cenová soustava
997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,40000	390,00	936,00	RZP
997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,40000	253,00	607,20	RZP
997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	12,00000	15,30	183,60	RZP
997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,40000	131,00	314,40	RZP
				Součet	2 041,20	
Přesun hmot						Cenová soustava
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	2,37650	104,50	248,34	RZP
				Součet	248,34	
SO 303 - Dešťová kanalizace - napojení dešťové kanalizace 2.etapa						
Zemní práce						Cenová soustava
119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	1,20000	408,50	490,20	RZP
119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,20000	359,00	430,80	RZP
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepění stěn rýh hl do 4 m	m2	152,88000	20,00	3 057,60	RZP
151101112	Odstranění příložného pažení a rozepění stěn rýh hl do 4 m	m2	152,88000	15,00	2 293,20	RZP
167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	91,72800	43,00	3 944,30	RZP
119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	1,20000	750,00	900,00	RZP
130001101110	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,00000	515,00	2 060,00	RZP
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	27,51840	219,00	6 026,53	RZP
132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	45,86400	419,00	19 217,02	RZP
132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	18,34560	980,00	17 978,69	RZP
162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	91,72800	151,00	13 850,93	RZP
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	160,52400	240,00	38 525,76	RZP
354413T10	Uložení sypaniny na skládky	m3	91,72800	20,70	1 898,77	RZP
354946T10	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	64,36800	143,00	9 204,62	RZP

58337344.	šterkopisek frakce 0/32	t	109,42560	339,00	37 095,28	RZP
				Součet	156 973,70	
Vodorovné konstrukce						Cenová soustava
452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,32000	2 850,00	12 312,00	RZP
				Součet	12 312,00	
Trubní vedení						Cenová soustava
899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	18,32761	2 400,00	43 986,26	RZP
83735512R	Příplatek za napojení na stávající zatrubnění	kus	1,00000	5 300,00	5 300,00	RZP
871420420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 500	m	24,00000	408,00	9 792,00	ÚRS
877420440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500	kus	1,00000	1 210,00	1 210,00	ÚRS
877425231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 500	ks	1,00000	770,00	770,00	ÚRS
899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	24,00000	17,90	429,60	RZP
977151135	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 550 do 600 mm	m	0,80000	15 100,00	12 080,00	ÚRS
28617271	trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm SN12	m	24,36000	3 450,00	84 042,00	ÚRS
28617485	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 500	kus	1,00000	2 530,00	2 530,00	ÚRS
WVN.JF016006W	Zátka hrdlová kanalizace plastové X-Stream PP 500	ks	1,00000	5 855,95	5 855,95	ÚRS
				Součet	165 995,81	
Přesun hmot						Cenová soustava
998142251	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,46266	650,00	7 450,73	RZP
				Součet	7 450,73	
SO 303 - Dešťová kanalizace - posunutí šachty ŠD4						
Trubní vedení						Cenová soustava
894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	RZP
894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30	kus	1,00000	15 200,00	15 200,00	RZP
R06121.303.01	Demontáž šachet ze ŽB	m3	2,30000	5 610,00	12 903,00	R položka
				Součet	29 603,00	
Přesun hmot						Cenová soustava
998142251	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,93320	650,00	3 206,58	RZP
				Součet	3 206,58	
SO 901 - Obnova povrchu - skutečně provedené práce						
Zemní práce						Cenová soustava
181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	88,00000	63,69	5 604,72	RZP

180402111	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	88,00000	7,48	658,24	RZP
00572410	osivo směs travní parková	kg	2,64000	184,36	486,71	RZP
181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	88,00000	24,85	2 186,80	RZP
184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	176,00000	18,43	3 243,68	RZP
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	14,96000	615,00	9 200,40	RZP
					Součet	21 380,55


Méněpráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 6				-	940 812,62 Kč
Vícepráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 6		limit 30%	12,87%		2 184 396,81 Kč
Změna Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 6					3 125 209,43 Kč
Podíl změn Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 6		limit 50%	7,33%		1 243 584,19 Kč

Méněpráce celkem				-	940 812,62 Kč
Vícepráce celkem			12,87%		2 184 396,81 Kč
Rozdíl celkem					3 125 209,43 Kč
Změna celkem			7,33%		1 243 584,19 Kč

Cena stavby bez DPH					16 969 401,40 Kč
----------------------------	--	--	--	--	-------------------------

Vyjádření technického dozoru:

Položky odpovídají skutečně provedeným dodávkám a pracím. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny.



Přílohy: Situační výkres, zápis z KD

Navrhovaná změna ceny díla:

+ 1 243 584,19 Kč bez DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

27 Kalendářních dnů

za zhotovitele (razítko/podpis)

Datum: 24.10.2022

Ing. Petr Jícha



za objednatele (razítko/ podpis)

Datum: 24.10.2022

Ing. Vladimír Pobiš





Pověření generálního ředitele

Představenstvo společnosti 1.SčV, a.s.,

IČO: 475 49 793, se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383,

ve složení Ing. Martin Bernard, předseda představenstva, Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva, a Ing. Ivan Eis, člen představenstva,

pověřuje Ing. Bc. Roberta Morávka, generálního ředitele společnosti 1.SčV, a.s. (dále jen „společnost“), aby jménem společnosti 1.SčV, a.s. jako její generální ředitel jednal a ji samostatně zastupoval v následujícím rozsahu:

- 1) Příprava podkladů pro jednání představenstva,
- 2) Předkládání důležitých otázek představenstvu k posouzení či rozhodnutí,
- 3) Vykonávání usnesení představenstva,
- 4) Disponování a hospodaření s fondy společnosti mimo rezervního fondu,
- 5) Zřizování a rušení organizačních jednotek společnosti, pokud z organizačního řádu nevyplývá něco jiného,
- 6) Zastupování společnosti vůči veřejnosti, sdělovacím prostředkům a obchodním partnerům,
- 7) Zastupování společnosti vůči státním orgánům, orgánům místní správy a soudům, podávání veškerých potřebných žádostí, návrhů, opravných prostředků s výjimkou vzdání se práva na podání opravných prostředků v řízeních, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch společnosti, a vzdání se nároků společnosti,
- 8) Zajišťování přijímání a odesílání písemností společnosti,
- 9) Zajišťování vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových přiznání, vedení statistických výkazů,
- 10) Disponování s bankovními účty společnosti v rozsahu vyplývajícím z podpisového vzoru u příslušné banky,
- 11) Vykonávání práva a povinností zaměstnavatele (zejména přijímání a propouštění zaměstnanců s výjimkou jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců), provádění změn a doplňků pracovního a organizačního řádu společnosti, jednání s odborovými organizacemi, rozhodování o organizačních změnách společnosti,
- 12) Zastupování společnosti, jednání jejím jménem a na její účet a podepisování za společnost při přihlašování vozidel společnosti a zplnomocňování třetích osob k tomuto úkonu,
- 13) Zastupování společnosti jako uchazeče/dodavatele v rámci veřejných zakázek, koncesních řízení, veřejných soutěží a jiných výběrových řízení (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně podání žádostí o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých zadavatel výběrového řízení požaduje podpis osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče/dodavatele, jako součástí nabídky společnosti; účast na všech jednáních, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonech organizovaných zadavatelem, předkládání dodatečných dotazů a požadování odpovědí a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení

Generální ředitel je na základě tohoto pověření oprávněn uzavírat veškeré smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti a související s ním, s výjimkou smluv:

- a) o nabývání a zcizování nemovitostí včetně zatěžování nemovitostí právy třetích osob,
- b) o nabývání a zcizování účastí na jiných společnostech včetně upisování, nákupu a prodeje akcií a jiných cenných papírů,
- c) o sjednání, či poskytnutí půjčky nad 10.000.000,--Kč,
- d) o sjednání úvěru ve prospěch společnosti,
- e) darovacích, kde společnost bude figurovat na straně dárce a hodnota daru bude vyšší než 50.000,--Kč.


Ve věcech výslovně svěřených tímto pověřením je generální ředitel oprávněn jak k jednání, tak i k podepisování jménem společnosti. Generální ředitel společnosti se podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo její vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis a uvede, v jaké funkci jedná.

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.

V Praze dne 21. 9. 2020



Ing. Martin Bernard
předseda představenstva



Ing. Ivan Eis
člen představenstva

1. SČV, a.s.

Pověření představenstva přijímám:



Ing. Bc. Robert Morávek
generální ředitel

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 76701-0095-0247
Podle ověřovací knihy pošty: Kroměříž 1
Vlastnoručně podepsal: Martin Bernard

Datum a místo narození: [redacted]

Adresa pobytu: [redacted]

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz

Kroměříž 1 dne 17.09.2020
Procházková Ideňka

Podpis, úře
[redacted]

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy **Ověřovatelské kanceláře Příbram**
Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace **21839/26101/70**
vlastnoručně podepsal

Ing. Ivan Eis, [redacted]
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

[redacted]
adresa místa trvalého pobytu

občanský průkaz [redacted]

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny

osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce
V Příbrami dne **25.09.2020**

Legalizaci provedl/a:

Lenka Dvořáková

Podp [redacted]



