

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S946/2022/520 ze dne 14. 10. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

se sídlem Dobrná 48, PSČ 407 41

IČO: 254 75 819

DIČ: CZ25475819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19781

zastoupený Milanem Hrdým, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:

tel.:

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 3929870287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „**Oprava LC Na pískách**“ (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Oprava LC Na Pískách“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/520 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba většího rozsahu prací (sanace promáčkklých a málo únosných míst na cestě v celkové ploše 300 m²), které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena:	595 624,25 Kč bez DPH
Vícepráce:	57 900,00 Kč bez DPH
Nová cena:	653 524,25 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. IV. odst. 1, věta první, který nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **653 524,25 Kč bez DPH**, slovy šest set padesát tři tisíc pět set dvacet čtyři korun českých a dvacet pět haléřů bez DPH.“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet - vícepráce

Příloha č. 2 – změnový list

V Děčíně, dne:

V, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Milan Hrdý

jednatel

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.