

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo evidované u objednatele pod č. 23/OS/2021
a u projektanta pod č. 0452021
(dále jen „**tento dodatek**“)

mezi

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296,
zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem
IČO: 00001279
DIČ: CZ00001279
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
IBAN: XXX
BIC/SWIFT: XXX
(dále jen „**objednatel**“)

a

APRIS 3MP s.r.o.

se sídlem Praha 6 – Suchbátka, K Roztokům 190, 165 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102676
zastoupen: **Ing. arch. Miroslavou Tylšovou**, jednatelkou
IČO: 27183912
DIČ: CZ27183912
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
IBAN: XXX
BIC/SWIFT: XXX
(dále jen „**projektant**“)

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely výše uvedenou smlouvu o dílo ze dne 25. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 28. 1. 2022 (dále jako „**smlouva**“).
2. V souladu s čl. XVI odst. 1 smlouvy a z důvodu nových skutečností, tj. z důvodu rozdělení kolaudačního řízení pro prostory dle odstavce č. 3 Přílohy č.1 této smlouvy na dvě etapy, se smluvní strany dohodly, že smlouva se mění takto:

a) Čl. III. odst. 1 písm. c) smlouvy nově zní:

- „ca) zabezpečení vydání kolaudačního souhlasu, vč. projednání s příslušnými orgány státní správy, pro 1. etapu stavby (tj. pro Prostor Foto ateliéru ve 4. NP dle odstavce 3.3 Přílohy č. 1 smlouvy);
- cb) zabezpečení pravomocného vydání rozhodnutí o zkušebním provozu, vč. projednání s příslušnými orgány státní správy pro 2. etapu stavby (tj. pro Prostor finančního úseku ve 3.NP dle odstavce 3.2. Přílohy č. 1 smlouvy);“

b) Čl. V odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Projektant provede předmět plnění podle této smlouvy a předá jej v souladu s čl. VIII odst. 3 a 4 písm. a) této smlouvy v následujících termínech:

<u>za předmět plnění dle:</u>	<u>ve lhůtě do:</u>
čl. III odst. 1 písm. aa)	15. 11. 2021
čl. III odst. 1 písm. ab)	15. 02. 2022
čl. III odst. 1 písm. ac) první odrážka	13. 12. 2022
čl. III odst. 1 písm. ac) druhá odrážka	31. 01. 2023
čl. III odst. 1 písm. b)	31. 05. 2022
čl. III odst. 1 písm. ca)	30. 12. 2022
čl. III odst. 1 písm. cb)	13. 01. 2023
čl. III odst. 1 písm. d)	31. 10. 2021
čl. III odst. 1 písm. e)	od 01. 07. 2022 do 30. 12. 2022
čl. III odst. 1 písm. f)	od 16. 08. 2021 do 30. 12. 2022.“

c) Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy nově zní:

„a) čl. III odst. 1 písm. a), b), c) a d) této smlouvy je stanovena na základě Nabídky a dále dle rozsahu oběma smluvními stranami odsouhlasených víceprací a méněprací a činí celkem bez DPH

3,543.787,- Kč

(slovy: třimilionpětsetčtyřicettřítisícemsetosmdesátšedm korun českých), z toho:

<u>za předmět plnění:</u>	<u>Kč bez DPH:</u>
podle čl. III odst. 1 písm. aa)	688.500,- Kč
podle čl. III odst. 1 písm. ab)	1,983.097,- Kč
podle čl. III odst. 1 písm. ac) první odrážka	205.000,- Kč
podle čl. III odst. 1 písm. ac) druhá odrážka	309.190,- Kč

podle čl. III odst. 1 písm. b)	90.000,- Kč
podle čl. III odst. 1 písm. ca)	34.000,- Kč
podle čl. III odst. 1 písm. cb)	34.000,- Kč
podle čl. III odst. 1 písm. d)	200.000,- Kč“

d) Čl. X odst. 10 smlouvy nově zní:

„Objednatel předá projektantovi v době minimálně 10 kalendářních dnů před lhůtou dokončení DSPS1 a v době minimálně 20 kalendářních dnů před lhůtou dokončení DSPS2 podle čl. V této smlouvy podklady pro zpracování DSPS1 a DSPS2. Pokladem bude DPS, ve které budou zhotovitelem stavby vyznačeny a potvrzeny změny, provedené během stavby.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven pro potřeby podpisu elektronickou formou v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Projektant bere na vědomí, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

V Praze dne _____

Za projektanta:

V Praze dne _____

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 Tomáš Hebelka, MSc
 generální ředitel

APRIS 3MP s.r.o.
 Ing. arch. Miroslava Tylšová
 jednatelka