

Číslo smlouvy objednatele: 2886/2022–SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

## **DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH ZÁVAZKŮ SMLUVNÍCH STRAN SMLOUVY O DÍLO Č. OBJEDNATELE: 499/2022-SML**

uzavřená podle § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

### **Povodí Moravy, s.p.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565

Sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Statutární zástupce: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov

Číslo účtu: 2963641/0100

dále jen „objednatel“

a

### **STAVOS VIDČE s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24503

Sídlo: Hlavní 14, 75654, Zubří

Statutární zástupce: Aleš Mičkal, Alice Indráková - jednatelé

IČO: 25883658

DIČ: CZ25883658

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Valašské Meziříčí

Číslo účtu: 27-6378520267/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vypořádání jejich vzájemných závazků:

### **I. Předmět dohody**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 3. 2022 smlouvu o dílo č. objednatele: 499/2022-SML, č. zhotovitele: 4/2022, jejímž předmětem je zejména závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo nazvané „Morava, Bohuslavice/Vitošov – dosypání hráze, etapa č.3 v km 1,900 – 2,900“ a závazek objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „Smlouva o dílo“). Smlouva o dílo nabyla účinnosti zveřejněním v registru smluv dne 10. 3. 2022. Smluvní strany na základě Smlouvy o dílo plnily sjednané závazky, tedy zhotovitel provedl dílo a objednatel za toto dílo zhotoviteli zaplatil sjednanou cenu.
2. Nad rámec Smlouvy o dílo byly zhotovitelem provedeny, resp. poskytnuty další nezbytné práce na díle, resp. dodávky a služby související s provedením těchto dalších nezbytných prací, a to konkrétně: Na stavbě bylo použito více ŠD frakce 0–32 z důvodu změny povrchu hráze. Při stavbě bylo rozhodnuto, že budou zpět osazeny silniční panely z původní koruny hráze. Dle projektové dokumentace měly být tyto panely nahrazeny novými. Po zhodnocení stavu vybouraných panelů bylo rozhodnuto, že 70% původních panelů tl.150 mm bude použito nazpět a pouze 30% panelů tl.220 mm bude nahrazeno novými. Rozdíl tloušťky původních a nových panelů byl nahrazen podsypovým materiálem ŠD 0-32 tl.70 mm, který byl potřeba doplnit, a to pod původní zpětně

osazované panely. Dále v rozpočtu nebylo vůbec počítáno s rozebráním stávající zpevněné koruny hráze a s nutnou změnou nivelety stávajících sjezdů, výhyben a přejezdů, která musí plynule navazovat na upravenou niveletu dosypávané hráze.

Na stavbě dále došlo k úspoře za zkrácení šíře geotextilie o 90 cm. Dále byl hydroosev, nahrazen ohumusováním a osetím travním semenem. K největší úspoře došlo zpětným položením 70% stávajících panelů.

3. V rámci celé stavby byly vzájemně započítány méněpráce ve výši 3 097 590,38 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 1 263 020,70 Kč bez DPH. Na celé stavbě byla tedy vygenerována úspora 1 834 569,68 Kč bez DPH viz změnový rozpočet stavby.

Objednatel zhotoviteli za práce, dodávky a služby související s kompletním dokončením díla dle Smlouvy o dílo a zároveň zohledňující veškeré práce, dodávky a služby uvedené v odstavci 2 (blíže specifikované v položkovém rozpočtu změn) zaplatil celkovou cenu díla 11 464 858.32 Kč bez DPH.

## II.

### Vypořádání závazků smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že faktické změny Smlouvy o dílo, specifikované v čl. I. odst. 2 a 3 této dohody, byly provedeny na základě jejich vůle, a své závazky souvisící s provedením těchto změn touto Dohodou vypořádávají.
2. Smluvní strany vyjadřují svoji vůli být nadále vázány Smlouvou o dílo i ve vztahu k vzájemným plněním, která jsou specifikována v čl. I. odst. 2 a 3 této Dohody. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo, včetně ustanovení Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo, a to zejm. ustanovení týkající se odpovědnosti za vady a záruky za jakost díla, se v plném rozsahu vztahují i na plnění specifikovaná v čl. I. odst. 2 a 3 této Dohody.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda bude zveřejněna v souladu se zákonem.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Dohoda se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom vyhotovení.

Přílohy: Položkový rozpočet změn

V Brně dne 24. 11. 2022

V Zubří dne 15. 11. 2022

.....  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

.....  
Alice Indráková  
jednatel