



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S012/22-9370-01 ZE DNE 24. 2. 2022

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**  
Se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba  
Zastoupen: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem  
IČ: 61989100  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 100954151/0300

Pověřené osoby k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **GEMO a.s.**  
Se sídlem: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc  
Tel: 585 202 011  
Zastoupen: Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva  
IČ: 13642464  
DIČ: CZ13642464  
Zapsán v obch. Rejstříku (je-li): vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11003  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Pověřen k jednání ve věcech smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“).

### II.

#### Základní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24. 2. 2022 Smlouvu o dílo č. S012/22-9370-01, jejímž účelem je realizace stavby „Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe)“ včetně dodávek výzkumných technologií při realizaci projektu „Centrum energetických a environmentálních technologií – Explorer“ (dále jen „Smlouva“).
- V průběhu výstavby došlo ke změnám rozsahu, dodatečným stavebním pracím a méněpracím, které jsou zohledněny v Technickém listu změny č. 1, Technickém listu změny č. 2, Technickém listu změny č. 3 a Technickém listu změny č. 4. Provedené změny nemají vliv na kvalitu díla ani jeho budoucí funkcionality a vychází z optimalizace stavebních technologií a výkonu TDI a AD na stavbě. Jedná se konkrétně o tyto změny:
  - Technický list změny č. 1: Jedná se o práce, které z důvodu efektivnějšího pracovního technologického postupu byly přesunuty z přípravy území (prováděno jiným dodavatelem) do realizace samotného objektu budovy CEETe. Jedná se o realizaci nutných zemních a sadových prací v rámci SO02.1 – HTU, doplnění drenáží, úpravy výšek poklopů u retence a vsakování. Jedná se o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 344 833,20 Kč bez DPH.

- b) Technický list změny č. 2: Z důvodu změny výšky uložení potrubí horkovodu při realizaci SO02.03 – Přeložka horkovodu, která byla realizována v rámci přípravy území, je nutné upravit tvar jímky horkovodní přípojky objektu podle nové upravené hloubky trasy horkovodu (prohloubení jímky). Jde o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 158 158,11 Kč bez DPH.
- c) Technický list změny č. 3: Změna typu podlahových stěrek v 1NP a vybraných místností 2NP z důvodu požadavku investora připravit přednostně prostory pro montáž technologie, kterou zajišťuje investor. Změna typu stěrky na polyuretancementovou se zvýšenou chemickou odolností a možností aplikace na nevyzrálý podklad. Jedná se o změnu (dodatečné práce a méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 1 583 959,09 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 736 960,62 Kč bez DPH.
- d) Technický list změny č. 4: Jedná se o úpravu celkové tonáže výztuže na základě skutečného provedení dle dílenské dokumentace. Jedná se o změnu (méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje méněpráce v hodnotě 1 184 295,00 Kč bez DPH.
3. Vzhledem ke změnám v personálním obsazení hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího dochází dále ke změnám těchto osob uvedených ve Smlouvě. Konkrétně [REDAKCE] nahrazuje [REDAKCE] a [REDAKCE] nahrazuje [REDAKCE]. Tyto nově použité osoby mají minimálně stejnou úroveň kvalifikace, jako osoby, které byly zhotovitelem uvedeny v nabídce Veřejné zakázky a změna byla již ze strany objednatele schválena.
4. Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

### III. Změna Smlouvy

1. **V článku III. Předmět smlouvy, odst. 1 se za bod c) vkládá nový bod d) ve znění:**
- d) Dodatků této Smlouvy
2. **Osoba pověřená k jednání ve věcech technických a realizace stavby uvedená v identifikačních údajích zhotovitele v čl. I. Smlouvy se mění a nově jí je:**
- Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: [REDAKCE]
3. **Osoby Hlavního stavbyvedoucího a Stavbyvedoucího uvedené v čl. II. odst. 10 Smlouvy se mění a nově jimi jsou:**
- Hlavní stavbyvedoucí: [REDAKCE]
- Stavbyvedoucí: [REDAKCE]
4. **Článek V. Cena za dílo, odst. 1. se nahrazuje takto:**
- Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. III. této smlouvy je sjednána na základě výsledku zadávacího řízení ve výši:

	Cena bez DPH
Stavební práce dle rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy)	238 253 700,00 Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy)	2 086 950,40 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy)	1 921 255,62 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>238 419 394,78 Kč</b>

Položkový rozpočet stavby dle původní Smlouvy je přílohou č. 1 Smlouvy.

Podrobná specifikace a rozpočet dodatečných prací a méněprací dle dodatku č. 1 je přílohou tohoto dodatku a tvoří novou přílohu č. 5 Smlouvy.

**IV.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Příloha:  
Příloha č. 5 – Rozpočet dodatečných prací a méněprací dle dodatku č. 1

V Ostravě

V Olomouci

---

za objednatele  
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.  
rektor

---

za zhotovitele  
[REDAKCE]  
předseda představenstva

Příloha č. 5 – Rozpočet dodatečných prací a méněprací dle dodatku č. 1

**Centrum Energetických a Environmentálních technologií – CEETe**

SoD

238 253 700,00 Kč

**Konečná cena po změnách :**

**238 419 394,78 Kč**

č.ZL	obsah změny	dodatečné práce	méněpráce	cena bez DPH
ZL.č.1	Přípočet prací nerealizovaných v 1. Etapě (Příprava území) - přesunutých do 2. Etapy	344 833,20 Kč	0,00 Kč	<b>344 833,20 Kč</b>
ZL.č.2	Změna tvaru jímky	158 158,11 Kč	0,00 Kč	<b>158 158,11 Kč</b>
ZL.č.3	Změna podlahových stěrek v 1NP a ve vybraných místnostech v 2NP	1 583 959,09 Kč	-736 960,62 Kč	<b>846 998,47 Kč</b>
ZL.č.4	Odečet výztuže pilot	0,00 Kč	-1 184 295,00 Kč	<b>-1 184 295,00 Kč</b>
	<b>Celkem ZL dodatku č. 1</b>	2 086 950,40 Kč	-1 921 255,62 Kč	<b>165 694,78 Kč</b>

## Změnový list č. 1

### Přípočet prací nerealizovaných v 1. Etapě (Příprava území) - přesunutých do 2. Etapy REKAPITULACE STAVBY

Kód: N21-069\_exp3-1\_II

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

KSO: 801 35

Místo:

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1263

Datum: 29. 3. 2022

CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEMO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatel)

**Cena bez DPH**

**344 833,20**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>171 251,89</b>	<b>35 962,90</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**380 796,10**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N21-069\_exp3-1\_II

**Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )**

Místo: Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Uchazeč: GEMO a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**344 833,20**

**380 796,10**

**SO 02 Příprava území**

322 945,20

354 311,62

SO 02.1 Zemní práce - opěrná stěna

322 945,20

354 311,62

SO 02.1a HTÚ

322 945,20

354 311,62

**SO 03 Řešení dešťových vod**

21 888,00

26 484,48

SO 03.1 Akumulační nádrže

8 200,00

9 922,00

SO 03.1.0 Akumulační nádrže

8 200,00

9 922,00

SO 03.2 Úprava retence vsakování

13 688,00

16 562,48

SO 03.2.1 Úprava retence vsakování

13 688,00

16 562,48

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

Objekt:

SO 02 - Příprava území

Soupis:

SO 02.1 - Zemní práce - opěrná stěna

Úroveň 3:

**SO 02.1a - HTÚ**

KSO: 801 35

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEMO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

**Cena bez DPH**

**322 945,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 363,89	21,00%	31 366,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**354 311,62**



---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

Objekt: SO 02 - Příprava území

Soupis: SO 02.1 - Zemní práce - opěrná stěna

Úroveň 3:  
**SO 02.1a - HTÚ**

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: GEMO a.s.

Datum: 29. 3. 2022

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o..

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**322 945,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

322 945,20

1 - Zemní práce

177 701,29

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

7 300,75

2 - Zakládání

124 515,12

8 - Trubní vedení

15 725,00

998 - Přesun hmot

5 003,79

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

Objekt: SO 02 - Příprava území

Soupis: SO 02.1 - Zemní práce - opěrná stěna

Úroveň 3:  
**SO 02.1a - HTÚ**

Místo:  
Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava  
Uchazeč: GEMO a.s.

Datum: 29. 3. 2022  
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>322 945,20</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				322 945,20	
D	1		Zemní práce				177 701,29	
7	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod			79 025,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			_JC , nad rámec cenikového obsahu, také zahrnuje náklady na likvidaci odčerpané vody					
W			"čerpání vody_předpoklad_odsouhlasení při realizaci stavby" 545,0					
W			Součet					
10	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3			34 687,50	CS ÚRS 2021 01
W			"rozsah_SO 02.1.10_v.č.02.05_TZ"					
W			"odvodnění stavební jámy" (0,5 0,6) 133					
W			Součet					
11	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			14 922,60	CS ÚRS 2021 01
W			"rozsah_SO 02.1.10_v.č.02.05_TZ"					
W			"odvodnění stavební jámy" (55,0)					
W			Součet					
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 přes 10000 m	m3			11 291,50	CS ÚRS 2021 01
W			55*10 'Přepočtené koeficientem množství					
15	K	17120123R	Doplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovně)	t			29 370,60	CS VLASTNÍ
W			55,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky	m3			1 103,34	CS ÚRS 2021 01
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				7 300,75	
39	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2			2 850,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			2 023,50	CS ÚRS 2021 01
41	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			527,25	CS ÚRS 2021 01
W			95*0,03 'Přepočtené koeficientem množství					
42	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2			760,00	CS ÚRS 2021 01
33	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2			190,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2			760,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2			190,00	CS ÚRS 2021 01
<b>D 2 Zakládání</b>							<b>124 515,12</b>	
18	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3			44 826,61	CS ÚRS 2021 01
	W		"rozsah_SO 02.1.10_v.č.02-05_TZ"					
	W		"odvodnění stavební jámy"					
	W		Součet					
19	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2			12 796,08	CS ÚRS 2021 01
	W		"rozsah_SO 02.1.10_v.č.02-05_TZ"					
	W		"odvodnění stavební jámy"					
	W		Součet					
20	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2			10 837,43	CS ÚRS 2021 01
	W		407*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství					
21	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3			28 860,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"rozsah_SO 02.1.10_v.č.02-05_TZ"					
	W		"odvodnění stavební jámy"					
	W		Součet					
22	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m			27 195,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"rozsah_SO 02.1.10_v.č.02-05_TZ"					
	W		Součet					
<b>D 8 Trubní vedení</b>							<b>15 725,00</b>	
23	K	89481111R	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 300 hl 2200 mm	kus			7 615,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i>					
24	K	89481113R	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 300 hl do 2600 mm	kus			8 110,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i>					
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>5 003,79</b>	
25	K	998312R11	Přesun hmot pro sanace území, přípravu území	t			5 003,79	CS VLASTNÍ

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

Objekt:

SO 03 - Řešení dešťových vod

Soupis:

SO 03.2 - Úprava retence vsakování

Úroveň 3:

**SO 03.2.1 - Úprava retence vsakování**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

GEMO a.s.

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**13 688,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

13 688,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 874,48

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**16 562,48**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

Objekt: SO 03 - Řešení dešťových vod

Soupis: SO 03.2 - Úprava retence vsakování

Úroveň 3:  
**SO 03.2.1 - Úprava retence vsakování**

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: GEMO a.s.

Datum: 29. 3. 2022

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o..

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**13 688,00**

8 - Trubní vedení

13 688,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

Objekt: SO 03 - Řešení dešťových vod

Soupis: SO 03.2 - Úprava retence vsakování

Úroveň 3: **SO 03.2.1 - Úprava retence vsakování**

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: GEMO a.s.

Datum: 29. 3. 2022

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o..

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**13 688,00**

D	8	Trubní vedení					13 688,00	
27	K	899332111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu	kus			12 880,00	RTS 21/ I
<i>Poznámka k položce: odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnění plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.</i>								
29	K	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus			808,00	RTS 21/ I



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

Objekt:

SO 03 - Řešení dešťových vod

Soupis:

SO 03.1 - Akumulační nádrže

Úroveň 3:

**SO 03.1.0 - Akumulační nádrže**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

GEMO a.s.

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**8 200,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

8 200,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 722,00

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 922,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

Objekt: SO 03 - Řešení dešťových vod

Soupis: SO 03.1 - Akumulační nádrže

Úroveň 3:  
**SO 03.1.0 - Akumulační nádrže**

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: GEMO a.s.

Datum: 29. 3. 2022

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o..

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**8 200,00**

38 - Kompletní konstrukce

8 200,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

Objekt: SO 03 - Řešení dešťových vod

Soupis: SO 03.1 - Akumulační nádrže

Úroveň 3:  
**SO 03.1.0 - Akumulační nádrže**

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: GEMO a.s.

Datum: 29. 3. 2022

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o..

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**8 200,00**

D	38		Kompletní konstrukce				8 200,00	
16	K	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus			8 200,00	RTS 21/ I

P

*Poznámka k položce:  
na kroužek,*

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: N21-069\_exp3-2

**Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe)\_(R02)**

KSO: 801 35

Místo:

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1263

Datum: 3. 5. 2021

CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEMO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem obíednatele)

**Cena bez DPH**

**158 158,11**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>119 658,11</b>	<b>25 128,20</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**183 286,31**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N21-069\_exp3-2

**Stavba:** Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe)\_(R02)

Místo: Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>158 158,11</b>	<b>183 286,31</b>
SO 01	Objekt CEETe	158 158,11	183 286,31
SO 01.1	Budova CEETe	158 158,11	183 286,31
SO 01.1.10	Architektonicko-stavební řešení (změna stavby jímka horkovodní přípojky)	158 158,11	183 286,31

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe)\_(R02)

Objekt:

SO 01 - Objekt CEETe

Soupis:

SO 01.1 - Budova CEETe

Úroveň 3:

**SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení (změna stavby jímka horkovodní přípojky)**

KSO: 801 35

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEMO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

**Cena bez DPH**

**158 158,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 658,11	21,00%	25 128,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**183 286,31**



---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe)\_(R02)

Objekt:

SO 01 - Objekt CEETe

Soupis:

SO 01.1 - Budova CEETe

Úroveň 3:

**SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení (změna stavby jímka horkovodní přípojky)**

Místo:

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o..

Uchazeč:

GEMO a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**158 158,11**

HSV - Práce a dodávky HSV

101 155,94

1 - Zemní práce

16 839,03

2 - Zakládání

30 620,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce

49 768,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 174,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

522,50

998 - Přesun hmot

2 231,25

PSV - Práce a dodávky PSV

10 462,67

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 462,67

N00 - Ostatní konstrukce a dodávky

539,50

Ostatní - Ostatní

46 000,00

VR01.2 - Dotazy\_VŘ\_upřesnění VV\_VÝPISY PRVKŮ A VÝROBKŮ

46 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe)\_(R02)

Objekt: SO 01 - Objekt CEETe

Soupis: SO 01.1 - Budova CEETe

Úroveň 3: **SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení (změna stavby jímka horkovodní přípojky)**

Místo: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: GEMO a.s.

Datum: 3. 5. 2021

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**158 158,11**

D HSV Práce a dodávky HSV

101 155,94

D 1 Zemní práce

16 839,03

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně "jímka horkovodní přípojky_R02" (1,0 1,07 0,99) Součet	m3			1 422,88	CS ÚRS 2021 01
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "jímka horkovodní přípojky_R02" (1,0 1,07 0,99) Součet	m3			2 490,04	CS ÚRS 2021 01
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 17,786*10 "Přepočtené koeficientem množství	m3			1 422,88	CS ÚRS 2021 01
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) 17,786*1,0 "Přepočtené koeficientem množství	t			2 401,13	CS ÚRS 2021 01
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			88,93	CS ÚRS 2021 01
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "jímka horkovodní přípojky_R02" (1,0 1,07 0,99) (2,1 2,0 0,99) Součet	m3			1 133,91	CS ÚRS 2021 01
7	M	58343959	Kameniny drcené hrubé frakce 32/63 12,599*1,95 "Přepočtené koeficientem množství	t			7 812,62	CS ÚRS 2021 01
8	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně "jímka horkovodní přípojky_R02" (2,1 2,0) (1,4 2,2) Součet	m2			66,64	CS ÚRS 2021 01
		D 2	Zakládání				30 620,99	
9	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 Poznámka k položce: specifikace_XC2, XA1 "jímka horkovodní přípojky_R02" (2,6*0,95*0,5) Součet	m3			4 230,99	CS ÚRS 2021 01
10	K	274351121	Zřízení bednění základových "jímka horkovodní přípojky_R02" (2,6*0,95*2) Součet	m2			2 772,48	CS ÚRS 2021 01

4,940

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
11	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2			589,89	CS ÚRS 2021 01
12	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t			5 960,99	CS ÚRS 2021 01
	W		"jímka horkovodní přípojky_R02" [REDACTED]					
	W		Mezisoučet					
	W		"výztuž pomocná/rozdělovací_viz dílenská dokumentace" 0,15*(0,136)					
	W		Součet					
13	K	27436182R	Výztuž základových pasů ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 (R)	t			5 808,14	CS VLASTNÍ
	W		"jímka horkovodní přípojky_Z03_R02" [REDACTED]					
	W		Součet					
14	K	279113151	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2			11 258,50	CS ÚRS 2021 01
	W		"jímka horkovodní přípojky_Z03_R02" [REDACTED]					
	W		Součet					
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				49 768,00	
15	K	380321662	Kompletní konstrukce jímek ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm	m3			11 691,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> specifikace_XC4, XF2					
	W		"jímka horkovodní přípojky_R02" [REDACTED]					
	W		[REDACTED]					
	W		[REDACTED]					
	W		Součet					
16	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí jímek neomítaných ploch rovinných zřízení	m2			17 622,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"jímka horkovodní přípojky_R02" (0,2 2,2 2)-(0,0 1,23 2)					
	W		Součet					
17	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí jímek neomítaných ploch rovinných odstranění	m2			4 895,00	CS ÚRS 2021 01
18	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí jímek z betonářské oceli 10 505	t			15 560,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"rozsah_SO 01.1.20_SKŘ, TZ, SV/SO 01.1.10_v.č.102_odměřeno elektronicky"					
	W		"dle výpisu" 2,598*130,0/1000					
	W		Mezisoučet					
	W		"výztuž pomocná/rozdělovací_viz dílenská dokumentace" 0,15*(0,000)					
	W		Součet					
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				1 174,17	
19	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2			1 174,17	CS ÚRS 2021 01
	W		"jímka horkovodní přípojky_R02" (2,1 2,0)-(1,4 2,2)					
	W		Součet					
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				522,50	
20	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3			325,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC, na d rámec ceníkového obsahu, zahrnuje [REDACTED] montáž dilatačních a obvodových spár / včetně jejich výplně					
	W		"jímka horkovodní přípojky_Z02_R02" ((1,3 2,4)-(1,3 2,0)) 0,00					
	W		Součet					
21	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3			7,50	CS ÚRS 2021 01
22	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi [REDACTED]	t			190,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"jímka horkovodní přípojky_Z02_R02" ((1,3 2,4)-(1,3 2,0)) 4,44 1,2/1000					
	W		Součet					
D	998		<b>Přesun hmot</b>				2 231,25	
23	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t			2 231,25	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				10 462,67	
D	711		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				10 462,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
24	K	711471301	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólií volně s horkovzdušným navařením segmentů "jímka horkovodní přípojky_Z02_R02" Součet	m2			100,00	CS ÚRS 2021 01
25	M	28323111R	<i>fólie HDPE proti zemní vlhkosti tl 1mm_(specifikace dle PD a TZ)</i> 1*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	m2			230,87	CS VLASTNÍ
26	K	711472301	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše svislé fólií volně s horkovzdušným navařením segmentů "jímka horkovodní přípojky_Z03_R02" Součet	m2			1 076,90	CS ÚRS 2021 01
27	M	28323111R	<i>fólie HDPE proti zemní vlhkosti tl 1mm_(specifikace dle PD a TZ)</i> 9,79*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	m2			2 326,10	CS VLASTNÍ
28	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní "jímka horkovodní přípojky_Z02_R02" Součet	m2			40,00	CS ÚRS 2021 01
29	M	69311082	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2</i> 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2			54,09	CS ÚRS 2021 01
30	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná "jímka horkovodní přípojky_Z02_R02" Součet	m2			40,00	CS ÚRS 2021 01
31	M	69311082	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2</i> 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2			54,09	CS ÚRS 2021 01
32	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní "jímka horkovodní přípojky_Z03_R02" Součet	m2			440,55	CS ÚRS 2021 01
33	M	69311082	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2</i> 9,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2			529,51	CS ÚRS 2021 01
34	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná "jímka horkovodní přípojky_Z03_R02" Součet	m2			440,55	CS ÚRS 2021 01
35	M	69311082	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2</i> 9,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2			529,51	CS ÚRS 2021 01
36	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu "jímka horkovodní přípojky_R02" ((1,3 2,4)-(1,3 2,6)) Součet	m2			300,00	CS ÚRS 2021 01
37	K	711493121.1	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu "jímka horkovodní přípojky_Z03_R02" Součet	m2			4 206,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	t			94,50	CS ÚRS 2021 01
D	N00		<b>Ostatní konstrukce a dodávky</b>				539,50	
39	K	N00_015R02	Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů , zpětných spojů a (D+M) systémových prostupů/průchodků Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy	m2			539,50	CS VLASTNÍ
P								
W			(1,0+9,79)					
W			Součet					
D	Ostatní		<b>Ostatní</b>				46 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	VR01.2		Dotazy_VŘ_upřesnění VV_VÝPISY PRVKŮ A VÝROBKŮ				46 000,00	
40	K	703001R15	ZV-01 - D+M Šachtové stupadlo - ocelové	ks			7 500,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:  Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>					

## ZMĚNOVÝ LIST č.3 - Změna podlahových stěrek

### SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
GEMO a.s.

CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o..

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>846 998,47</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				846 998,47	
D	777		Podlahy lité				846 998,47	
552	K	7775111R1	P01,P01a_Epoxidový 3-vrstvý stěrkový systém _ lité podlahy	m2		0	-210 371,70	CS VLASTNÍ
553	K	7775111R3	P02_3-vrstvý stěrkový systém na bázi polyuretanbetonu _ lité podlahy	m2		0	-413 118,42	CS VLASTNÍ
556	K	7775111R6	P09_3-vrstvý stěrkový systém na bázi polyuretanbetonu _ lité podlahy	m2		0	-113 470,50	CS VLASTNÍ
##	K	7775111R7	Polyuretancementová stěrka s chem. odolností a možností aplikace na nevyzrálý podklad, bez přípravy podkladu	m2		0	1 305 643,80	CS VLASTNÍ
##	K	7775111R8	Polyuretancementová stěrka s chem. odolností a možností aplikace na nevyzrálý podklad, včetně lakování (designový požadavek na vstupní prostor), bez přípravy podkladu	m2		0	100 468,50	CS VLASTNÍ
##	K	7775111R9	Příprava podkladu pro aplikaci stěrky	m2		0	177 846,79	CS VLASTNÍ

### REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

<b>ODPOCET</b>	<b>-736 960,62</b>
<b>PŘIPOCET</b>	<b>1 583 959,09</b>
<b>CELKEM</b>	<b>846 998,47</b>

## ZMĚNOVÝ LIST č.4 - Výztuž pilot

### SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
GEMO a.s.

CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o..

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 184 295,00</b>	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 184 295,00	
	D	2	Zakládání				-1 184 295,00	
18	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 "dle výpisu" "zabudovaná výztuž"	t			-1 184 295,00	CS VLASTNÍ

### REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

<b>ODPOČET</b>	<b>-1 184 295,00</b>
<b>PŘÍPOČET</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM</b>	<b>-1 184 295,00</b>



Příloha č. 5 – Rozpočet dodatečných prací a méněprací dle dodatku č. 1

**Centrum Energetických a Environmentálních technologií – CEETe**

SoD

238 253 700,00 Kč

**Konečná cena po změnách :**

**238 419 394,78 Kč**

č.ZL	obsah změny	dodatečné práce	méněpráce	cena bez DPH
ZL.č.1	Přípočet prací nerealizovaných v 1. Etapě (Příprava území) - přesunutých do 2. Etapy	344 833,20 Kč	0,00 Kč	<b>344 833,20 Kč</b>
ZL.č.2	Změna tvaru jímky	158 158,11 Kč	0,00 Kč	<b>158 158,11 Kč</b>
ZL.č.3	Změna podlahových stěrek v 1NP a ve vybraných místnostech v 2NP	1 583 959,09 Kč	-736 960,62 Kč	<b>846 998,47 Kč</b>
ZL.č.4	Odečet výztuže pilot	0,00 Kč	-1 184 295,00 Kč	<b>-1 184 295,00 Kč</b>
	<b>Celkem ZL dodatku č. 1</b>	2 086 950,40 Kč	-1 921 255,62 Kč	<b>165 694,78 Kč</b>

## Změnový list č. 1

### Přípočet prací nerealizovaných v 1. Etapě (Příprava území) - přesunutých do 2. Etapy REKAPITULACE STAVBY

Kód: N21-069\_exp3-1\_II

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

KSO: 801 35

Místo:

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1263

Datum: 29. 3. 2022

CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEMO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatel)

**Cena bez DPH**

**344 833,20**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>171 251,89</b>	<b>35 962,90</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**380 796,10**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N21-069\_exp3-1\_II

**Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )**

Místo: Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Uchazeč: GEMO a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**344 833,20**

**380 796,10**

**SO 02 Příprava území**

322 945,20

354 311,62

SO 02.1 Zemní práce - opěrná stěna

322 945,20

354 311,62

SO 02.1a HTÚ

322 945,20

354 311,62

**SO 03 Řešení dešťových vod**

21 888,00

26 484,48

SO 03.1 Akumulační nádrže

8 200,00

9 922,00

SO 03.1.0 Akumulační nádrže

8 200,00

9 922,00

SO 03.2 Úprava retence vsakování

13 688,00

16 562,48

SO 03.2.1 Úprava retence vsakování

13 688,00

16 562,48

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

Objekt:

SO 02 - Příprava území

Soupis:

SO 02.1 - Zemní práce - opěrná stěna

Úroveň 3:

**SO 02.1a - HTÚ**

KSO: 801 35

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEMO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

**Cena bez DPH**

**322 945,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 363,89	21,00%	31 366,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**354 311,62**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

Objekt: SO 02 - Příprava území

Soupis: SO 02.1 - Zemní práce - opěrná stěna

Úroveň 3:  
**SO 02.1a - HTÚ**

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: GEMO a.s.

Datum: 29. 3. 2022

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o..

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**322 945,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

322 945,20

1 - Zemní práce

177 701,29

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

7 300,75

2 - Zakládání

124 515,12

8 - Trubní vedení

15 725,00

998 - Přesun hmot

5 003,79

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

Objekt: SO 02 - Příprava území

Soupis: SO 02.1 - Zemní práce - opěrná stěna

Úroveň 3:  
**SO 02.1a - HTÚ**

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: GEMO a.s.

Datum: 29. 3. 2022

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o..

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**322 945,20**

D HSV Práce a dodávky HSV

322 945,20

D 1 Zemní práce

177 701,29

7	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod		0	79 025,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> _JC , nad rámec cenikového obsahu, také zahrnuje náklady na likvidaci odčerpávané vody					
	WV		"čerpání vody_předpoklad_odsouhlasení při realizaci stavby - 513,0					
	WV		Součet					
10	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3		0	34 687,50	CS ÚRS 2021 01
	WV		"rozsah_SO 02.1.10_v.č.02_05_17"					
	WV		"odvodnění stavební jámy" (6,5 0,0) 100					
	WV		Součet					
11	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3		2	14 922,60	CS ÚRS 2021 01
	WV		"rozsah_SO 02.1.10_v.č.02_05_17"					
	WV		"odvodnění stavební jámy" (53,0)					
	WV		Součet					
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000	m3		3	11 291,50	CS ÚRS 2021 01
	WV		55*10 Přepočtené koeficientem množství					
15	K	17120123R	Příplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovně)	t		0	29 370,60	CS VLASTNÍ
	WV		55,5*1,8 Přepočtené koeficientem množství					
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3		8	1 103,34	CS ÚRS 2021 01
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				7 300,75	
39	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2		0	2 850,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2		0	2 023,50	CS ÚRS 2021 01
41	M	00572410	osivo směs travní parková	kg		0	527,25	CS ÚRS 2021 01
	WV		95*0,03 Přepočtené koeficientem množství					
42	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2		0	760,00	CS ÚRS 2021 01
33	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovinně a svahu do 1:5	m2		0	190,00	CS ÚRS 2021 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2			760,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2			190,00	CS ÚRS 2021 01
<b>D 2 Zakládání</b>							<b>124 515,12</b>	
18	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3			44 826,61	CS ÚRS 2021 01
	W		"rozsah_SO 02.1.10_v.č.02-05_TZ"					
	W		"odvodnění stavební jámy"					
	W		Součet					
19	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2			12 796,08	CS ÚRS 2021 01
	W		"rozsah_SO 02.1.10_v.č.02-05_TZ"					
	W		"odvodnění stavební jámy"					
	W		Součet					
20	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2			10 837,43	CS ÚRS 2021 01
	W		407*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství					
21	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3			28 860,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"rozsah_SO 02.1.10_v.č.02-05_TZ"					
	W		"odvodnění stavební jámy"					
	W		Součet					
22	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m			27 195,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"rozsah_SO 02.1.10_v.č.02-05_TZ"					
	W		Součet					
<b>D 8 Trubní vedení</b>							<b>15 725,00</b>	
23	K	89481111R	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 300 hl 2200 mm	kus			7 615,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i>					
24	K	89481113R	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 300 hl do 2600 mm	kus			8 110,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</i>					
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>5 003,79</b>	
25	K	998312R11	Přesun hmot pro sanace území, přípravu území	t			5 003,79	CS VLASTNÍ

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

Objekt:

SO 03 - Řešení dešťových vod

Soupis:

SO 03.2 - Úprava retence vsakování

Úroveň 3:

**SO 03.2.1 - Úprava retence vsakování**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

GEMO a.s.

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**13 688,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

13 688,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 874,48

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**16 562,48**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

Objekt: SO 03 - Řešení dešťových vod

Soupis: SO 03.2 - Úprava retence vsakování

Úroveň 3:  
**SO 03.2.1 - Úprava retence vsakování**

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: GEMO a.s.

Datum: 29. 3. 2022

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o..

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**13 688,00**

8 - Trubní vedení

13 688,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

Objekt: SO 03 - Řešení dešťových vod

Soupis: SO 03.2 - Úprava retence vsakování

Úroveň 3: **SO 03.2.1 - Úprava retence vsakování**

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: GEMO a.s.

Datum: 29. 3. 2022

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o..

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**13 688,00**

D	8	Trubní vedení					13 688,00	
27	K	899332111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu	kus			12 880,00	RTS 21/ I
<i>Poznámka k položce: odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnění plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.</i>								
29	K	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus			808,00	RTS 21/ I

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

Objekt:

SO 03 - Řešení dešťových vod

Soupis:

SO 03.1 - Akumulační nádrže

Úroveň 3:

**SO 03.1.0 - Akumulační nádrže**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Uchazeč:

GEMO a.s.

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**8 200,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

8 200,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 722,00

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 922,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

Objekt: SO 03 - Řešení dešťových vod

Soupis: SO 03.1 - Akumulační nádrže

Úroveň 3:  
**SO 03.1.0 - Akumulační nádrže**

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: GEMO a.s.

Datum: 29. 3. 2022

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o..

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**8 200,00**

38 - Kompletní konstrukce

8 200,00

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologí – Explorer (CEETe) \_ ( DODATEK )

Objekt: SO 03 - Řešení dešťových vod

Soupis: SO 03.1 - Akumulační nádrže

Úroveň 3:  
**SO 03.1.0 - Akumulační nádrže**

Místo:

Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Uchazeč: GEMO a.s.

Datum: 29. 3. 2022

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o..

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**8 200,00**

D	K	P	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38			Kompletní konstrukce				8 200,00	
16	K	P	894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus			8 200,00	RTS 21/ I

*Poznámka k položce:  
na kroužek,*

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: N21-069\_exp3-2

**Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe)\_(R02)**

KSO: 801 35

Místo:

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1263

Datum: 3. 5. 2021

CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEMO a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatel)

**Cena bez DPH**

**158 158,11**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>119 658,11</b>	<b>25 128,20</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**183 286,31**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N21-069\_exp3-2

**Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe)\_(R02)**

Místo: Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>158 158,11</b>	<b>183 286,31</b>
<b>SO 01</b>	<b>Objekt CEETe</b>	158 158,11	183 286,31
<b>SO 01.1</b>	<b>Budova CEETe</b>	158 158,11	183 286,31
<b>SO 01.1.10</b>	<b>Architektonicko-stavební řešení (změna stavby jímkou horkovodní přípojky)</b>	158 158,11	183 286,31

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe)\_(R02)

**Objekt:**

SO 01 - Objekt CEETe

**Soupis:**

SO 01.1 - Budova CEETe

**Úroveň 3:**

**SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení (změna stavby jímka horkovodní přípojky)**

**KSO:** 801 35

**Místo:**

**CC-CZ:**

**Datum:** 3. 5. 2021

**Zadavatel:**

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

**IČ:**

**DIČ:**

**Uchazeč:**

GEMO a.s.

**IČ:**

**DIČ:**

**Projektant:**

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

**IČ:**

**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

**Cena bez DPH**

**158 158,11**

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

119 658,11

21,00%

25 128,20

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**183 286,31**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe)\_(R02)  
Objekt: SO 01 - Objekt CEETe  
Soupis: SO 01.1 - Budova CEETe  
Úroveň 3: **SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení (změna stavby jímka horkovodní přípojky)**  
Místo: Datum: 3. 5. 2021  
Zadavatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.,  
Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**158 158,11**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

101 155,94

1 - Zemní práce	16 839,03
2 - Zakládání	30 620,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	49 768,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 174,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	522,50
998 - Přesun hmot	2 231,25

#### PSV - Práce a dodávky PSV

10 462,67

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 462,67
---	-----------

#### N00 - Ostatní konstrukce a dodávky

539,50

#### Ostatní - Ostatní

46 000,00

VR01.2 - Dotazy_VŘ_upřesnění VV_VÝPISY PRVKŮ A VÝROBKŮ	46 000,00
--	-----------

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Centrum Energetických a Environmentálních Technologii – Explorer (CEETe)\_(R02)  
Objekt: SO 01 - Objekt CEETe  
Soupis: SO 01.1 - Budova CEETe  
Úroveň 3: **SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení (změna stavby jímka horkovodní přípojky)**

Místo:

Datum: 3. 5. 2021

Zadavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR

Uchazeč: GEMO a.s.

s.r.o..

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	JC dle SOD/URS	DPH
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>158 158,11</b>			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				101 155,94			
D	1		Zemní práce				16 839,03			
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně "jímka horkovodní přípojky_R02" Součet	m3			1 422,88	CS ÚRS 2021 01	SOD - SO01.1.10, pol.č.1	základní
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "jímka horkovodní přípojky_R02" Součet	m3			2 490,04	CS ÚRS 2021 01	SOD - SO01.1.10, pol.č.2	základní
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m3			1 422,88	CS ÚRS 2021 01	SOD - SO01.1.10, pol.č.3	základní
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) "Přepočtené koeficientem množství" Součet	t			2 401,13	CS ÚRS 2021 01	SOD - SO01.1.10, pol.č.4	základní
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			88,93	CS ÚRS 2021 01	SOD - SO01.1.10, pol.č.5	základní
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním "jímka horkovodní přípojky_R02" Součet	m3			1 133,91	CS ÚRS 2021 01	SOD - SO01.1.10, pol.č.6	základní
7	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 12,599*1,95 *Přepočtené koeficientem množství	t			7 812,62	CS ÚRS 2021 01	URS - 2022/1	základní
8	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhuštěním ručně "jímka horkovodní přípojky_R02" Součet	m2			66,64	CS ÚRS 2021 01	SOD - SO01.1.10, pol.č.8	základní
D	2		Zakládání				30 620,99			
9	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 Poznámka k položce: specifikace XC2, XA1 "jímka horkovodní přípojky_R02" Součet	m3			4 230,99	CS ÚRS 2021 01	SOD - SO01.1.20, pol.č.19	základní
10	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů "jímka horkovodní přípojky_R02" Součet	m2			2 772,48	CS ÚRS 2021 01	SOD - SO01.1.20, pol.č.20	základní
11	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2			589,89	CS ÚRS 2021 01	SOD - SO01.1.20, pol.č.21	základní
12	K	274361821	Výztuž základových pasů bet. "jímka horkovodní přípojky_R02" Mezisoučet "výztuž pomocná/rozdělovací_viz dílenská dokumentace" Součet	t			5 960,99	CS ÚRS 2021 01	SOD - SO01.1.20, pol.č.22	základní
13	K	27436182R	Výztuž základových pasů ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 (R) "jímka horkovodní přípojky_Z03_R02" Součet	t			5 808,14	CS VLASTNÍ	SOD - SO01.1.10, pol.č.10	základní
14	K	279113151	Základová zeď tl 150 mm z tvárné "jímka horkovodní přípojky_Z03_R02" Součet	m2			11 258,50	CS ÚRS 2021 01	SOD - SO01.1.10, pol.č.11	základní
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				49 768,00			
15	K	380321662	Kompletní konstrukce jímek ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm Poznámka k položce: specifikace XC4, XF2 "jímka horkovodní přípojky_R02" Součet	m3			11 691,00	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO07.2, pol.č.13	základní
16	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí "jímka horkovodní přípojky_R02" Součet	m2			17 622,00	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO07.2, pol.č.14	základní
17	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí jímek neomítaných ploch rovinných odstranění	m2			4 895,00	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO07.2, pol.č.15	základní
18	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí jímek z betonářské oceli 10 505 "rozsah_S" "dle výpisu" 2,598*130,0/1000 Mezisoučet "výztuž pomocná/rozdělovací_viz dílenská dokumentace"	t			15 560,00	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO07.2, pol.č.16	základní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	JC dle SOD/URS	DPH
	WV		Součet							
D 4			Vodorovné konstrukce				1 174,17			
19	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2			1 174,17	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.40	základní
	WV		"jímka horkovodní přípojky_R02"							
	WV		Součet							
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				522,50			
20	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3			325,00	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.77	základní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> JC - na d rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na dopravu a montáž dilatačních a obvodových spár / včetně jejich výplně							
	WV		"jímka horkovodní přípojky_Z02_R02"							
	WV		Součet							
21	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3			7,50	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.83	základní
22	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t			190,00	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.90	základní
	WV		"jímka horkovodní přípojky_Z02_R02"							
	WV		Součet							
D 998			Přesun hmot				2 231,25			
23	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t			2 231,25	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.123	základní
D PSV			Práce a dodávky PSV				10 462,67			
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 462,67			
24	K	711471301	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólii volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2			100,00	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.126	základní
	WV		"jímka horkovodní přípojky_Z02_R02" ((1,3*2,4)-(1,3*2,0))							
	WV		Součet							
25	M	28323111R	fólie HDPE proti zemní vlhkosti tl 1mm_(specifikace dle PD a TZ)	m2			230,87	CS VLASTNÍ	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.127	základní
	WV		1*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství							
26	K	711472301	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše svislé fólii volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2			1 076,90	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.128	základní
	WV		"jímka horkovodní přípojky_Z03_R02"							
	WV		Součet							
27	M	28323111R	fólie HDPE proti zemní vlhkosti tl 1mm_(specifikace dle PD a TZ)	m2			2 326,10	CS VLASTNÍ	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.129	základní
	WV		9,79*1,2 *Přepočtené koeficientem množství							
28	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2			40,00	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.132	základní
	WV		"jímka horkovodní přípojky_Z02_R02"							
	WV		Součet							
29	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2			54,09	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.133	základní
	WV		1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství							
30	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2			40,00	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.134	základní
	WV		"jímka horkovodní přípojky_Z02_R02" ((1,5*2,4)-(1,3*2,0))							
	WV		Součet							
31	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2			54,09	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.133	základní
	WV		1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství							
32	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2			440,55	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.138	základní
	WV		"jímka horkovodní přípojky_Z03_R02"							
	WV		Součet							
33	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2			529,51	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.139	základní
	WV		9,79*1,1 *Přepočtené koeficientem množství							
34	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2			440,55	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.142	základní
	WV		"jímka horkovodní přípojky_Z03_R02" ((1,5*2,4)-(1,3*2,0))							
	WV		Součet							
35	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2			529,51	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.143	základní
	WV		9,79*1,1 *Přepočtené koeficientem množství							
36	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2			300,00	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.146	základní
	WV		"jímka horkovodní přípojky_R02"							
	WV		((1,5*2,4)-(1,3*2,0))							
	WV		Součet							
37	K	711493121.1	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2			4 206,00	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.148	základní
	WV		"jímka horkovodní přípojky_Z03_R02" ((5,8*2,2)-(4,6*1,25))							
	WV		Součet							
38	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	t			94,50	CS ÚRS 2021 01	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.149	základní
D N00			Ostatní konstrukce a dodávky				539,50			
39	K	N00_015R02	Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů , zpětných spojů a (D+M) systémových prostupů/průchodů	m2	10,790	50,00	539,50	CS VLASTNÍ	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.588	základní



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	JC dle SOD/URS	DPH
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy</i>							
W										
W			Součet							
D	Ostatní		Ostatní				46 000,00			
D	VR01.2		Dotazy_VŘ_upřesnění VV_VÝPISY PRVKŮ A VÝROBKŮ				46 000,00			
40	K	703001R15	ZV-01 - D+M Šachtové stupadlo - ocelové	ks			7 500,00	CS VLASTNÍ	Dle SOD - SO01.1.10, pol č.787	základní
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.</i>							
41			Změna projektové dokumentace	ks			38 500,00	CS VLASTNÍ	Dle cenové nabídky	

## ZMĚNOVÝ LIST č.3 - Změna podlahových stěrek

### SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
GEMO a.s.

CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o..

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>846 998,47</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				846 998,47	
D	777		Podlahy lité				846 998,47	
552	K	7775111R1	P01,P01a_Epoxidový 3-vrstvý stěrkový systém _ lité podlahy	m2			-210 371,70	CS VLASTNÍ
553	K	7775111R3	P02_3-vrstvý stěrkový systém na bázi polyuretanbetonu _ lité podlahy	m2			-413 118,42	CS VLASTNÍ
556	K	7775111R6	P09_3-vrstvý stěrkový systém na bázi polyuretanbetonu _ lité podlahy	m2			-113 470,50	CS VLASTNÍ
##	K	7775111R7	Polyuretancementová stěrka s chem. odolností a možností aplikace na nevyzrálý podklad, bez přípravy podkladu	m2			1 305 643,80	CS VLASTNÍ
##	K	7775111R8	Polyuretancementová stěrka s chem. odolností a možností aplikace na nevyzrálý podklad, včetně lakování (designový požadavek na vstupní prostor), bez přípravy podkladu	m2			100 468,50	CS VLASTNÍ
##	K	7775111R9	Příprava podkladu pro aplikaci stěrky	m2			177 846,79	CS VLASTNÍ

### REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

<b>ODPOČET</b>	<b>-736 960,62</b>
<b>PŘIPOČET</b>	<b>1 583 959,09</b>
<b>CELKEM</b>	<b>846 998,47</b>

## ZMĚNOVÝ LIST č.4 - Výztuž pilot

### SO 01.1.10 - Architektonicko-stavební řešení

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
GEMO a.s.

CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o..

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 184 295,00</b>	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 184 295,00	
	D	2	Zakládání				-1 184 295,00	
18	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 "dle výpisu" "zabudovaná výztuž"	t		00	-1 184 295,00	CS VLASTNÍ

### REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

<b>ODPOČET</b>	<b>-1 184 295,00</b>
<b>PŘIPOČET</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM</b>	<b>-1 184 295,00</b>