

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: č.2022-0285 - 1

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně – sadové úpravy“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Bohumín

se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Osoba oprávněná jednat: Ing. Petr Vícha, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Lenka Jochimová, DiS, referent odboru rozvoje a investic
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 27-1721638359/0800
Identifikační číslo: 00297569
DIČ: CZ00297569

dále jen „**Objednatel**“

VYKRUT Zahradní služby, a.s.

se sídlem: Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Ostrava oddíl B, vložka 10682
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Petr Vykrut, předseda správní rady
- ve věcech technických: Ing. Eva Koňářiková, Daniela Bartková
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava
Číslo účtu: 19-6351160257/0100
Identifikační číslo: 03921921
DIČ: CZ03921921

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl B, vložka 10682.

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.4.2022 (dále jen „dodatek“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2022 Smlouvu o dílo na zhotovení „**Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně - sadové úpravy**“ (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na úpravě vzájemných práv a povinností smluvních stran a to na základě následujících skutečností:
3. Během provádění díla vyvstala nutnost následujících úprav předmětu díla:
 - úprava modelace stávajícího kopce a svahu podél cyklostezky a garáží spočívající v odkopávkách a svahování.
 - úprava terénu – zrnitosti ornice spočívající v rozdrčení kamenitého terénu – podkladu pod původním povrchem
 - třízení zeminy, která je k dispozici na stavbě, následné naložení vytrízené zeminy, převozu a uložení v místě realizace
 - zvětšení rozlohy založení travnatých ploch o místa poškozená stavební činností předchozí stavbou a s nevyhovující kvalitou stávajícího travního porostu
 - nebude provedena část dodávky zeminy vč. jejího přemístění a uložení
 - nebude v plném rozsahu provedena (není nutná) část závlivky rostlin vodou – trávnickové plochy vč. dovozu a dodávky vody
4. S ohledem na letošní vývoj vegetace a klimatických podmínek a plánovanou výsadbu dubů až po úplném odlistění se strany dohodly na termínu dokončení díla (realizační část) do 15.12.2022. Toto ustanovení nemá vliv na možnost posunutí termínu díla v souladu s čl. III.4.

III.

Změna ustanovení Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:
 - 1.1. Odstavec III. Doba plnění se mění takto:
 - III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

III.1.1. Doba zahájení plnění:	předpoklad zahájení prací 05/2022
III.1.2. Termín ukončení a předání:	15. 12. 2022
III.1.3. Termín ukončení následné péče:	36 měsíců od termínu ukončení
 - 1.2. Odstavec IV. Cena díla se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Terény a sadové úpravy	6 564 563,-	1 378 558,23	7 943 121,23
Vícepráce dle dodatku 1	1 516 061,-	318 372,81	1 834 433,81
Méněpráce dle dodatku č.1	1 506 107,-	316 282,47	1 822 389,47
Mobiliář	908 592,-	190 804,32	1 099 396,32
Následná péče 3 roky	1 173 376,-	246 408,75	1 419 783,75
C e l k e m	8 636 576,-	1 813 680,96	10 450 256,96

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 12.4.2022 jsou nedotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která dodatek podepisuje jako druhá v pořadí a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Bohumíně dne

za objednatele:

Ing. Petr Vícha

starosta města

V Ostravě dne

za zhotovitele:

Petr Vykrut

předseda správní rady