

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací

Číslo objednatele: **06EU – 004706** (uvádějte při fakturaci)
ISPROFIN/ISPROFOND:

Uzavřené dne 14.04.2020

I/26 Babylon – opravy lanových svodidel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

a

PROZNAK Praha s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4 - Braník

27166392

CZ27166392

MS v Praze, oddíl C, vložka 101345

spol. s r.o.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

Z důvodu nedočerpání finančních prostředků a požadavku objednatele na pokračování v opravách lanových svodidel, se po vzájemné dohodě prodlužuje termín plnění.

Změna termínu plnění:

Původní termín plnění: do 30.11.2022

Nově sjednaný termín plnění: do vyčerpání finančních prostředků, předpoklad do 30.11.2025

II. Závěrečné ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

V případě akceptace Dodatku č.1 objednatele, dodavatel Dodatek č.1 potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláního do e-mailové schránky objednatele

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Plzni dne: 25 -11- 2022

Za Objednatele:

V Praze dne: 25 -11- 2022

Za Dodavatele: