

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C213-4 - Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo

Změna soupisu množství č. 5.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	153211004.	Zřízení stříkaného betonu tl do 200 mm skalních a poloskalních ploch	M2	320,000	196,000	-124,000	1 986,80	635 776,00	389 412,80	-246 363,20	-38,75
542	334213111.	Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	M3	213,900	194,600	-19,300	8 071,39	1 726 470,32	1 570 692,49	-155 777,83	-9,02
543	334214121.	Kotvení kamenného obkladového zdiva mostů tl do 350 mm betonářskou výztuží	M2	930,000	848,100	-81,900	2 731,85	2 540 620,50	2 316 881,99	-223 738,52	-8,81
566	465513157.	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	M2	76,500	10,200	-66,300	1 862,63	142 491,20	18 998,83	-123 492,37	-86,67
511	58932563.	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	M3	64,000	39,200	-24,800	4 967,01	317 888,64	194 706,79	-123 181,85	-38,75
585	59217211_R.	obrubič betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	KUS	100,000	6,000	-94,000	149,01	14 901,00	894,06	-14 006,94	-94,00
514	628631211.	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	M2	935,000	851,900	-83,100	496,70	464 414,50	423 138,73	-41 275,77	-8,89
584	916331111.	Osazení zahradního obrubičku betonového do lože z betonu bez boční opěry	M	100,000	6,000	-94,000	235,93	23 593,00	1 415,58	-22 177,42	-94,00
Celkem								5 866 155,16	4 916 141,27	-950 013,90	-16,19

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 28.11.2022

Datum: 29.11.2022