

Změnový list pro změny dle odst. 6 § 222 ZZZV

Název a evidenční číslo stavby:

Na Florenci, rekonstrukce kom., P 1, č.
akce 1000172Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 501 Přeložka plynovodu

501

6

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.03.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření správce stavby
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) -----
- (f) Dodatečné přílohy

Paré č.

Příjemce

1

Zadavatel

2

Dodavatel

Iniciátor změny:

Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Úprava trasy plynovodu mezi body L9-L11

Změna spočívá v rozšíření a prohloubení rýhy pro plynovod mezi body L9-L11 z důvodu kolize projektované trasy plynovodu se stávajícími podzemními sítěmi (kabely a vodovod). Na základě komunikace mezi správcem plynovodu (p. Novák - Pražská plynárenská) a projektantem došlo k úpravě vedení trasy, která byla správcem následně odsouhlasena.

V úseku L9-L11 trasa prohloubena na 2,5 m a rozšířena na 1,8 m.


Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.


Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.


Údaje v Kč bez DPH:


Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	298 240,76	298 240,76
















1

94
94

2

61
94 46

94
bst

9