

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SML/0366/2022/ORI/2

Číslo smlouvy zhotovitele: DZ 22015142/Ri

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Hranice

se sídlem: MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupený: Bc. Danielem Vitonským, starostou města

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Bc. Daniel Vitonský, starosta města tel: 581 828 111

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí Odboru rozvoje a investic tel.: 581 828 200

Bc. Vlasta Zapatová, investiční technik tel.: 581 828 232

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „objednatel“),

a

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou
značkou oddíl C, vložka 93177

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

bank. spojení: č.ú.: [REDACTED] vedený u Komerční banky a.s.

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a
Ing. Petrem Zábským, jednatelem

zastoupený ve věcech technických: Ing. Miroslavem Sochou, vedoucím projektu

telefon: + [REDACTED] e-mail: miroslav.socha@metrostavdiz.cz

(dále jen „zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24. 6. 2022 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele **SML/0366/2022/ORI**, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2022, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce „**Tělocvična ZŠ Drahotuše**“, konkrétně se jedná o stavební práce zahrnující zejména výstavbu nové tělocvičny a stavební úpravy stávající budovy ZŠ Drahotuše, které navazují na novou spojovací chodbu (počítačová učebna včetně chodby, odkrytí a úprava balustrády hlavního schodiště školy, úpravy v počítačové učebně).
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše citované Smlouvě o dílo, jehož obsahem jsou změny v rozsahu položek prací na díle, tedy odsouhlasené změny spočívající v provedení víceprací a méněprací a s tím i související změna výše ceny za předmětné dílo.
Konkrétně se jedná o práce – **úprava změny skladby střešního pláště** (úprava technického řešení použitých materiálů skladby zelených střech S1, S2. Specifikace konkrétních materiálů, záměna nopové fólie za hydrofilní minerální vlnu pro zlepšení hydroakumulačních vlastností skladby). **Změny materiálů** – (zvýšení modifikace asfaltových pásů a zvýšení kvality nosné vložky, doplnění potřebného kotvení tepelné izolace PIR, doplnění separační vrstvy mPVC/PIR na doporučení výrobce). **Úprava výměr** – (doplnění výměr podkonstrukce atiky, odpočet výměr zábradlí na tribuně, změna objemu ornice). **Oprava sazby DPH** - oprava sazby DPH u položky VV č.187 stavební části a s tím se mění i dohodnutá cena za dílo.

2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně předmětu plnění stanoveného Smlouvou o dílo, resp. její přílohou, a to z důvodů provedení méněprací a víceprací na základě přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 (Příloha č. 1), a které spočívají:

Méněpráce: **-975 746,05 Kč bez DPH**
Vícepráce: **1 323 863,67 Kč bez DPH**

Cena víceprací a méněprací - dodatek č. 2 **348 117,62 Kč bez DPH**

Cena díla včetně dod. č. 1 bez DPH**65.638.695,84 Kč**
Dodatek č. 2 (úprava ceny díla)..... **348 117,62 Kč**
Celková cena díla bez DPH (včetně Dodatku č. 2)**65.986.813,46 Kč**
DPH 21% **13.858.919,95 Kč**
Celková cena díla včetně DPH (včetně Dodatku č. 2)**79.845.733,41 Kč**

2. V souvislosti s potřebou víceprací a méněprací dochází tímto Dodatkem č. 2 ke změně sjednané celkové ceny díla tak jak je dále uvedeno.

V článku V. Cena za plnění a platební podmínky, se v odstavci 5.1. mění část textu týkající se ceny za dílo a nahrazuje se nově textem takto:

