

**DODATEK Č. 1 KE
SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2017/10/Ka/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: 2017/01-01

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

XXXXXXX, technický náměstek

XXXXXXX, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. XXXX XXX/XXXX

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **H-INTES s.r.o.**

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Bořivojem Horákem, jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat: XXXXXXXX, obchodní ředitel

bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. XXXXXXXXXXX/XXXX

IČ: 25636332 DIČ: CZ25636332

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II. **Předmět dodatku**

1. V souvislosti s ukončením akce se smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2017/10/Ka „Kolomuty, výstavba kanalizace – výtlačný řad V1“, který mění z důvodu nevhodných klimatických podmínek čl. IV. Doba plnění a z důvodu méně a více prací mění čl. V. Cena díla. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.
2. Smluvní strany se dále dohodli na předání díla s těmito vadami:
z důvodu návaznosti s realizovanou akcí Statutárního města Mladá Boleslav „Cyklotrasa přes Klenici“ bude předáno geodetické zaměření skutečného stavu, v papírové podobě, v termínu do 30. 7. 2017 včetně polohopisu a výškopisu dle skutečnosti a geometrický plán věcného břemene v termínu do 30. 8. 2017. Zádržné se bude řídit původním článkem VI Platební podmínky odstavcem 5.

Článek IV. **Doba plnění**

1. Dodavatel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu:

původní termín dokončení díla:	9. 4. 2017
nový termín dokončení díla:	13. 4. 2017
přejímka díla objednatelům:	26. 4. 2017

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH dle SOD:	847 480,47 Kč
DPH (21 %):	177 970,90 Kč
cena včetně DPH	1 025 451,37 Kč

Konečná cena dle dodatku č. 1

méněpráce	- 104 148,01 Kč
vícepráce	61 783,70 Kč
Nová cena bez DPH	805 116,16 Kč
DPH (21%)	169 074,39 Kč
Nová cena včetně DPH	974 190,55 Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis méněprací a víceprací.
4. Dodatek č. 1 má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne

V Mladé Boleslavi dne 10.5.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Bořivoj Horák, jednatel

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva