

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslava Vithová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 602 155 177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové,

Zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem

V technických záležitostech zastoupená: 

Účastníci společnosti (sdružení):

1. Ing. Vladimír Dušek – reprezentant společnosti

sídlo:  Hradec Králové

IČO: 18844031

DIČ: 

2. Ing. Magdaléna Hofmanová

sídlo: 

IČO: 

DIČ: CZ7360173183

Kontaktní údaje:

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: yha9ftx

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

ČI. I Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá dle dohody smluvních stran na základě výsledků kontrolního dne konaného 23.11.2022.

Dodatkem se navyšují počty měrných jednotek těchto dílčích fakturačních celků dle přílohy ke smlouvě o dílo - položkového výkazu činností, 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, 6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 6.4. Mapové dílo.

Ke změně závazku dochází s využitím vyhrazené změny závazku dle čl. 17. smlouvy o dílo v souladu s §100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dochází k navýšení ceny o 7 500,00 Kč bez DPH, což činí 6,49% původní ceny závazku. Je tedy splněna podmínka daná čl. 17. bodem 17.4 „Celková hodnota plnění dle této Smlouvy realizovaného na základě Vyhrazené změny nad rámec rozsahu díla nesmí přesáhnout 20% ceny díla bez DPH“.

Důvodem uzavření dodatku je rozšíření obvodu upravovaného území Komplexních pozemkových úprav Městec nad Dědinou o část území k.ú. České Meziříčí nutné k vyřešení přístupu pro parcely v k.ú. Městec nad Dědinou.

ČI. II Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění termín dokončení dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Počet MJ SoD	Počet MJ dle dodatku č.1 k SoD	Cena celkem dle dodatku č. 1 k SoD
6.2.	Přípravné práce					
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	100 bm	900,00	222	225	202 500,00
6.2.8.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	250	252	255	63 750,00

6.3	Návrhové práce					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení	ha	500	252	255	127 500,00
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	650	252	255	165 750,00
6.4	Mapové dílo	ha	200	252	255	51 000,00

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku II. Bodu 3.1. SoD takto:

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč	657 250,00
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč	453 600,00
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč	51 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 161 850,00
DPH 21% v Kč	243 988,50
Celková cena Díla včetně DPH v Kč	1 405 838,50

Čl. III Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Rychnov nad Kněžnou
Datum: 29.11.2022

**Geoplan Hradec Králové – společnost
geodetů a projektantů**
Místo: Hradec Králové
Datum: 28.11.2022

Jméno: Mgr. Alena Rufferová
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Jméno: Ing. Vladimír Dušek
Funkce: reprezentant společnosti

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 SoD – KoPÚ Městec nad Dědinou

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 000,00	4 000,00	31.1. 2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000,00	30 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	900,00	202 500,00	30.6. 2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	1 100,00	33 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	74	2 500,00	185 000,00	30.10. 2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	10	4 000,00	40 000,00	30.10.2022
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	12	3 000,00	36 000,00	30.10.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	252	250,00	63 000,00	31.10. 2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	255	250,00	63 750,00	28.2. 2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					657 250,00	28.2.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	255	500,00	127 500,00	30.6. 2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	30	1000,00	30 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	60	900,00	54 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních	100 bm	15	2000,00	30 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	3 500,00	3 500,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	2 000,00	2 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	700,00	700,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	255	650,00	165 750,00	30.04.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000,00	16 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)	100 bm	9	1 800,00	16 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	4 500,00	4 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	2 500,00	2 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	950,00	950,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					453 600,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	255	200,00	51 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					51 000,00	xxxxx

Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				657 250,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				453 600,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				51 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč				1 161 850,00	
DPH 21% v Kč				243 988,50	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				1 405 838,50	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Datum: 29.11.2022

Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů

Místo: Hradec Králové

Datum: 28.11.2022

Jméno: Mgr. Alena Rufferová

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Jméno: Ing. Vladimír Dušek

Funkce: reprezentant společnosti