

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Zrušení přejezdu km 150,555 (P1693) a výstavba PZS km 150,196 (P1692) trati Plzeň - Žatec.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-2863/2021/PAL**

ISPROFIN/ISPROFOND: 532352049

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483 DIČ: CZ48029483

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C14616

zastoupená Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Kolín, Polepská 724, 280 02 Kolín IV

číslo smlouvy: **238-PVO/2021**
(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 28.6.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Zrušení přejezdu km 150,555 (P1693) a výstavba PZS km 150,196 (P1692) trati Plzeň - Žatec“ ve znění jejich dodatků č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 30.6.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že se z důvodu níže uvedeného mění Harmonogram postupu prací, jenž je přílohou č. 5 Smlouvy, platný k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým ve znění Dodatku, který zahrnuje aktuální termíny pro dokončení stavebních prací a předání příslušné dokumentace a souvisejících dokladů.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je dořešení majetkoprávních vztahů souvisejících s realizací Díla, kdy pozemek určený v projektové dokumentaci pro výkop a následné položení kabelů v průběhu stavby prodán třetí osobě, která však nesouhlasila s věcným břemenem. Jde o pozemek parc. č. st. 61 (kú. Pastuchovice). Následně bylo provedeno místní šetření, na kterém došlo k dohodě, že se kabel uloží v pozemku Objednatel, který s původně uvažovaným pozemkem sousedí (č. 1155/1).

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3., odst. 3.7. Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Mění se lhůty k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že se mění Harmonogram postupu prací, jenž je přílohou č. 5 Smlouvy, platný k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým ve znění Dodatku, který zahrnuje aktuální termíny pro dokončení stavebních prací a předání příslušné dokumentace a souvisejících dokladů.
- 2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.7

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 17 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **16 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Podrobný Harmonogram postupu prací uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku (Příloha č. 5 Smlouvy).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



28.11.2022 14:30

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o., na základě plné moci

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden
1	Zrušení přejezdu km 150,555 (P1693) a výstavba PZS km 150,196 (P1692) trati Plzeň - Žatec	507 dny	12.07. 21	30.11. 22																					
2	Zahájení stavby	0 dny	12.07. 21	12.07. 21																					
3	Dokumentace RDS	94 dny	12.07. 21	13.10. 21																					
4	DÚ/AV	0 dny	14.09. 21	14.09. 21																					
5	Výroba AV a dodávka rozhodujícího materiálu	70 dny	14.09. 21	22.11. 21																					
6	Zemní práce a kabelizace	154 dny	14.09. 21	14.02. 22																					
7	Montážní práce	63 dny	23.11. 21	24.01. 22																					
8	Dodavatelské zkoušky	10 dny	25.01. 22	03.02. 22																					
9	Zkoušky s OK a aktivace	11 dny	04.02. 22	14.02. 22																					
10	Dokončovací práce a řešení majetkoprávních vztahů	269 dny	15.02. 22	10.11. 22																					
11	Dokumentace DSPTS, interoperabilita	289 dny	15.02. 22	30.11. 22																					

