



MVCRX06S4R75

prvotní identifikátor

č. j.: 2022/144-1 NAKIT
č. j.: MV- 23533-23/OSR-2022

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVÉ O DÍLO (dále jen „Dodatek č. 1“)

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO: 04767543
DIČ: CZ04767543
zastoupen: Ing. Vladimírem Dzurillou, ředitelem Národní agentury pro
komunikační a informační technologie, s. p.
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.,
č. ú.: 117404973/0300

na straně jedné (dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje
a koordinace VS
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 3605881/0710

na straně druhé (dále jen „**Objednatel**“)

(Zhotovitel a Objednatel společně jako „**Smluvní strany**“ anebo jednotlivě též jako „**Smluvní strana**“)

Uzavírají v souladu s čl. 6 odst. 6.3 Smlouvy o dílo ze dne 1. 8. 2022, č.j. 2022/144 NAKIT, evidovanou Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV- 23533-19/OSR-2022, tento Dodatek č. 1 v následujícím znění:

Článek 1

Předmět Dodatku

- 1.1 Dne 1. 8. 2022 byla Smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, č.j. 2022/144 NAKIT (dále jen „**Smlouva**“), evidovaná Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV- 23533-19/OSR-2022. Smlouva zavazuje Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v napojení informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa (dále jen „**eSeL**“) do Dohledového centra eGovernmentu a to dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“), která je nedílnou součástí Smlouvy, vč. oprávnění k výkonu užít Dílo způsobem sjednaným v čl. 2 odst. 2.15 Smlouvy a veškeré dokumentace vztahující se k provedenému Dílu dle Přílohy č. 1 Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem úpravy rozsahu Díla jsou změny, které aktuálně probíhají nebo proběhly v mezidobí od účinnosti Smlouvy v architektuře informačního systému eSeL a které souvisí s jeho stále probíhajícím vývojem anebo se změnami v dostupnosti podpory pro některé použité technologie. Napojení technologií, které byly v důsledku výše uvedeného nahrazeny jinými technologiemi nebo jsou aktuálně významně měněny oproti stavu popsanému ve Studii proveditelnosti pro napojení informačního systému eSeL do DCeGOV odkazované v Příloze č. 1 Smlouvy (BlazeGraph a Elastic Search), není z pohledu Objednatele hospodárné, a proto se Smluvní strany dohodly, že tyto technologie budou z Díla vyloučeny.
- 1.3 Smluvní strany s ohledem na výše uvedené přistoupily k uzavření Dodatku č. 1, jehož předmětem je úprava rozsahu tohoto Díla spočívající ve vyjmutí dvou technologií (BlazeGraph a Elastic Search) a jim odpovídajících technických podpůrných aktiv z množiny technologií napojovaných dle Smlouvy a adekvátní úprava ceny Díla, změna termínu provedení Díla, prodloužení lhůty na akceptaci Díla a oprava chyb ve Smlouvě.

Článek 2

Změna čl. 2 Smlouvy (Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla)

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně článku 2 (Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla), části A (Místo, termín a způsob plnění Díla), odstavce 2.1 Smlouvy:
- 2.1.1 V odst. 2.1 se slova včetně poznámky pod čarou 1:

„2.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do tří (3) měsíců od podpisu protokolu, kterým bude Smluvními stranami písemně stvrzeno předání všech dokumentů/podkladů¹. Objednatel je povinen, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a Přílohou č. 4 řádně a včas provedené Dílo akceptovat a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu. Dílo dle této Smlouvy se považuje za provedené, je-li oběma Smluvními stranami podepsaný akceptační protokol se závěrem akceptováno nebo akceptováno s výhradou ve smyslu Přílohy č. 4 Smlouvy. Vzor Akceptačního protokolu tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Podpisu Akceptačního protokolu bude předcházet akceptační procedura definovaná v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

Nahrazují slovy:

„2.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 14. 12. 2022. Objednatel je povinen, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a Přílohou č. 4 řádně a včas provedené Dílo akceptovat a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu. Dílo dle této Smlouvy se považuje za provedené, je-li oběma Smluvními stranami podepsaný akceptační protokol se závěrem akceptováno nebo akceptováno s výhradou ve smyslu Přílohy č. 4 Smlouvy. Vzor Akceptačního protokolu tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Podpisu Akceptačního protokolu bude předcházet akceptační procedura definovaná v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

- 2.2 Smluvní strany se dohodly na následující změně článku 2 (Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla), části C (Cena a platební podmínky), odstavce 2.7 Smlouvy:

- 2.2.1 V odst. 2.7 se slova:

„2.7 Smluvní strany sjednávají, že celková cena Díla specifikovaného v Článku 1, odst. 1.1 Smlouvy činí 3 969 732,50 Kč (slovy: tři miliony devět set šedesát devět tisíc sedm set třicet dva korun českých padesát haléřů) bez DPH, k níž se v souladu s daňovými předpisy přičítá příslušná sazba DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (celkem 833 643,83 Kč), tzn. cena za provedení Díla činí 4 803 376,33 Kč (slovy: čtyři miliony osm set tři tisíc tři sta sedmdesát šest korun českých třicet tři haléřů) včetně DPH. Cena uvedená ve větě první je konečná a nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související s plněním předmětu této Smlouvy.“

Nahrazují slovy:

„2.7 Smluvní strany sjednávají, že celková cena Díla specifikovaného v Článku 1, odst. 1.1 Smlouvy činí 3 447 345,00 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet sedm tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých) bez DPH, k níž se v souladu s daňovými předpisy přičítá příslušná sazba DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (celkem 723 942,45 Kč), tzn. cena za provedení Díla činí 4 171 287,45 Kč (slovy: čtyři miliony sto sedmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých čtyřicet pět haléřů) včetně DPH. Cena uvedená ve větě první je konečná a nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související s plněním předmětu této Smlouvy.“

- 2.3 Smluvní strany se dohodly na následující změně článku 2 (Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla), části E (Záruka za jakost Díla), odstavce 2.23 Smlouvy:

- 2.3.1 V odst. 2.23 se slova:

„2.23 Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady Díla (dále jen „Vady“), které se vyskytnou v záruční době a budou Zhotoviteli Objednatelům řádně písemně oznámeny, se Zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtě poskytnuté Objednatelům v písemném oznámení prostřednictvím kontaktních osob uvedených v čl. 3. odst. 3.20, která však

nesmí být kratší než 5 pracovních dní. Součástí záruky nejsou požadavky Objednatele na update/upgrade Díla a další obdobné požadavky spadající pod provoz Díla (viz odst. 2.24 Smlouvy).“

Nahrazují slovy:

„2.23 Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady Díla (dále jen „Vady“), které se vyskytnou v záruční době a budou Zhotoviteli Objednatelem řádně písemně oznámeny, se Zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtě poskytnuté Objednatelem v písemném oznámení prostřednictvím kontaktních osob uvedených v čl. 3. odst. 3.21, která však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. Součástí záruky nejsou požadavky Objednatele na update/upgrade Díla.“

Článek 3 **Změna Přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace Díla)**

3.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace Díla):

3.1.1 V prvním odstavci se slova:

„Napojení informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa do DCeGOV proběhne dle dokumentu „Studie proveditelnosti pro napojení informačního systému eSeL do DCeGOV“, dodaného v rámci Smlouvy o dílo mezi NAKIT a MV ČR, zastoupeném Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického rozvoje a koordinace VS, č.j.: 2022/021 NAKIT, č.j.: MV- 23533-2/OSR-2022 podepsané dne 2.2.2022.“

Nahrazují slovy:

„Napojení informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa do DCeGOV proběhne dle dokumentu „Studie proveditelnosti pro napojení informačního systému eSeL do DCeGOV“, dodaného v rámci Smlouvy o dílo mezi NAKIT a MV ČR, zastoupeném Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického rozvoje a koordinace VS, č.j.: 2022/021 NAKIT, č.j.: MV- 23533-2/OSR-2022 podepsané dne 2. 2. 2022, s výslovnou výjimkou v ní popsaných technologií BlazeGraph a Elastic Search a odpovídajících technických podpůrných aktiv.“

Článek 4 **Změna Přílohy č. 4 Smlouvy (Akceptační procedura, Klasifikace vad a nedodělků)**

4.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 4 (Akceptační procedura, Klasifikace vad a nedodělků), bodu 1 (Akceptační procedura) Smlouvy:

4.1.1 V odstavci „Předání a převzetí Díla“ se slova:

„Zhotovitel se zavazuje předat dokončené Dílo do Akceptačního řízení nejpozději pět (5) pracovních dnů před uplynutím termínu sjednaném v čl. 2. odst. 2.1. této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany na lhůtě kratší (tato lhůta musí být uvedena v Protokolu o převzetí Díla do Akceptační procedury). Pokud se Objednatel v této lhůtě nevyjádří, Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě není Zhotovitel v prodlení s provedením Díla a Objednatel není oprávněn po Zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu za pozdní provedení Díla (v souladu s čl. 3.10 a následující této Smlouvy).“

Nahrazují slovy:

„Zhotovitel se zavazuje předat dokončené Dílo do Akceptačního řízení nejpozději deset (10) pracovních dnů před uplynutím termínu sjednaném v čl. 2. odst. 2.1. této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany na lhůtě kratší (tato lhůta musí být uvedena v Protokolu o převzetí Díla do Akceptační procedury). Pokud se Objednatel v této lhůtě nevyjádří, Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě není Zhotovitel v prodlení s provedením Díla a Objednatel není oprávněn po Zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu za pozdní provedení Díla (v souladu s čl. 3.10 a následující této Smlouvy).“

Článek 5 Závěrečná ustanovení

- 5.1 Dodatek č. 1 je platný dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho podpisu Objednatel.
- 5.2 Dodatek č. 1 představuje úplnou dohodu Smluvních stran o změně Smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že ostatní ustanovení Smlouvy výslovně neupravená Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčena.
- 5.3 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Dodatku č. 1 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.
- 5.4 Dodatek č. 1 je Smluvními stranami vyhotoven elektronicky a podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují připojením svých uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Mgr. David Sláma
ředitel odboru strategického rozvoje
a koordinace VS



Ing. Vladimír Dzurilla
ředitel
NAKIT, s. p.



zástupce ředitele
NAKIT, s. p.

