

## **DODATEK Č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2021**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] e [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Lesostavby Frýdek-Místek a. s.**

se sídlem Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 451 93 118

DIČ: CZ45193118

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471

zastoupená Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná [redacted]

bankovní údaje: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 13403781/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

## I.

### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00424-2021-941, ze dne 2. 12. 2021 na realizaci díla „Postřelmovský potok – přehrážka km 6,0“

Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce a vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## II.

### Předmět dodatku

Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

<i>Postřelmovský potok – přehrážka km 6,0“</i>	Původní cena	Vícepráce	Méněpráce	Nová cena
	3 797 000,00 Kč bez DPH	148 004,84 Kč bez DPH	219 333,66 Kč bez DPH	3 725 671,18 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, který nově zní takto:

*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 3 725 671,18 Kč (slovy: tři miliony sedm set dvacet pět tisíc šest set sedmdesát jedna korun českých osmnáct haléřů) bez DPH.*

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná a i nadále se řídí smlouvou
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - změnový list č. 1 včetně rozpočtu víceméně prací

V ....., dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

**Ing. Jan Bazgier**  
předseda představenstva  
Lesostavby Frýdek-Místek a. s.