

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-010, která nabyla účinnosti**  
**dne 21.7.2022**  
**(SMVS: 107V751003010)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení  
staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Kamenišťak, tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Trávníček, tel.: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner, tel. [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor stavebníka dle § 152  
stavebního zákona)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

**SITEL, spol. s r. o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6725

Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

IČO: 44797320

DIČ: CZ44797320

Zastoupená: Ing. Janem Novákem, CSc., jednatelem

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 892803/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Pavel Schlitter, Ph.D., výkonný ředitel, prokurista,

[REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 69779z9

Adresa pro doručování: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-010 ze dne 21.7.2022, která nabyla účinnosti dne 22.7.2022 na zhotovení díla – stavby „**Brno – datové rozvody – modernizace - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

## **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny.

## **Článek 2 Předmět dodatku**

- 2.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2.** Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).
- 2.3.** Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 1, včetně jejich finančního ocenění. Změnový list č. 1 je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 675 301,44 Kč vč. DPH ( 558 100,36 Kč bez DPH, 117 201,08 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 675 301,44 Kč vč. DPH (- 558 100,36 Kč bez DPH, - 117 201,08 Kč 21% DPH)

**tj. navýšení/snížení o:**

**0,- Kč vč. DPH (0,- Kč bez DPH, 0,- Kč 21% DPH).**

## **Článek 3 Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – počet stran: 35
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.

- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

**Za objednatele:**

**Ing. Josef Kamenišťak**  
vedoucí Oddělení investic Brno  
Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

**Ing. Josef  
Kamenišťak** Digitálně podepsal  
Ing. Josef Kamenišťak  
Datum: 2022.11.29  
12:35:05 +01'00'

**Za zhotovitele:**

**Ing. et Ing. Pavel Schlitter, Ph.D.**  
prokurista  
SITEL, spol. s r. o.

podepsáno elektronicky

**Ing. et Ing.  
Pavel  
Schlitter, Ph.D** Digitálně podepsal  
Ing. et Ing. Pavel  
Schlitter, Ph.D  
Datum: 2022.11.28  
22:26:49 +01'00'

# Technický list změny (ZL) č. 01

## Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2022-010  
Ze dne (účinnost): : 22.7.2022  
SMVS: 107V751003010  
Stavba: "Brno - datové rozvody - modernizace - realizace"  
Objekt:  
Název změny: Doplnění strukturované kabeláže

## Popis změny:

### Kounicova 44

Při provádění prací bylo zjištěno, že ve většině místností byla provedena příprava trubkování v takovém rozsahu, že není nutné provádět stavební zásahy a následné porchové úpravy - malby v původně uvažovaném rozsahu. Při provádění prací v m.č. 229 nebylo možné provést rozebrání stávajícího obložení stěna a proto byla zvolena trasa stropem za použití lešení při instalaci. Dále bylo zjištěno, že stávající kapacita počítačových místností je nedostatečná a na základě požadavku uživatele byla doplněna strukturovaná kabeláž v m.č. 185. Při provádění prací bylo zjištěno, že v m.č. 112 byla v roce 2022 provedena příprava trubkování ve zdi a kabeláž bude tedy uložena do těchto trubek a ne do instalačních lišt.

### Kasárna Šumavská

Při realizaci bylo zjištěno, že v rámci jiné investiční akce "PESCO", která je v současné době v projektové přípravě, dojde ke kompletní rekonstrukci a změně dispozic v budově č.4. Z tohoto důvodu nebudou realizovány instalace strukturované kabeláže v místnostech č. 011 a 009. Při realizaci bylo zjištěno, že na budově č.2 je nutné provést zastínění nově instalovaných technologií v serverovně, z tohoto důvodu bude instalována vnitřní žaluzie. Při realizaci bylo zjištěno, že metalický propoj mezi MIS a datovým rozvaděčem má nedostatečnou kapacitu pro přenos dat, z tohoto bude posílen pomocí kabelu SYKFY. Z důvodů bezpečnosti bude na budově č. 008 přidán do nově instalovaných dveří serverovny paníkový zámek.

### Kasárna Černá Pole

Při realizaci bylo zjištěno, že na budově č. 4 byla provedena příprava trubkování s jinou topologií než bylo známo v době zpracování projektu, z toho důvodu je nutné doplnit větší výměru kabelů strukturované kabeláže pro zachování plné funkčnosti. Při realizaci na budově č. 1 bylo zjištěno, že v průběhu roku 2022 došlo k rekonfiguraci sítí katedry a je nutné pro zajištění funkčnosti dolnit strukturovanou kabeláž na místnosti č. 015 tak, aby byla kabeláž plně funkční pro zajištění výuky. Při realizaci bylo zjištěno, že stávající optické propoje nepokryjí zvýšenou potřebu pro přenos datového objemu, který vznikl novými instalacemi a je nezbytně nutné pro zajištění řádné funkčnosti posílit optické propojení mezi budovami č. 4, 6 a uzlem kasáren budovou č. 2.

## Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Souhlasím s výše uvedeným.

## Přílohy:

1. oceněný výkaz výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu		
	s dopadem:		
Orientační cenový dopad:	Odpočet bez DPH/s DPH:	-558 100,36 Kč	-675 301,44 Kč
	Přípočet bez DPH/s DPH:	558 100,36 Kč	675 301,44 Kč
	Celkem: bez DPH		0,00 Kč
	včetně DPH		0,00 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

1