

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

Zastoupeno na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 78-4632170217/0100

(dále jen „objednatel“)

a

AZ Consult spol. s r.o.

se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupena: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 454328/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML1026181**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.3.2022 Smlouvu o dílo č. SML1026181, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ústí nad Labem, Skorotice – spojovací chodník - PD“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Ústí nad Labem, Skorotice – spojovací chodník - PD.“

3. V souladu s ustanovením čl. IV. odst. 2 byla zhotovitelem po dokončení fáze 1. a fáze 2 podána dne 23.9.2022 žádost o vydání společného povolení. Stavební řízení však stavebním úřadem zatím nebylo zahájeno, což má vliv na termín dokončení fáze 3.

4. Tyto skutečnosti mají vliv na termín dokončení zakázky. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na úpravě termínu na dokončení závazku na základě uzavřené Smlouvy o dílo.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že část IV. odst. 2 nově zní:

„3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla do 14 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Fáze 1 – do 2 měsíců od zahájení prací
- b. Fáze 2 – do 4 měsíců od dokončení fáze 1
- c. Fáze 3 – do 5 měsíců od dokončení fáze 2.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.


4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 29. 11. 2022

V Ústí nad Labem dne _____



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem



Ing. Martina Strosová
jednatelka společnosti



AZ Consult, spol. s r.o.
Klišská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem - centrum
IČO 445 67 430