





Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Brno, Slovanské náměstí 7, Brno – etapa č. 3“

(uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů)

Smluvní strany

Název: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
(dále jen „objednatel“)

Název: **I. Vyškovská stavební společnost, s. r. o.**
Sídlo: U vlečky 1054, 664 42 Modřice
Zastoupený: Zdeňkem Spáčillem, jednatelem společnosti
IČ: 25588176
DIČ: CZ25588176
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

*zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vl. 36233
(dále jen „zhotovitel“)*

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20. 6. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Brno, Slovanské náměstí 7, Brno – etapa č. 3“ (dále jen „smlouva“).
2. Účelem dodatku č. 2 je rozšíření rozsahu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla dle smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů č. 2-20, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 2. V souvislosti s těmito změnami rozsahu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě též dohodly na změně ceny díla.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla spočívající v provedení dodatečných stavebních prací. Tyto změny rozsahu díla jsou specifikovány ve změnových listech č. 2-20, které tvoří přílohy tohoto dodatku smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že text **článku VI. Cena díla, odst. 1 smlouvy**, který zní:

Cena celého díla dle této smlouvy se sjednává na částku 34 474 431,84 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy včetně odměny za obstarání záležitosti spočívající v zajištění zejména vydání dílčího kolaudačního souhlasu s

užíváním stavby, se zohledněním případného zajištění rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením dle této smlouvy.

se nahrazuje textem

*Cena **celého díla** dle této smlouvy se sjednává na částku 35 054 001,02 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy včetně odměny za **obstarání záležitosti** spočívající v zajištění zejména vydání dílčího kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, se zohledněním případného zajištění rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením dle této smlouvy.*

III. Závěrečná ujednání

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a jedno vyhotovení zhotoviteli.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou Rekapitulace změnových listů dle dodatku č. 2 a změnové listy č. 2 - 20.
6. Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění dodatku č. 2 byly zaslány druhé smluvní straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
9. Smluvní strany se s obsahem dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 23. 11. 2022 na 81. schůzi usnesením č. 5534/22/R81.

V Brně dne 28.11.2022

V Modřicích dne 28.11.2022



objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem,
hejtmanem Jihomoravského kraje



zhotovitel
zastoupený
Zdeňkem Spáčilem
jednatel společnosti