

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2022-87

„Oprava podlah, omítek, maleb a oken b. č. 5 – sklady VUSS Pardubice“,
uzavřené dne 20. října 2022 (dále jen „smlouva“)**I.****Smluvní strany****1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná:

Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED] stavební technik provozního střediska, tel. [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

2. Ploty Pardubice s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30023

Sídlo: Pardubice-Hostovice 72, 530 02
IČO: 288 27 422
DIČ: CZ288 27 422
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-1492570257/0100
Zastoupená: Michal Dvořák, jednatel

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Michal Dvořák, jednatel, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: a4k8de3
Adresa pro doručování: Ploty Pardubice s.r.o., Hostovice 72, 530 02 Pardubice

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

II.

Účel dodatku

Účelem dodatku je **narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.**

Dodatkem č. 1 se **zvyšuje celková cena díla o částku 65 632,12 Kč bez DPH, navýšení činí 5,07 % z původní ceny díla.**

Vícepráce:

Po vybourání betonové podlahy a demontáži ocelových plátů – kryt energokanálu, byl zjištěn nevyhovující stav obvodových cihelných stěn energokanálu, zdegradovaná tepelná izolace topného potrubí a prorezlé ocelové topné potrubí.

Vícepráce budou spočívat v demontáži rozpadlých cihelných zdí energokanálu, v odstranění zdegradované tepelné izolace, vyříznutí zkorodovaného ocelové potrubí, montáži nové tepelné izolace topného potrubí, výměně ocelového potrubí, opravě zdí kanálu, montáži ocelového rámu pro kryt energokanálu.

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v **Příloze č. 1** tohoto dodatku („Položkový rozpočet víceprací“).

Některé položky rozpočtu víceprací jsou nové a nejsou v původním rozpočtu (tj. v Příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“).

III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **doplňují čl. 2 smlouvy** („Předmět smlouvy“) o **vícepráce**, v čehož důsledku se zároveň **mění čl. 3 smlouvy** („Cena za dílo“) o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo**, a to takto:

1. Článek 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) **se v souladu s čl. 2.6. smlouvy v bodě 2.2. smlouvy, mění a nově zní takto:**

„2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v Příloze č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet“), Příloze č. 1 Dodatku č. 1 („Položkový rozpočet víceprací“) a v zadání výběrového řízení „PS 0529 – Oprava podlah, omítek, maleb a oken b. č. 5 – sklady VUSS Pardubice“, systémové číslo NEN N006/22/V00024816. Příloha č. 1 smlouvy je nedílnou součástí smlouvy a Příloha č. 1 Dodatku č. 1 je nedílnou součástí citovaného dodatku.“

Ostatní body v **čl. 2 smlouvy** zůstávají beze změny.

2. Článek 3 smlouvy („Cena za dílo“) **se, v důsledku změny smlouvy ve výše uvedeném čl. 2.2., doplňuje o další bod 3.1.1. a současně se v bodech 3.1. a 3.2. smlouvy mění a zní nově takto:**

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1 359 200,12 Kč bez DPH

(slovy: jeden milión tři sta padesát devět tisíc dvě stě korun českých a dvanáct haléřů).

3.1.1. Cena za dílo je stanovena podle Přílohy č. 1 smlouvy (Položkový rozpočet) a podle Přílohy č. 1 tohoto dodatku (Položkový rozpočet víceprací).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 285 432,03 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **1 644 632,15 Kč**.

2022-87

Ostatní body v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek, spolu se svými přílohami, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven ve dvou stejnopisech (vždy spolu s přílohami), z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a jeden podepsaný stejnopis obdrží objednatel.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísne, jako správný podepisují.
- 4.5. Tento dodatek je vyhotoven rovněž v elektronické podobě a uložen v NEN.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) **je tato příloha:**

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: *Položkový rozpočet víceprací* – počet stran: 1.

za objednatele

28. 11. 22

Iveta Vamberová
vedoucí ODP Pardubice

Agentura [redacted] novitým

za zhotovitele

Michal Dvořák
jednatel

Ploty Pardubice s.r.o.
Pardubice-Hostovice 72

24-11-2022

Položkový rozpočet víceprací

Stavba: položkový rozpočet

Objekt: VCP0012022 - VCP

Místo:

Datum: 24.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 65 632,12

D HSV Práce a dodávky HSV 20 945,71

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 585,12

14	K	311353211	Zřízení jednostranného bednění šachet	m2	9,800		
15	K	311353212	Odstranění jednostranného bednění šachet	m2	9,800		
16	K	319234113	Zdivo šachtic z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC	m3	0,588		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	3,560		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 997 Přesun sutě

8	K	997013111	Vnitrostaveništní oprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,955		
9	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,929		
19	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,150		

D 998 Přesun hmot

17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,098		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

10	K	713411112	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 2x	m2	16,660		
11	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální A=0,032-0,033 tl 100mm	m2	36,652		
16	K	713493811	Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m	19,600		

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

1	K	733191906	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 32	m	4,000		
2	M	14041104	trubka ocelová svařovaná závitová 5/4" (DN 32/42,4, 7x3,2) jakost 11 343	m	4,260		
3	K	733191926	Naváření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32	kus	3,000		
4	K	733196912	Zavaření švu na trubce ocelové do 10 cm di a stěny o síle přes 3,6 do 4,5 mm	kus	4,000		

D 734 Ústřední vytápění - armatury

5	K	734290911	Výměna těsnění u šroubení armatur závitových přes G 1/2 do G 1	kus	1,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

6	K	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	14,400		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

D 767 Konstrukce zámečnické

12	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	164,000		
13	M	RMAT0001	atypická zámečnická konstrukce	t	0,164		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

23	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,920		
24	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,920		
25	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,920		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

20	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	9,000		
----	---	---------	----------------------------------	-----	-------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00