



DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO "II/193 Pernarec – průtah"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000924
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2: nečíslováno
číslo tohoto dodatku zhotovitele: nečíslováno

číslo dodatku č. 1 objednatele č.1: 8510000706, č. dodatku č. 2: 8510000790, č. dodatku č. 3 8510000851
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500004859
číslo smlouvy objednatele č.2: nečíslováno
číslo smlouvy zhotovitele: 8/20/DSS

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Pernarec

sídlo: Pernarec 62, 330 36 Pernarec

zastoupený: Mgr. Janem Balínem, starostou

IČO: 002 58 229 DIČ: CZ00258229

telefon: [REDACTED]

datová schránka: ttpbb4h

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Jan Balín, tel.: [REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“)

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel

Společnost Pernarec průtah

BERGER BOHEMIA a.s. (Společník č. 1 - správce společnosti)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 217 u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva

Ing. Ladislav Provod, člen představenstva

IČO: 45357269 DIČ: CZ 45357269

telefon: [REDACTED]

datová schránka: npxnk7i

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

a

DEKAKOM plus s.r.o. (Společník č. 2)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 16221 u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany

zastoupená: Ing. Radek Kovář, jednatel

IČO: 263 73 611 DIČ: CZ26373611

telefon: [REDACTED]

datová schránka: hdwrb9b

kontaktní osoba: Ing. Radek Kovář, jednatel

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 25.08.2020 uzavřena Smlouva o dílo, která je platná a účinná ve znění pozdějších dodatků č.1, 2 a 3, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem „II/193 Pernarec – průtah“ (dále jen „SOD“).

II. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr. Změny se týkají jednotlivých objednatelů tak, jak je ve Změnovém listu uvedeno. Změnový list č. 4, vč. rozdílového výkazu výměr, tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 2.331.001,90 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 5.381.854,44 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD, ve znění předchozího dodatku,
bez DPH: **70.463.651,39 Kč**

se tímto dodatkem snižuje o částku 3.050.852,54 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 67.412.798,85 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 1** dle čl. 3.1. písm. b) SOD, ve znění
pozdějšího dodatku,

bez DPH: **51.289.431,23 Kč**

se tímto dodatkem snižuje o částku 2.027.418,92 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 1** po změně provedené tímto dodatkem
tak činí:

bez DPH **49.262.012,32 Kč**

3.4.5. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 2** dle čl. 3.1. písm. c) SOD, ve znění
pozdějšího dodatku,

bez DPH: **19.174.220,16 Kč**

se tímto dodatkem snižuje o částku 1.023.433,63 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 2** po změně provedené tímto dodatkem
tak činí:

bez DPH **18.150.786,54 Kč**

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti

se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

IV. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí

dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. č. 403 dne 13.09.2022.

V. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Změnový list č. 4 vč. rozdílového rozpočtu**

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

BERGER BOHEMIA a.s.
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

Obec Pernarec
Mgr. Jan Balín
starosta
podepsáno elektronicky

BERGER BOHEMIA a.s.
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
podepsáno elektronicky

DEKAKOM plus s.r.o.
Ing. Radek Kovář
jednatel
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 4

Předmět díla:	II/193 Pernarec – průtah
Objekt:	SO 110, 120, 310, 810, VRN, 310-01, SO 310-02, SO 310-03, 310-031
Objednatel č.1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119 (dále také jako "SÚSPK")
Objednatel č.2:	Obec Pernarec, Pernarec 62, 330 36 Pernarec, IČO: 00258229 (dále také jako "Obec")
Zhotovitel:	Společnost Pernarec průtah BERGER BOHEMIA a.s., IČO: 45357269 (Společník č. 1 - správce společnosti) DEKAKOM plus s.r.o., IČO: 26373611 (Společník č. 2)
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň - Koterov, IČO: 07870213
Projektant:	Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 3,301 00 Plzeň, IČO: 28035461
Popis změn:	<p>ZMČ. 4.1.: SO 110 - Komunikace - SÚSPK [Vícepráce] 4.1.a) Ze zkušeností na stavbě a požadavků na I. Etapu bylo na základě domluvy mezi Objednatel, AD a PČR DI rozhodnuto o rozšíření komunikace II/193 ve směru na Trpísty na šíři 6,5m a na provedení zásypu příkopu na pravé straně komunikace. 4.1.b) Na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavebních prací a po dokončení dílčí části stavby (1. etapa), bylo rozhodnuto a rozšíření této etapy v úseku km 0,139 - OK, na 6,5 m. 4.1.c) V rámci dodržení postupu prací byla položena chránička pro protažení kabelů firmou CETIN 4.1.d) Z důvodu úpravy nivelety komunikace bylo nutné výškově upravit poklapy na stávající splaškové kanalizaci.</p> <p>[Méněpráce] 4.1.e) Z důvodu vedení plynovodu, který je v kolizi se stavbou, a z důvodu uvažovaného rozšíření komunikace v rámci sjednocení šířek s ostatními etapami, byla na základě požadavku Objednatel zkrácena etapa ve směru na Čerňovice do staničení 0,030. 4.1.f) Z důvodu změny realizace příkopu na pravé straně ve směru na Trpísty došlo k odebrání položky pro dodání a osazení příkopového žlabu. Tento příkop byl</p> <p>ZMČ. 4.2.: SO 120 - Chodníky - Obec Pernarec [Vícepráce] 4.2.a) V rámci rozšíření komunikace ve směru na Trpísty došlo k zásypu příkopu v místě budoucího chodníku.</p> <p>[Méněpráce] 4.2.a) Na základě požadavku ohledně rozšíření komunikace ve směru na Trpísty bylo nutné zúžit chodník ve staničení km 0,037 - 0,077. 4.2.b) Z důvodu vedení plynovodu, který je v kolizi se stavbou, a z důvodu uvažovaného rozšíření komunikace v rámci sjednocení šířek s ostatními etapami, byla na základě požadavku Objednatel zkrácena etapa ve směru na Čerňovice do staničení 0,030.</p> <p>ZMČ. 4.3.: SO 310 - Odvodnění komunikace - SÚSPK [Vícepráce] 4.3.a) Na základě požadavku ohledně rozšíření komunikace ve směru na Trpísty bylo nutné upravit řešení odvodnění komunikace. 4.3.b) Na základě požadavku ohledně rozšíření komunikace ve směru na Úněšov bylo nutné upravit řešení odvodnění komunikace. 4.3.c) Z důvodu dispozičního uspořádání byly vyměněny typy uličních vpustí - mříže oproti radbúzám. 4.3.d) Z důvodu výškové úpravy nivelety a napojení komunikace na stávající stav byla posunuta uliční vpust. 4.3.e) Z důvodu nedostatečného počtu měrných jednotek odboček na hlavním řadu pro napojení přípojek bylo provedeno doplnění dle skutečného stavu.</p> <p>[Méněpráce] 4.3.a) Na základě požadavku ohledně rozšíření komunikace ve směru na Trpísty bylo nutné upravit řešení odvodnění komunikace. 4.3.f) Z důvodu vedení plynovodu, který je v kolizi se stavbou, a z důvodu uvažovaného rozšíření komunikace v rámci sjednocení šířek s ostatními etapami, byla</p> <p>ZMČ. 4.4.: SO 310-01 - Dešťová kanalizace - 50% SÚSPK, 50% Obec Pernarec [Vícepráce] 4.4.a) Na základě požadavku na rozšíření komunikace ve směru na Trpísty bylo nutné prodloužit dešťovou kanalizace o 29m z důvodu napojení horských vpustí. 4.4.b) Na základě požadavku ohledně rozšíření komunikace ve směru na Úněšov bylo nutné upravit řešení dešťové kanalizace. 4.4.c) Z důvodu nevhodného podloží a výskytu spodní vody došlo k nutnosti sanace základové spáry kanalizace v chodníku v rámci ZL č.1.4. 4.4.d) Z důvodu dispozičního řešení nové komunikace bylo nutné odstranit stávající betonové propustky. 4.4.e) Z důvodu dispozičního řešení nové komunikace bylo nutné odstranit stávající betonové propustky.</p> <p>[Méněpráce] 4.4.f) Z důvodu vedení plynovodu, který je v kolizi se stavbou, a z důvodu uvažovaného rozšíření komunikace v rámci sjednocení šířek s ostatními etapami, byla na základě požadavku Objednatel zkrácena etapa ve směru na Čerňovice do staničení 0,030. 4.4.g) Při realizaci prací v rámci ZL č.1.4. došlo na základě požadavku Objednatel ke zkrácení dešťové kanalizace vedené v chodníku o jeden šachtový úsek - 50m.</p> <p>ZMČ. 4.5.: SO 310-031 - Odstranění a přepojení stávající dešťové kan. - Obec Pernarec [Vícepráce] 4.5.a) V průběhu realizace dešťové kanalizace bylo nutné dopojit oproti PD navíc 3ks nemovitostí k dešťové kanalizaci. 4.5.b) Doplnění položek z důvodu nedostatečného počtu měrných jednotek odboček na hlavním řadu pro napojení přípojek a pro přepojení stávajících dešťových přípojek. 4.5.c) V rámci přepojení stávajících přípojek na novou dešťovou stoku došlo k doplnění položek přípojek dle skutečného stavu. 4.5.d) Přepojování přípojek do splaškové kanalizace - V rámci přepojení stávajících přípojek na stávající splaškovou stoku došlo doplnění položek přípojek dle skutečného stavu.</p> <p>[Méněpráce] 4.5.d) Přepojování přípojek do splaškové kanalizace - V rámci přepojení stávajících přípojek na stávající splaškovou stoku došlo doplnění položek přípojek dle skutečného stavu.</p> <p>ZMČ. 4.6.: SO 810 - Kácení dřevin - Obec Pernarec [Vícepráce] V rámci dodatečného rozšíření etapy ve směru na Úněšov došlo k nutnosti vykácet 6ks stromů, které jsou v kolizi s touto úpravou.</p>

ZMČ. 4.7.: SO VRN - 76% SÚSPK, 24% Obec Pernarec [Vícepráce] V rámci dodatečného požadavku na rozšíření komunikace ve směru na Úněšov bylo nutné přepracovat a stanovit nové dopravně inženýrské opatření stavby.					
ZMČ. 4.8.: SO 02 - Převedení extravilánových vod - Obec Pernarec [Méněpráce] V rámci realizace změny zatrubnění příkopu v km 0,300 - 0,450 v rámci ZL č.1.2. pomocí přípokových žlabů bylo následně rozhodnuto a zmenšení rozsahu této úpravy.					
ZMČ. 4.9.: SO 03 - Rekonstrukce kanalizacem - Obec Pernarec [Méněpráce] Z důvodu vyhovujícího stavu propustku DN1200 pod komunikaci II/193 ve směru na Trpísky bylo rozhodnuto o vyjmutí prací týkajících se rekonstrukce tohoto propustku.					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dodatečné požadavky objednatele, změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby			
	Jedná se o změnu:	odst. 5 § 222 zák.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)			
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD a KD, upřesňující PD, dokumentace skutečného provedení, skutečnost na stavbě			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.4 bez DPH		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		68 614 789,54 Kč		
	Cena díla po předchozích dodatcích bez DPH		70 463 651,39 Kč		
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD		50 419 043,08 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH		51 289 431,23 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 4 bez DPH		49 262 012,32 Kč	
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD		18 195 746,47 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH		19 174 220,16 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 4 bez DPH		18 150 786,54 Kč	
	Cena díla celkem po dodatku č. 4 bez DPH		67 412 798,85 Kč		
Cena díla celkem po dodatku č. 4 vč. DPH		81 569 486,61 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-5 381 854,44 Kč	-3 050 852,54 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH	2 331 001,90 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis/el. podpis		
	Zhotovitel: [redacted]	[redacted]			
	TDS: DOZOR inženýring s.r.o.				
	Projektant: [redacted]				
	Objednatel č.1: [redacted]				
Objednatel č.2: [redacted]					
Přílohy	Přílohy: Rekapitulace a rozpočet dílčích změn ke Změnovému listu				

Rekapitulace změn Změnového listu č. 4 - Dodatek SOD č. 4

stavby

II/193 Pernarec – průtah

Objednatel	Číslo změny (ZMč.)	Popis změny	Odst. 4/5/6 §222 ZZVZ	Méněpráce	Vícepráce	Součet
Objednatel č. 1 SÚSPK	4.1.	SO 110	5	-2 968 448,12	920 765,79	-2 047 682,33
	4.3.	SO 310	5	-188 752,48	252 260,29	63 507,81
	4.4.	SO 310-01	5	-477 432,23	331 587,84	-145 844,40
	4.7.	VRN	5	0,00	102 600,00	102 600,00
Objednatel č. 2 Obec	4.2.	SO 120	5	-856 487,79	16 767,15	-839 720,64
	4.4.	SO 310-01	5	-477 432,23	331 587,84	-145 844,40
	4.5.	SO 310-031	5	-80 289,66	242 099,00	161 809,34
	4.6.	SO 810	5	0,00	100 934,00	100 934,00
	4.7.	VRN	5	0,00	32 400,00	32 400,00
	4.8.	SO 310-02	5	-116 142,28	0,00	-116 142,28
4.9.	SO 310-03	5	-216 869,65	0,00	-216 869,65	
ZMĚNY V SOUČTU CELKEM				-5 381 854,44	2 331 001,90	-3 050 852,54
Objednatel č. 1 - SÚSPK CELKEM				-3 634 632,83	1 607 213,92	-2 027 418,92
Objednatel č. 2 - Obec CELKEM				-1 747 221,61	723 787,99	-1 023 433,63

Výpočet % změny v návaznosti na § 222 ZZVZ a cenu díla dle SOD bez DPH

Celkem Změny	Odst. 4/5/6 §222 ZZVZ	Změny celkem	%
Cena díla dle SOD		68 614 789,54 Kč	
D1	§222 ZZVZ	0,00	0,00%
D1	§222 ZZVZ	1 391 573,64	2,03%
D1	§222 ZZVZ	2 639 915,28	3,85%
D2	§222 ZZVZ	155 433,71	0,23%
D3	§222 ZZVZ	504 109,25	0,73%
D4	§222 ZZVZ	-3 050 852,54	-4,45%
Celkem změna dle odst. 4 § 222 ZZVZ			0,00%
Celkem změna dle odst. 5 § 222 ZZVZ			-1,68%
Celkem změna dle odst. 6 § 222 ZZVZ			4,07%
CELKEM VŠECHNY ZMĚNY			2,39%

Rozpočet ke změnovému listu č. 4, ZMč. 4.2.

MÉNĚPRÁCE												
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	4.2.a Rozšíření Trpřisty	4.2.b Méněpráce Čerňovice	Celkem	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 120 - Chodníky												
8	12115123	Sejmutí omítky strojně při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	3 414,600	3 039,600	0,000	-375,000	-375,000	62,10	212 055,88	188 767,37	-23 288,51
11	16275137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výk	m ³	1 136,938	1 133,080	0,000	-3,858	-3,858	228,42	259 697,54	258 816,30	-881,24
12	16275139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výk	m ³	11 369,380	11 330,800	0,000	-38,580	-38,580	1,99	22 654,63	22 577,75	-76,88
15	17120120	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložení sypání do předepsaného	m ³	1 136,938	1 133,080	0,000	-3,858	-3,858	33,42	37 999,36	37 870,42	-128,94
16	17120122	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu o	t	2 160,182	2 152,852	0,000	-7,330	-7,330	146,12	315 654,43	314 583,32	-1 071,11
17	18115230	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních bez zhutnění	m ²	1 782,000	1 445,580	0,000	-336,420	-336,420	10,12	18 038,13	14 632,75	-3 405,38
18	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m ²	4 072,600	3 686,840	139,080	-524,840	-524,840	16,99	69 194,44	62 940,28	-6 254,16
19	19130111	Rozproštění a urovnění omítky v rovině nebo ve vstihu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m ² , t	m ²	1 814,000	1 477,580	0,000	-336,420	-336,420	52,94	96 027,25	78 218,27	-17 808,98
20	19141131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utažení parkového v rovině	m ²	1 814,000	1 477,580	0,000	-336,420	-336,420	36,68	66 508,21	54 173,76	-12 334,45
21	005724100	sevo směs travní parková	kg	22 675	18 470	0,000	-4 205	-4 205	192,62	4 367,61	3 557,61	-810,00
25	56485111	Podklad ze šléřkotrů ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	3 555,400	2 732,380	-20,000	-803,020	-823,020	164,69	586 265,17	450 553,87	-135 711,30
26	56486111	Podklad ze šléřkotrů ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	861,400	786,400	0,000	-75,000	-75,000	219,68	189 230,21	172 754,39	-16 475,82
28	59621113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těžného nebo droc	m ²	2 367,000	1 941,160	-20,000	-405,840	-425,840	252,40	597 421,33	489 941,02	-107 480,31
29	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m ²	2 251,000	1 825,160	-20,000	-405,840	-425,840	220,13	495 510,75	401 770,94	-93 739,81
30	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těžného nebo c	m ²	1 109,000	786,820	0,000	-322,180	-322,180	252,40	279 907,16	198 590,22	-81 316,94
31	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m ²	908,400	626,573	0,000	-281,827	-281,827	273,17	248 149,60	171 162,21	-76 987,39
32	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro newdomě 200x100x80mm barevná	m ²	135,000	91,647	0,000	-40,353	-40,353	449,98	60 747,60	42 589,65	-18 157,95
42	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	1 554,000	1 304,000	0,000	-250,000	-250,000	409,15	635 814,75	533 527,95	-102 286,80
44	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm	m	330,000	301,000	0,000	-29,000	-29,000	94,69	31 216,47	28 473,20	-2 743,27
45	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	123,000	115,000	0,000	-8,000	-8,000	278,47	34 252,12	32 024,34	-2 227,78
46	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1 101,000	888,000	0,000	-213,000	-213,000	122,88	135 287,58	109 114,78	-26 172,80
47	916231213	Osazení chodničkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou m	m	1 918,000	1 698,000	0,000	-220,000	-220,000	353,35	677 733,75	599 995,78	-77 737,97
48	59217016	obrubník betonový chodničkový 1000x80x250mm	m	1 918,000	1 698,000	0,000	-220,000	-220,000	89,30	171 267,90	151 622,99	-19 644,91
54	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živčným, dopravní vzdálen	t	3 259,681	2 705,535	0,000	-554,146	-554,146	53,14	173 206,41	143 761,32	-29 445,09
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:												-856 487,79

VÍCEPRÁCE												
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	4.2.a Rozšíření Trpřisty	4.2.b Méněpráce Čerňovice	Celkem	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 120 - Chodníky												
13	171152111	Uložení sypání do zhutněných náspů pro silnice, dálnice a letišť s rozproštěním sypání ve vrstvách, s tl	m ³	87,600	160,788	73,188	0,000	73,188	146,38	12 822,57	23 535,57	10 713,00
64.N	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,000	161,014	161,014	0,000	161,014	37,80	0,00	6 054,15	6 054,15
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:												16 767,15
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:												-839 720,64

Rozpočet ke změnovému listu č. 4, ZMČ. 4.6.

Název díla:		II/193 Pernarec – průtah								
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílnost množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílnost celk. ceny Kč
objekt SO 810 - Kácení dřevin										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílnost množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílnost celk. ceny Kč
objekt SO 810 - Kácení dřevin										
10.N	112151315	Kácení stromů bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	0,000	6,000	6,000	8 080,00	0,00	48 480,00	48 480,00
11.N	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do	kus	0,000	7,000	7,000	5 260,00	0,00	36 820,00	36 820,00
12.N	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 7	kus	0,000	6,000	6,000	2 480,00	0,00	14 880,00	14 880,00
13.N	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	0,000	1,000	1,000	754,00	0,00	754,00	754,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										100 934,00
Celkový rozdílnost oproti SoD celkem Kč:										100 934,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 4, ZMč. 4.7.

II/193 Pernarec – průtah										
Název díla:										
VÍCEPRÁCE + MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo nol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO VRN										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE + MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo nol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO VRN										
10.N	72103001	Projednáni DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kpl	0,000	1,000	1,000	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										135 000,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										135 000,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 4, ZMč. 4.8.

Název díla:					II/193 Pernarec – průtah					
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 02 - Převedení extravilánových vod										
29	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vykřínováním spár úlomky kame	m3	42,100	23,100	-19,000	2 786,69	117 319,78	64 372,61	-52 947,17
30	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	61,600	42,600	-19,000	155,27	9 564,84	6 614,64	-2 950,20
53	892472121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 800 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	0,000	-1,000	1 820,09	1 820,09	0,00	-1 820,09
70	938902462	Čištění propustků do prům. 1000 mm	m	31,000	15,000	-16,000	211,83	6 566,72	3 177,45	-3 389,27
78.N	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu	m	6,000	3,000	-3,000	156,30	937,81	468,90	-468,91
79.N	28617034	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x3000 mm SN 12	m	6,000	3,000	-3,000	2 195,42	13 172,52	6 586,26	-6 586,26
80.N	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zařazením spár cementov	m	205,000	146,000	-59,000	618,51	126 793,90	90 302,00	-36 491,90
81.N	59227723	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/	kus	621,212	442,424	-178,788	64,26	39 917,56	28 429,08	-11 488,48
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-116 142,28

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 02 - Převedení extravilánových vod										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										-116 142,28

Rozpočet ke změnovému listu č. 4, ZMč. 4.9.

Název díla:		II/193 Pernarec – průtah								
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 03 - Rekonstrukce kanalizace										
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000	620,000	-100,000	66,84	48 124,44	41 440,49	-6 683,95
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	90,000	80,000	-10,000	56,56	5 090,09	4 524,52	-565,57
3	115101202R	Přečerpávání odpadních vod	hod	720,000	620,000	-100,000	190,24	136 969,56	117 946,01	-19 023,55
4	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	230,400	218,400	-12,000	54,40	12 533,08	11 880,32	-652,76
5	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	230,400	218,400	-12,000	29,62	6 823,31	6 467,92	-355,39
12	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3	m3	104,700	79,700	-25,000	359,91	37 682,05	28 684,43	-8 997,62
13	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4	m3	69,800	54,800	-15,000	719,81	50 242,74	39 445,59	-10 797,15
14	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	78,400	38,400	-40,000	35,99	2 821,66	1 382,04	-1 439,62
15	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	78,400	38,400	-40,000	25,71	2 015,47	987,17	-1 028,30
16	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti	m3	156,100	126,100	-30,000	149,10	23 275,06	18 801,95	-4 473,11
17	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód	t	249,800	204,800	-45,000	133,68	33 393,01	27 377,46	-6 015,55
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	18,400	6,400	-12,000	185,09	3 405,73	1 184,60	-2 221,13
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	60,100	53,100	-7,000	205,66	12 360,17	10 920,55	-1 439,62
20	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	114,200	100,700	-13,500	267,36	30 532,28	26 922,95	-3 609,33
27	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	28,500	21,500	-7,000	822,64	23 445,24	17 686,76	-5 758,48
28	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	4,700	3,200	-1,500	3 095,18	14 547,36	9 904,59	-4 642,77
30	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	11,200	8,700	-2,500	168,64	1 888,78	1 467,18	-421,60
31	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	11,200	8,700	-2,500	56,56	633,43	492,04	-141,39
38	564870000R	Provizorní hutněný zásyp šterk 16/32 tl. 400	m2	12,000	0,000	-12,000	174,81	2 097,73	0,00	-2 097,73
39	631311113	Mazanina z betonu prostého tř. C 12/15	m3	1,600	1,300	-0,300	3 660,75	5 857,20	4 758,97	-1 098,23
42	822522111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 2	m	12,500	0,000	-12,500	1 048,87	13 110,83	0,00	-13 110,83
43	5922004R	trouba železobetonová 120/ 250 dl. 2500	ks	5,000	0,000	-5,000	17 422,49	87 112,43	0,00	-87 112,43
44	837441221R	Montáž a dodávka odbočky - průchodky s integrovaným kulovým kloubem D+	kus	1,000	0,000	-1,000	6 683,95	6 683,95	0,00	-6 683,95
47	892000000R	Kamerová prohlídka	m	91,000	78,500	-12,500	77,12	7 018,15	6 054,12	-964,03
49	892522121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	0,000	-1,000	2 601,60	2 601,60	0,00	-2 601,60
50	894410000R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 1200 D+M	kus	1,000	0,000	-1,000	10 385,83	10 385,83	0,00	-10 385,83
55	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D40	kus	5,000	4,000	-1,000	1 079,72	5 398,58	4 318,86	-1 079,72
56	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	5,000	4,000	-1,000	3 465,37	17 326,86	13 861,48	-3 465,38
57	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do	kus	5,000	0,000	-5,000	141,91	709,53	0,00	-709,53
59	80000010R	Utěsnění potrubí ve stěně šachty - bentonitové pásky	m	45,200	36,200	-9,000	719,81	32 535,41	26 057,12	-6 478,29
64	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	151,200	147,200	-4,000	43,91	6 638,95	6 463,32	-175,63
65	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	604,800	587,800	-17,000	10,10	6 107,21	5 935,55	-171,66
66	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) as	t	49,800	45,800	-4,000	257,08	12 802,34	11 774,04	-1 028,30
67	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze	t	101,400	94,400	-7,000	205,66	20 853,92	19 414,30	-1 439,62
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-216 869,65

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 03 - Rekonstrukce kanalizace										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdílný oproti SoD celkem Kč:										-216 869,65