

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/228

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015: [redacted] ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

bss BĀNSKĀ STAVEBNĪ SPOLEČNOST, s.r.o.

IČO: 25233866

DIČ: CZ25233866

sídlo: Chebská 53, Sokolov 356 58

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

- 1) Smluvní strany se dohodly, že Čl. III. předmětné smlouvy se mění takto:



Odstavec 3. Řádné dokončení díla

15.5.2017


- 2) Tento dodatek je uzavřen na základě nemožnosti dodržení technologických postupů z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (stálé mrazy).
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti ve stejném znění.

- 4) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 5) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


V Sokolově dne: 30.11.2016



V Karlových Varech dne: 30.11.2016



ředitel Krajského ředitelství
Karlovy Vary



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 30.11.2016		
Název veř. zakázky: Svodnice LC revír č.1				
Zhotovitel: bss BAŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce: Rekonstrukce LC Větrné	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: 1) Prodloužení termínu dokončení stavby				
Zdůvodnění změny: Z důvodu stálých mrazů není možné dodržet technologii betonáží.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance: +0 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		269.971,63 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]		Datum: 30.11.2016	Podpis: [REDACTED]	
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]		Datum: 30.11.2016	Podpis: [REDACTED]	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) -----				
Poznámka: -----				

