

DODATEK Č. 2

k

Prováděcí obstaravatelské příkazní smlouvě

v souladu s „Rámcovou mandátní smlouvou“ vedenou u DPP pod č. 000484 00 11, uzavřenou dne 24.6.2011

název Dílčí veřejné zakázky:

Rekonstrukce distribuční transformovny v depu Kačerov

č. smlouvy DPP: 000544 00 14

č. smlouvy Příkazníka: 2015/DPP/05

mezi

Obchodní společnost **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
se sídlem: Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, 110 00 Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Markem Kopřivou, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 847
dále jen jako „DPP“ na straně jedné

a

1. Obchodní společnost : **INFRAM a.s.**
IČO : 25070282
DIČ : CZ25070282, plátce DPH
se sídlem : Praha 9, Pelušková 1407, PSČ 198 00
bankovní spojení : KB a.s., pobočka Praha 8, Balabenka
číslo účtu : 19-5438970207/0100
zastoupená : Ing. Pavlou Koudelkovou, MBA, obchodní ředitelkou a prokuristkou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4235

2. Obchodní společnost: **VALBEK s.r.o.**
IČO: 48266230
DIČ: CZ 48266230, plátce DPH
se sídlem: Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3
bankovní spojení: Komerční banka Liberec
číslo účtu: 9000803-461/0100
zastoupená: Ing. Romanem Lennerem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 4487,

jako účastníci sdružení s názvem

INFRAM/Valbek inženýring

se sídlem: Pelušková 1407, Praha 9, PSČ: 198 00

zřízeného na podkladě Smlouvy o sdružení ze dne 7. 12. 2010 ke společnému zajišťování jednotlivých akcí na které budou uzavírány Prováděcí smlouvy.

dále jen jako „**Příkazník**“ na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 13.1 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2:

Článek I.

Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Shora označené smluvní strany uzavřely dne 02.02.2015 Prováděcí obstaravatelskou příkazní smlouvu vedenou u DPP pod č. 000544 00 14 (dále jen „Smlouva“), v souladu s „Rámcovou mandátní smlouvou“ č. 000484 00 11 a ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění za účelem zabezpečení investorských a inženýrských činností pro výše uvedenou Akci DPP. Shora označené smluvní strany uzavřely dne 4.11.2021 Dodatek č.1 prodlužující plnění Příkazníka ze 7 měsíců na 8 měsíců v souladu se zaslouženou dobou realizace zhotovitele.
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy vzhledem ke skutečnostem: na základě vydávaných fonogramů pro povolení prací na distribuční transformovně (DT) došlo při realizaci díla k prodloužení doby realizace zhotovitele způsobené překážkami činnosti ze strany Objednatele dle čl. 4.3.1 smlouvy o dílo se zhotovitelem z původního termínu 28.6.2022 na nový termín 2.8.2022, kdy proběhlo předání posledního SO 01 Stavební část a tím bylo dokončeno předání celého díla. Termín 2.8.2022 je termín dokončení stavby vůči zhotoviteli a je smluvně ošetřen.

V průběhu srpna zhotovitel odstraňoval V+N nebránící provozu na převzaté technologii DT. Obstaratel požádal dotčené orgány státní správy o souhlasné stanovisko ke zkušebnímu provozu, asistoval při odstraňování V+N a dojednal místní šetření se stavebním úřadem. To proběhlo 26.8.2022 a od té doby je zahájen zkušební provoz DT depa Kačerov.

Tímto dochází k dalšímu prodloužení poskytování služeb Příkazníka o 2 měsíce oproti aktuálně platnému smluvnímu vztahu ošetřeném v Dodatku č. 1.

A zároveň se poníží výše plnění Příkazníka o činnosti které nebyly provedeny a to majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti v průběhu přípravy a realizace a majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti po dokončení stavby a geodetické práce (jsme v areálu depa Kačerov, pozemky, budovy, kolektory jsou v majetku DPP).

Článek II.

Změna

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto dodatku č. 2 dochází ke změně čl. 5 – Smluvní odměna a platební podmínky. Změna se týká navýšení v položkách výkon TDS (navýšení o 2 měsíce), výkon KOOBOZP (navýšení o 2 měsíce). A zároveň o ponížení v položkách za neprovedení majetkoprávní činnosti včetně administrativní činnosti v průběhu přípravy a realizace a majetkoprávní činnosti včetně administrativní činnosti po dokončení stavby a geodetické práce. Článek 5.1 Smlouvy nově zní takto:

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že Příkazníkovi náleží za provedení všech činností při přípravě a realizaci dle čl. 2. této Smlouvy smluvní odměna v celkové výši:

751.026 Kč (bez DPH)

(slovy: sedmsetpadesátjeden tisíc dvacet šest korun českých bez DPH)

Smluvní odměna je stanovena v souladu s příslušnými ustanoveními Rámcové mandátní smlouvy. Smluvní odměna je odměnou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné k řádnému provedení činností uvedených v článku 2. této Smlouvy. Smluvní odměna je rozdělena takto:

spolupráce při zpracování DSP a jeho kontrola	55 752,-Kč
projednání a zajištění stavebního povolení (3x)	55 752,-Kč
spolupráce při zpracování DVZ a jeho kontrola	7 965,-Kč
zajištění předání staveniště	8 496,-Kč
kontrola zapracování připomínek do DPS zhotovitele	23 894,-Kč
organizace a řízení stavby, koordinace profesí ,výkon TDS vč. správce stavby, zajištění přejímacích řízení, povolení k prozatímnímu užívání stavby ke zkušebnímu provozu a zprovoznění	421 872,-Kč
zajištění aktivace stavby	3 717,-Kč
kolaudace	19 293,-Kč
KOO BOZP	154 285,-Kč
Nerealizuje se – poníží se o :	
<i>majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti v průběhu přípravy a realizace</i>	7 930,-Kč
<i>majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti po dokončení stavby</i>	1 982,-Kč
<i>případné geodetické práce</i>	4 956,-Kč
CELKEM MĚNĚPRÁCE	za 14.868,- Kč
Dle základní Smlouvy byly celkové náklady ve výši	555 880,-Kč bez DPH
Dle Dodatku č. 1	650 663,-Kč bez DPH
Dodatkem č.2 se smluvní odměna Příkazníka navyšuje o	115 231,-Kč bez DPH a
a zároveň poníží o	-14.868,- Kč bez DPH
Celková cena po uzavření Dodatku č. 2 je	751.026,- Kč bez DPH

2. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto dodatku dochází ke změně čl. 3.1 – Smlouvy, který nově zní:

3.1. Předpokládaná doba stavebních a technologických prací pro činnost Obstaratele (Příkazníka) je prodloužena z 8 měsíců na : **10 měsíců**.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č.2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smuv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Příkazce obdrží jedno a Příkazník dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že byl sesán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle , bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za Příkazce:

Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost

PODEPSÁN

za Příkazníka:

INFRAM a.s.

.....
Ing. Petr Witowski

předseda představenstva

.....
Ing. Pavla Koudelková, MBA.,

obchodní ředitelka a prokurista

.....
Ing. Marek Kopřiva

člen představenstva