



Čj. MO/2022-2427

Počet listů:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 51325/2022-2427

Smluvní strany

Ministerstvo obrany ČR

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená: VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou
675 71 Náměšť nad Oslavou

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Velitel útvaru, brigádní generál Ing. Rudolf STRAKA

Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba: [redacted]
e-mail: [redacted]

Adresa pro doručování faktur:

VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou
675 71 Náměšť nad Oslavou

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní společnost / jiná právnická nebo fyzická osoba: ANZA s.r.o.

zapsaná u krajského soudu v Hradci Králové Odd. C, vložka 1145.

Sídlo: Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Provozovna: Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou
IČ: 42937256
DIČ: CZ42937256

Její jménem jedná: Ing. Michal JAKEŠ

Číslo účtu: 190454467/0300

Kontaktní osoba: [redacted]
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se smlouvou o dílo č. 51325/2022-2427 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě (dále jen „dodatek“):

II. Účel dodatku

- 2.1 Zhotovitel se smlouvou zavázal k provedení opravy **T-815 CAS 32** pro její uvedení do stavu, který zabezpečí její plnohodnotné využívání pro potřeby útvaru 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. Objednatel se poté v rámci smlouvy zavázal uhradit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo.

2.2 Předmětem takto sjednané smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem bylo provedení **opravy, na své nebezpečí a na svůj náklad, T-815 CAS 32 VPZ [REDACTED] rok výroby 1986 v rozsahu:**

- Výměna kohoutu odvodnění čerpadla (protáčí se),
- Oprava vysokotlaké proudnice AWG (přetěsnění),
- Oprava propouštěcího kohoutu 90 k lafetě (celková oprava),
- Oprava přepínání 50 - 100% na střešní lafetě,
- Oprava netěsného potrubí k asanační liště v přírubě za levým předním kolem,
- Výměna kohoutu asanační lišty (netěsnost),
- Oprava sání vývěvy (nedosahuje předepsaného podtlaku),
- Výměna manometru (nefunkční),
- Výměna ventilu vývěvy (netěsnost),
- Úprava uchycení dýchacích přístrojů na kompozitní lahve (3 ks).

2.3 Při provádění díla byly však zhotovitelem zjištěny závady na kulových kohoutech (75 výtlač) na levé i pravé straně, závada na pneumatickém ovládní k lafetě a dále byly zjištěny závady na elektroinstalaci ovládní k lafetě.

2.4 Tyto závady nebylo možné odhalit v době zadávání zakázky a sjednávání smlouvy o dílo. Takto objevené poškození je nutné s ohledem na naplnění sjednaného účelu smlouvy o dílo odstranit, přičemž zhotoviteli takovou činností vzniknou další náklady, které při sjednání smlouvy o dílo žádá ze stran nemohla předpokládat a nebyly tak započítány do konečné cenové kalkulace za předmětné dílo v podobě sjednaných oprav.

2.5 Na základě výše uvedených skutečností uzavírají objednatel se zhotovitelem tento dodatek, jehož předmětem je oprava uvedená v bodu 2.3, aby byl naplněn účel sjednané smlouvy.

III. Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na navýšení původní ceny o: **35 719,20 Kč včetně DPH** (slovy: třicet pět tisíc sedm set devatenáct korun českých dvacet haléřů). Cena za opravy bez DPH činí 29 520,00 Kč, sazba DPH 21% činí 6 199,20 Kč.

3.2. Původní cena za dílo uvedené ve smlouvě je **185 517,20 včetně DPH**. Celková cena za dílo po navýšení ceny o výše specifikované opravy, tak činí: **221 236,40 Kč včetně DPH** (slovy: dvě stě dvacet jedna tisíc dvě stě třicet šest korun českých čtyřicet haléřů).

3.3. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním tohoto dodatku a zahrnuje veškeré práce související se zhotovením díla. Při jejím stanovení bylo rovněž zohledněno riziko zvýšení cen materiálu a prací potřebných k realizaci výše uvedeného.

IV. Doba plnění díla:

4.1. Zhotovitel zahájí provádění uvedených oprav nejdříve dnem účinnosti tohoto dodatku.

4.2. Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději **do 9. prosince 2022.**

V. Závěrečná ujednání:

- 5.1. Veškerá ujednání smlouvy, jejíž je tento dodatek nedílnou součástí, týkající se místa plnění, podmínek provádění díla, platebních a fakturačních podmínek, vlastnictví a odpovědnosti za škodu, záruk za jakost, vady díla a reklamace, smluvních pokut, jakož i zániku smluvního vztahu, aj. se vztahují i na vztahy vzniklé z tohoto dodatku. Ustanovení smlouvy, které nejsou tímto dodatkem dotčeny, zůstávají v platnosti.
- 5.2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z tohoto dodatku, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 5.3. Tento dodatek má 3 očíslované strany.
- 5.4. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
- 5.5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v "Registru smluv" (<https://smlouvy.gov.cz/>). Zhotovitel zahájí plnění nejdříve okamžikem účinnosti dodatku.
- 5.6. Cenová kalkulace provedení oprav:

Popis položky, služby	Fotografika	Cena materiálu v Kč bez DPH	Cena materiálu v Kč s DPH	Cena provedené práce v Kč bez DPH	Cena provedené práce v Kč s DPH	Cena celkem Kč bez DPH	Cena celkem Kč s DPH
T 815 CAS 32 VPZ							
1. Oprava kulového kohoutu /5 vytlak levá strana (celková oprava)	komplet	6 000,00	7260,00	3 450,00	4 174,50	9 450,00	11 434,50
2. Oprava kulového kohoutu /5 vytlak pravá strana (celková oprava)	komplet	6 000,00	7260,00	3 450,00	4 174,50	9 450,00	11 434,50
3. Oprava pneumatického ovládacího k lafetě (celková oprava)	komplet	2 720,00	3291,20	3 450,00	4 174,50	6 170,00	7 465,70
4. Oprava elektronizace ovládací k lafetě	komplet	1 000,00	1210,00	3 450,00	4 174,50	4 450,00	5 384,50
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
SOUHRN		15 720,00	19 021,20	13 800,00	16 695,00	29 520,00	35 719,20
Celkem bez DPH							29 520,00
DPH 21%							6 199,20
Celkem s DPH							35 719,20

Objednatel:
Zadavatel veřejné zakázky
Velitel
brigádní generál Ing. Rudolf STRAKA

Zhotovitel: **ANZA s.r.o.**
Jméno, příjmení osoby statutárního orgánu
Ing. Michal JAKEŠ, jednatel

Ing. Rudolf
Straka

Digitálně podepsal
Ing. Rudolf Straka
Datum: 2022.11.25
09:48:35 +01'00'

MICHAL
JAKEŠ

Digitálně podepsal
MICHAL JAKEŠ
Datum: 2022.11.24
14:09:37 +01'00'