



NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA  
V PRAZE

## Dodatek č.9

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2016H1210001/2021, uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb, Občanského zákoníku v platném znění, mezi smluvními stranami

### Smluvní strany

#### Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze

#### Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

#### STAMO spol. s r.o.

se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1,

IČ: 432 22 323, DIČ: CZ 432 22 323,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017,

zastoupena Ing. Jiřím Kopeckým, jednatelem,

(dále jen „zhotovitel“)

### 1. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 1. 2021 smlouvu o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha /2016H1210001/2021 jakožto výsledek veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), s názvem: „SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“ v rámci realizace projektu SMVS - 134V151000027, s názvem „NPÚ, SZ Duchcov – stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“.
2. V souladu s odst. 12. 3. smlouvy se tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článku 3. Doba plnění. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění předchozích dodatků se nemění.

### 2. Předmět dodatku č. 9

1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, konkrétně na prodloužení termínu pro dokončení 2. etapy díla tak, jak je stanoveno v čl. 3 tohoto dodatku; potřeba této změny vznikla v důsledku následujících okolností, které objednatel nemohl

předvídat:

- a) přerušeni provádění stavebních prací v interiérech stavby objednatelem z důvodu jeho požadavku na bezprašnost v části 2. NP stavby vzhledem k přípravným pracím v prostorách pro finální uložení sbírek grafiky, a to v období od 22.11.2022 do 30.11.2022 a
- b) nepříznivé klimatické podmínky – velmi nízké teploty v období od 16.11.2022 do 30.11.2022, které znemožňovaly dodržení technologických požadavků a podmínek při provádění mokrych procesů v exteriérech a v 1.NP.

### 3. Doba plnění

V odst. 3.1.6. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění termíny jednotlivých etap díla:

- 3.1.6. termín zahájení protokolárního předání a převzetí **2.etapy** díla: **nejpozději do 15. 12. 2022;** objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval.

### 4. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha /2016H1210001/2021, ze dne 18. 1. 2021, ve znění předchozích dodatků č. 1 – 8, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 9, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že ho neuzavřely v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Praze dne .....

Objednatel

V Děčíně dne .....

zhotovitel

.....  
Národní památkový ústav,  
územní památková správa v Praze  
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel

.....  
STAMO spol. s r.o.  
Ing. Jiří Kopecký,  
jednatel

Elektronický podpis - 28.11.2022  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal  
IČO: NTRCZ-75032333  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 21.12.2024

Ing. Jiří  
Kopecký  
Digitálně  
podepsal Ing. Jiří  
Kopecký  
Datum: 2022.11.29  
12:37:31 +01'00'