

číslo smlouvy: 32/21-OZ/SOD

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26.07.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň Rozšíření stavby – Kadaň - předměstí“ s účinností Smlouvy ke dni 27.7.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

K úpravě lhůt dochází v důsledku závěrečného propracování koleje, které proběhne v průběhu zkušebního provozu dle přidělených denních výluk až v říjnu roku 2022, a to včetně nově požadovaného přeměření ze strany společnosti VÚŽ, když tento požadavek nebyl v době uzavření Smlouvy znám, se prodlužuje lhůta pro předání posouzení interoperability **z 3 měsíců na 7 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla a celková lhůta pro dokončení Díla **z 12 měsíců na 16 měsíců** ode Dne zahájení stavebních prací.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

Rovněž je předmětem Dodatku oprava písařské chyby u čísla Smlouvy objednatele, když místo E618-S-3125/2020 má být uvedeno E618-S-3125/2021.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Mění se** lhůta pro předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části

dokumentace skutečného provedení stavby **ze 3 měsíců na 7 měsíců a celková lhůta pro dokončení Díla z 12 na 16 měsíců.**

2. Ruší se stávající znění článku 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 16 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **9 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **7 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

3. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Ruší se v odst. 5.14 Smlouvy uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Obchodní podmínky – OP/R/21/21**
Příloha č. 2 **Technické podmínky:**
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/R/13/20**
c) Zvláštní technické podmínky
Příloha č. 3 **Související dokumenty**
Příloha č. 4 **Rekapitulace Ceny Díla**
Příloha č. 5 **Harmonogram postupu prací (ve znění dodatku č. 1)**
Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**

- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
Příloha č. 9 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**
Příloha č. 10 **Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací**

5. **Upravuje se číslo smlouvy**, když správně je číslo smlouvy objednatele E618-S-3125/2021.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě (2).
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací**

Za objednatele:

V Praze

22-07-2022

Za zhotovitele:

V Praze

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Luděk Valtr

Předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Jahnovský

Elektrizace železnic Praha a.s. Místopředseda představenstva
náměstek: Hrdinů 1693/4a Elektrizace železnic Praha a.s.
140 00 Praha 4 - Nusle
IC 47115921
530/7

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací *(ve znění dodatku č.1)*

Název stavby : Elektrizace trati Kadaň Pruněřov - Kadaň - Rozšíření stavby - Kadaň předměstí

Doba plnění činnost PS a SO	srpen	2022																											
		září				říjen				listopad				prosinec				leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
		týden 35	týden 36	týden 37	týden 38	týden 39	týden 40	týden 41	týden 42	týden 43	týden 44	týden 45	týden 46	týden 47	týden 48	týden 49	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Zpracování dokumentace pro provádění stavby																													
Přípravné práce																													
PS 1101.5 Žst. Kadaň, SZZ																													
PS 2001.5 Kadaň Pruněřov - Kadaň, přenosové zařízení																													
PS 2005.5 Kadaň Pruněřov - Kadaň, kamerový systém																													
PS 2008.5 Kadaň Pruněřov - Kadaň, EZS																													
PS 2009.5 Kadaň Pruněřov - Kadaň, TK, DOK - doplnění a úpravy																													
PS 2010.5 Kadaň Pruněřov - Kadaň, MK - doplnění a úpravy																													
PS 2012.5 Kadaň Pruněřov - Kadaň, integrační koncentrátor																													
SO 4112.5 Žst. Kadaň, železniční svršek																													
SO 4111.5 Žst. Kadaň, železniční spodek																													
SO 4121.5 Žst. Kadaň, nástupiště																													
SO 4043.5 Železniční most v km 26,906																													
SO 4121.6 Žst. Kadaň, orientační systém																													
SO 5101.5 Žst. Kadaň, přístřešek																													
SO 5101.9 Žst. Kadaň, stavební úpravy výpravní budovy																													
SO 6111.5 Žst. Kadaň, trakční vedení																													
SO 6141.5 Žst. Kadaň, EOv																													
SO 6162.5 Žst. Kadaň, úprava rozvodu nn a osvětlení																													
SO 6162.6 Žst. Kadaň, úprava rozvodu nn, část ČEZ																													
SO 6163.5 Žst. Kadaň, DOÚO																													
SO 6171.5 Žst. Kadaň, ukolejnění																													
dokončovací práce																													
dokumentace skutečného provedení																													
zkoušky, měření, legislativa a notifikace																													

zimní technologická přestávka