

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 5189**  
**uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku**

## **I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Bohumín</b>
Zastoupený:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
DIČ :	00297569
Bankovní spojení:	CZ00297569
Číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	27-1721638359/0800
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Vícha, starosta města
	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
	Lenka Jochimová, DiS, referent odboru rozvoje a investic
Telefon:	596 092 177
E-mail:	<a href="mailto:jochimova.lenka@mubo.cz">jochimova.lenka@mubo.cz</a>
(dále jen objednatel)	

a

<b>Zhotovitel :</b>	<b>JANKOSTAV s.r.o.</b>
Zastoupený :	Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice
IČ:	Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem
DIČ:	25855581
Bankovní spojení:	CZ25855581
Číslo účtu:	Komerční banka, a.s.
	94-1623820237/0100
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Jiří Tvardek, vedoucí HSV
Manažer zakázky:	Vlastimil Odruch, stavbyvedoucí
Telefon:	596 237 018
E-mail:	<a href="mailto:jankostav@jankostav.cz">jankostav@jankostav.cz</a>
(dále jen zhotovitel)	

## **II. Předmět a místo plnění**

II.2. Dílem se rozumí provedení stavby: „**Příprava území - lokalita P. Cingra – komunikace, sítě, hřiště**“.

Předmět díla se doplňuje o změny takto:

- vícepráce spojené s odstraněním stávajících betonů nad rámec nabídkového rozpočtu;
- vícepráce spojené s nutným přesunem mezideponie zeminy;
- vícepráce a méněpráce u objektu retenční nádrž, kde se mění rozsah kamenného obložení;
- vícepráce spojené s vybudováním sjezdů ke stávajícím nemovitostem a prodloužení komunikace k novým parcelám, vybudováním ploch pod lavičky
- vícepráce – trvalé dopravní značení cyklostezky
- vícepráce dle skutečného stavu zjištěného při provádění – dešťová kanalizace, plynovod, VO, dětská hřiště

- méněpráce související s neprováděným odvozem zeminy na skládku

#### IV. Cena díla

Cena díla se mění takto:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
SO 01 - Příprava území	2 855 162,38 Kč	Přenesená daňová povinnost	2 855 162,38 Kč
SO 03 - Kanalizace dešťová	7 443 762,96 Kč		7 443 762,96 Kč
SO 04 - Kanalizace splašková	3 760 026,99 Kč		3 760 026,99 Kč
SO 05 - Vodovod	3 451 350,08 Kč		3 451 350,08 Kč
SO 06 - Plynovod	2 106 014,35 Kč		2 106 014,35 Kč
VRN SO 03-06	75 000,00 Kč		75 000,00 Kč
Přípojka elektro	153 314,40 Kč		153 314,40 Kč
SO 02 - Komunikace	16 736 048,90 Kč	3 514 570,27 Kč	20 250 619,17 Kč
SO 08 - Veřejné osvětlení	2 365 693,29 Kč	496 795,59 Kč	2 862 488,88 Kč
Výhybny	289 594,53 Kč	60 814,85 Kč	350 409,38 Kč
Hřiště I	1 379 245,67 Kč	289 641,59 Kč	1 668 887,26 Kč
Hřiště II	1 417 814,50 Kč	297 741,05 Kč	1 715 555,55 Kč
<i>Celkem</i>	<i>42 033 028,05 Kč</i>	<i>4 652 888,84 Kč</i>	<i>46 692 591,40 Kč</i>

#### XIV. Závěrečná ustanovení

XIII. 7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

XIII. 8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne 29.11.2022

-----  
Za objednatele  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

-----  
Za zhotovitele  
Bc. Lukáš Janko, MBA  
jednatel