

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném  
znění,  
na realizaci stavebních prací souhrnně označených

### Výstavba Haly SIM, 22. zVrL Náměšť n/O. - Sedlec

#### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:**
**LOM PRAHA s.p.**

 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283  
se sídlem:

Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10

IČ: 00000515

DIČ: CZ00000515

Zastoupený: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku

Zástupce ve věcech finančních: [REDACTED], ekonomická ředitelka

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED], manažerka právního oddělení

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí odboru majetku

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912/64b, Praha 4

Číslo účtu: 994404-0141472001/0800

**Zhotovitel:**
**Trigema Building a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11535

se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ: 276 53 579

DIČ: CZ699000188

Zastoupená: Jitka Weissová, místopředseda představenstva

Ing. Karel Branda, člen představenstva

Zástupce ve věcech finančních a smluvních: [REDACTED], předseda představenstva,

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED], výrobní ředitel,

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s. pobočka Praha 1

Číslo účtu:



spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo s názvem „Výstavba Haly SIM“, 22. zVrL Náměšť n/O. - Sedlec na pozemku parc. č. 188/169 ostatní plocha v k.ú. Sedlec u Náměště nad Oslavou“, č. LOM-2022-0032-E ze dne 11. 3. 2022 (dále jen „smlouva“)

## Článek II.

- 2.1. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti vyžadující realizaci dodatečných prací, jež jsou specifikovány a vyčísleny v následujících odstavcích dodatku.
- 2.2. Změny díla tímto dodatkem schválené spočívají v provedení víceprací a odpočtu méněprací. Konkrétní specifikace změn, včetně jejich ocenění, je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, přičemž příloha č. 1 je nedílnou součástí dodatku.
- 2.3. Současně se smluvní strany dohodly, že provedení víceprací si vyžádalo prodloužení doby plnění o 7 kalendářních dnů.
- 2.4. S ohledem na výše uvedeném se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny díla z původních 69 867 974, 49 Kč bez DPH na 72 514 520,06 Kč bez DPH, tj. **navýšení původní ceny o 2 646 545, 57 Kč bez DPH.**
- 2.5. V ostatních ustanoveních tímto dodatkem nedotčených zůstává smlouva beze změn v platnosti a účinnosti.


## Článek III.

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jej podepíše jako poslední a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 3.3. Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

1) Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 6 a 9

V Praze dne


Za objednatele:




ředitel státního podniku

V Praze dne viz elektronický podpis

Za zhotovitele:



předseda představenstva



Člen představenstva