

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: / č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník):

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Polička**

Sídlo: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička

IČO: **00277177**

DIČ: **CZ00277177**

Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: **PP-GROUP.cz s.r.o.**

Sídlo: Pasecká 378, 539 44 Proseč

IČO: **288 29 913**

DIČ: **CZ28829913**

Zastoupený: Petrem Peškem, jednatelem, Michalem Javůrkem, jednatelem,

Karlem Javůrkem, jednatelem

Telefon, e-mail: [REDACTED]

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30241

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

„Stavební úpravy další části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce – I. a III. etapa“

NA ZÁKLADĚ DOHODY SMLUVNÍCH STRAN SE MĚNÍ:

3. TERMÍN PLNĚNÍ

3.1. Zahájení provádění díla: 09/2022

3.2. Termín dokončení díla: 12/2022

3.3. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být

pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena objednatelem a TDI. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.

Ostatní články smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 k SOD nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

V Poličce, dne 29.11.2022

V Proseči, dne 29.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jaroslav Martinů, starosta

.....
Petr Pešek, jednatel
Karel Javůrek, jednatel
Michal Javůrek, jednatel