

**DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0444/2022/IO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / e-mail: dehnerova.katerina@frydekmostek.cz

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

Tel: 558 609 264/e-mail: pivonova.nicole@frydekmostek.cz

Ing. Zuzana Heinzová – technik investičního odboru

tel.: 558 609 268/e-mail: heinzova.zuzana@frydekmostek.cz

- dále jen objednatel

a

ERVO stavby , spol. s r.o.

se sídlem Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá,

zastoupena Ing. Mariánem Beníkem, jednatelem

IČ: 25876333

DIČ: CZ25876333


zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl C, vložka 23891

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB a.s., 29737513/0300

ID datové schránky: h4z4itp

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Marián Beník – jednatel

zástupce ve věcech technických:

**- dále jen zhotovitel****- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S/0444/2022/IO ze dne 04.07.2022 k veřejné zakázce „**Zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. TGM 454**“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0444/2022/IO ze dne 04.07.2022 k veřejné zakázce „Zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. TGM 454“.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnových listů č. 7 a 10, které obnášejí soupis prací včetně výkazu výměr v části elektroinstalace a srovnání chyby v přesunech hmot ze změnových listů č. 4 a 8, vše je podrobněji popsáno v příložených změnových listech.

1.2 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 3 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA BEZ DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle SoD	11 072 526,10 Kč	2 325 230,48 Kč	13 397 756,58 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	1 397 506,94 Kč	293 476,46 Kč	1 690 983,40 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	-1 015 529,35 Kč	-213 261,16 Kč	-1 228 790,51 Kč
Cena dle dodatku č. 1	11 454 503,69 Kč	2 405 445,78 Kč	13 859 949,47 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 2	76 555,36 Kč	16 076,63 Kč	92 631,99 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 2	-111 959,01 Kč	-23 511,39 Kč	-135 470,40 Kč
Celkové snížení ceny dle dodatku č. 2	-35 403,65 Kč	-7 434,76 Kč	-42 838,41 Kč
Cena dle dodatku č. 2	11 419 100,04 Kč	2 398 011,02 Kč	13 817 111,06 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 3	18 471,20 Kč	3 878,95 Kč	22 350,15 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 3	-9 530,61 Kč	-2 001,43 Kč	-11 532,04 Kč
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 3	8 940,59 Kč	1 877,52 Kč	10 818,11 Kč
Cena dle dodatku č. 3	11 428 040,63 Kč	2 399 888,54 Kč	13 827 929,17 Kč

1.3 Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to **dodatečné a neprováděné práce dle změnových listů č. 7 a 10 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ**, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla 16,29 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50% oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 0,05 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 4. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 22.11.2022.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – Změnové listy č. 7, 10

příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku

Za zhotovitele:

V Havířově

Petr Korč
primátor

Ing. Marián Beník
jednatel